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CAPITULO I. GENERALIDADES 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
El contenido de este documento, pretende dar a conocer los trabajos realizados 
desde la concepción y ejecución del  Nuevo Estadio Nacional de Beisbol. 
 
Se explicará el proceso de licitación a través de un resumen, en donde se señalan 
cada una de las actividades; preparación de los documentos, convocatoria, venta 
de documentos,  adquisición de los documentos de licitación, aclaraciones, visitas 
al sitio del proyecto, homologaciones, presentación del documento, recepción y 
apertura de ofertas y la evaluación de la oferta.   
 
Posterior a este proceso, se realizó la revisión y análisis de  planos y documentos 
pertinentes a la Arquitectura, revisando que todos los requerimientos planteados 
en los términos de referencia y especificaciones técnicas de los documentos de 
licitación, fuesen aplicados de forma correcta. Tal es el caso de  la utilización de 
normativas nacionales e internacionales, regulaciones urbanas, etc. 
 
Y para finalizar este informe, se realizaron actividades de Supervisión en la 
ejecución del proyecto, utilizando las mismas herramientas de escritorio que en la 
revisión, pero de manera verificadora de cumplimiento de manera concreta en 
obra. 
 
De esta manera se garantizara a la población que el estadio cumplirá con las 
exigencias de  la MLB, para poder certificarse y utilizarse para la celebración de 
juegos con equipos o jugadores de alto nivel internacional. 
 
Este estadio se ha convertido en un punto focal tanto para la sociedad 
nicaragüense como extranjera, por tal razón, la Facultad de Arquitectura, autorizó 
las Prácticas Profesionales Supervisadas, para optar al Título de Arquitecto.  Por 
lo que se desarrolló la práctica profesional en el proyecto que ejecuta la Alcaldía 
de Managua,  denominado: CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTADIO 
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En términos académicos, Estadios de Beisbol no se localizaron en bibliotecas de 
universidades públicas o privadas, pero si se constató que Universidades como la 
Universidad Nacional de Ingeniería UNI, la Universidad Nacional Autónoma de 
Managua UNAM y la Universidad Centroamericana UCA, en sus Facultades de 
Arquitectura imparten materias relacionadas con el tema de Instalaciones 
deportivas, en los que se destacan Polideportivos, centros de usos múltiples y 
comunales y Estadios en sus diferentes disciplinas deportivas. 
De igual manera, no se logró la utilización de un Modelo Análogo Nacional, que 
cumpliese  con los requerimientos internacionales de MLB y de infraestructura, y 
los que se han construido como lo es el Estadio Infantil Roberto Clemente 
localizado en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores y el Estadio Hugo Chávez 
Frías en la Colonia 14 de Septiembre en Managua, son pequeñas, cumplen con 
normas pero no se pueden realizar competiciones o torneos de carácter 
internacional 
Por otro lado, las ligas mayores, (Liga Germán Pomares Ordoñez y la Liga 
Profesional Nicaragüense) se desarrollan en instalaciones de poca exigencia o 
que no fueron diseñadas para un fin determinado, como lo es el Actual Estadio 
Nacional de Beisbol Dennis Martínez que es un estadio para otras disciplinas 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 
La construcción de este estadio se convirtió en uno de los mayores y singulares 
retos para la empresa privada en el ramo de la construcción, en el área 
tecnológica, estructural, y para los profesionales a cargo de la aprobación y 
supervisión, de igual manera,  la complejidad  del tema, la magnitud y dimensión 
crearon la base para desafiar las capacidades y conocimientos de los diferentes 
especialistas que integraron este proyecto.   
 
La elaboración de este documento servirá para: 
. 
 Utilizar este documento como un MODELO PROTOTIPO aplicable, en 
Instituciones como el Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD),  
Instituto Nicaragüense del Deporte (IND), el Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal (INIFOM), y alcaldías que son las encargadas del 
desarrollo de éste tipo de Instalaciones. 
 
 Material de Referencia a Carreras vinculadas al tema, como Ingeniería Civil,  
Eléctrica, Hidráulica, etc. 
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1.4  OBJETIVOS  
1.4.1 Objetivo general 
Demostrar conocimientos y habilidades del perfil del egresado en arquitectura, 
adquiridos durante la carrera a través de las prácticas profesionales supervisadas 
del Proyecto Construcción del Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad de 
Managua. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
1. Participar en la elaboración de los documentos de Licitación del Nuevo 
Estadio Nacional de Beisbol en la ciudad de Managua. 
 
2. Revisar y aprobar el diseño arquitectónico del Nuevo Estadio Nacional de 
Beisbol, analizando regulaciones y normativas urbanas, arquitectónicas, 
nacionales e internacionales, con el fin de contribuir a un producto 
arquitectónico con condiciones apropiadas para prácticas deportivas y de 
esparcimiento a nivel nacional e internacional. 
 
3. Supervisar la ejecución del Proyecto Arquitectónico; ”Construcción  del 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad de Managua, Nicaragua” 
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La metodología para la realización de los documentos de Licitación, están 
basadas en las leyes y normativas aplicables para la construcción de proyectos. 
(REGLAMENTO GENERAL A LA LEY No. 801 “LEY DE CONTRATACIONES 
ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES)  
 
La metodología utilizada para la Revisión de los Planos Arquitectónicos del 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la ciudad de Managua, se dividió en cinco 
niveles:  
 
El Primer nivel de análisis corresponde a la  exploración exhaustiva de los planos 
arquitectónicos del proyecto para poder realizar la evaluación reconociendo los 
flujos de circulación de los diferentes usuarios y sus campos de acción. 
 
En el segundo nivel se realiza la identificación y separación de áreas y ambientes 
por zonas según actividad de cada uno de ellos. 
El tercer nivel de análisis corresponde a la contraposición de la información e 
interpretación de planos con normativas nacionales e internacionales que 
involucran de alguna forma el diseño para instalaciones deportivas 
específicamente del beisbol. 
En el cuarto nivel, se procedió a entablar un dialogo con los diseñadores a fin de 
explicar o aclarar los cambios que se deben realizar al diseño ejecutivo y pactar 
fechas de entrega de las correcciones según acta o informe de dicha reunión. 
Y para finalizar, un quinto nivel el cual se refiere a la recepción de los planos que 
contienen las debidas correcciones y proceder a su autorización y posterior 
ejecución 
La metodología utilizada para la supervisión de las obras arquitectónicas del 




o Medición de obras ejecutadas 
o Levantamiento de campo 
o Esquemas, borradores 
o Anotaciones en Bitácora y boletines 
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o Procesamiento y comparación del levantamiento con planos finales 
arquitectónicos. 
o Emisión de boletines de cambios menores. 
o Emisión de informe de supervisión. 
o Consulta con respectivos asesores y corrección de documento de informe. 
 
1.6  MARCO TEÓRICO 
La formulación del tema “Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad 
Managua,  Licitación-Revisión y Aprobación del Diseño Arquitectónico-
Supervisión de Obras”, se rige bajo el concepto de los Estadios de Grandes 
Ligas (MLB). Estos estadios constituyen un lugar de esparcimiento y recreación 
para la población.  
 
Entre las funciones que ofrecen los estadios de MLB, están servir para la 
protección y brindar  comodidad a los espectadores, garantizando las condiciones 
necesarias para un desarrollo integral de los juegos; por lo tanto, el estadio debe 
disponer de condiciones físicas y materiales para garantizar el bienestar de los 
visitantes, adecuando dichas condiciones a las normas y requerimientos mínimos 
que la Major League Baseball proponen. 
 
En el desarrollo de la presente práctica profesional se ha trabajado para garantizar 
que el proyecto se ubique en esta categoría, partiendo de las premisas de que el 
empleo de la arquitectura puede ayudar al desarrollo del deporte mejorando la 
calidad de las instalaciones en que se practica, así también, aplica normas y 
requerimientos de organizaciones relacionadas con el tema (MLB) que 
proporcionan criterios a aplicarse en el proyecto para mejor funcionamiento del 
estadio.  
 
1.6.1 Marco conceptual 
En la actualidad, existe un sinnúmero de campos para juegos albergados en una 
edificación o infraestructura denominada estadio que su mayoría se encuentran 
bajo techo  y que son populares a nivel mundial, entre los que se destacan los 
juegos de Futbol, Beisbol, Rugby, Tenis, etc. 
 
Enfocados en el desarrollo de este documento, se plantea que el Nuevo Estadio 
Nacional de Beisbol en la ciudad de Managua, se utilizará para el deporte Rey; el 
Beisbol. 
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A continuación se destacan diferentes definiciones del lenguaje más relevantes: 
 
Beisbol: es un deporte de equipo,  jugado entre dos conjuntos de nueve 
jugadores cada uno. Se juega en un extenso campo cubierto completamente 
por césped natural o artificial, con excepción de la zona llamada línea del corredor, 
donde los jugadores de la ofensiva corren para alcanzar las bases (ubicadas en 
los vértices del área cuadrangular llamada diamante) y anotar, así como el área 
del lanzador (donde el terreno es una loma de tierra)1.  
 
CON: máxima autoridad en todos los asuntos y aspectos que competen al 
Movimiento Olímpico en Nicaragua, siendo una entidad completamente autónoma 
e independiente, alejada de toda influencia política o religiosa, constituida como 
una asociación civil sin fines de lucro, de duración indefinida, con su propia 
personalidad jurídica, que se rige por las leyes de Nicaragua, sus propios 
Estatutos y Reglamentos, en correspondencia con los principios y normas del 
Comité Olímpico Internacional. Comité Olímpico Nicaragüense, es la institución 
encargada de la organización de los Juegos Deportivos Centroamericanos2.  
 
CENN: Consorcio del Estadio Nacional de Nicaragua. 
 
Estadio: 
Un estadio (del latín stadĭum, y este del griego ıĲάδιον stádion1) es una 
construcción cerrada con graderías para los espectadores, destinado a 
competiciones deportivas.1 Puede ser al aire libre o cubierto. 
Es usado para varios tipos de deportes que son populares a nivel mundial como 
el fútbol, el rugby, el béisbol, fútbol americano, tenis, etc. Consiste en un campo de 
grandes dimensiones rodeado por una estructura diseñada para que los 
espectadores puedan estar de pie o sentados viendo el acontecimiento3.  
 
Estadios de Ligas Mayores: son aquellas edificaciones donde se desarrollan 
juegos de beisbol, los cuales están construidos bajo las normativas de la Major 
League Baseball de los Estados Unidos de América. 
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Juegos Deportivos Centroamericano: Los juegos deportivos centroamericanos 
son aquellas competiciones multideportivas regionales en los cuales compiten 
atletas de países que conforman el istmo centroamericano : Belice, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.   
 
La primera edición de los Juegos Centroamericanos se llevó a cabo 
en Guatemala, en noviembre de 1973 y desde entonces se realizan cada 4 años 
en ciudades centroamericanas4. 
 
Los juegos deportivos centroamericanos llenan el vacío dentro del ciclo Olímpico, 
ya que aparte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos 
Panamericanos y Juegos Olímpicos, no existe un evento en Centroamérica que 
cumpliera con el cometido que llenan por ejemplo, Los Juegos Asiáticos, 
Sudamericanos y otros eventos de otros continentes.   
 
Major League Baseball (Organización): Las Grandes Ligas de 
Béisbol (en inglés Major League Baseball o MLB) son las ligas 
de béisbol profesional de mayor nivel de los Estados Unidos. Actualmente la MLB 
cuenta con 30 equipos repartidos en la Liga Nacional y la Liga Americana, 
fundadas en 1876 y 1901 respectivamente. Los campeones de liga se enfrentan 
en la Serie Mundial al mejor de siete partidos5.  
Proceso de licitación: La licitación es un proceso mediante el cual diferentes 
organismos responsables actúan para determinar quién será el acreedor o 
responsable de algún tipo de obra, servicio o acción que tenga que ver con los 
fondos y las instituciones de lo que se denomina como sector público. La licitación 
puede ser larga y lenta si para una oferta de obra se presentan varios proyectos 
ya que se debe controlar y revisar cada uno de ellos de manera sensata y 
minuciosa a fin de elegir aquel que mejor se adapte a las necesidades, a las 
posibilidades y a la realidad de cada obra en particular. 
Llave en Mano: En esta modalidad el oferente participante oferta en conjunto la 
ingeniería, construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de 
determinada obra. En el caso de contratación de bienes el oferente oferta, además 
de éstos, su instalación y puesta en funcionamiento6.   
Organización Deportiva Centroamericana: La Organización Deportiva 
Centroamericana (ORDECA) es una entidad que tiene como finalidad principal la 
organización de los Juegos Deportivos Centroamericanos7.  






 Ley No. 801 “Ley de contrataciones administrativas municipales 
7 Colimdo.org 
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Fue fundada el 15 de julio de 1972 por medio de una invitación del Comité 
Olímpico Guatemalteco a los comités olímpicos de la región centroamericana para 
organizar un congreso extraordinario que daría nacimiento a la institución.  
La iniciativa contó con el apoyo del presidente de la República de Guatemala 
Carlos Arana Osorio, y concurrieron las representaciones de Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. El primer presidente electo fue el 
guatemalteco Luis Canella Gutiérrez. 
 
La ORDECA fue reconocida en el Trigésimo congreso del Comité Olímpico 
Internacional que tuvo lugar en Múnich, Alemania, en ese mismo año; y la primera 
edición de los Juegos regionales se llevó a cabo en 1973 con sede en Guatemala. 
 
Movilidad: el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se 
producen en un entorno físico. 8 
 
Señalética: es un  sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de 
señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una 
persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen 
dilemas de comportamiento, como por ejemplo dentro de una gran superficie 
(centros comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques tecnológicos, 
aeropuertos, etcétera).9 
 
1.6.2 Marco legal 
El proyecto de diseño arquitectónico para la Construcción del Nuevo Estadio 
Nacional de Beisbol, ha sido diseñado, en primer lugar, tomando en cuenta los 
Marcos Legales existentes a nivel  nacional e internacional, con referencia a los 
derechos  que la sociedad demanda en los aspectos deportivos.  
 
Constitución Política de Nicaragua. 
 
En Nicaragua, la Constitución Política, con las Reformas Vigentes, establece en el 
Titulo IV Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense, Capitulo III, 
Derechos Sociales,  Arto. 65 “Los Nicaragüenses tienen derecho al Deporte, a la 
Educación Física, a la Recreación y al Esparcimiento. El Estado impulsará la 
práctica del deporte y la educación Física mediante la participación organizada y 
                                                          
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Movilidad 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Señaletica 
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masiva del pueblo, para la formación integral de los nicaragüenses. Esto se 
realizará con programas y proyectos especiales10. 
 
Dicha resolución,  estará regida y Normada por la Ley 290 Capitulo III 
Organización y Competencia Ministerial. Primera Sección de los Ministerios y 
Rectoría Social. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Arto. 23. Al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes le corresponden las funciones 
detalladas en los siguientes acápites: 
 
o Proporcionar planes y programas de investigación sobre educación,  medio 
ambiente, cultura y deportes recreativos. 
o Promover el deporte en todas sus manifestaciones.    
 
Por tal motivo en Nicaragua, es un derecho de los nicaragüenses y obligación del 
gobierno impulsar y ejecutar los deportes, para lo cual designa a la Alcaldía de 
Managua, la ejecución del proyecto. (Ver en Anexo N°1 pág. 124 Certificación  y 
declaración de Interés Social al Proyecto del Nuevo Estadio Nacional de Beisbol 
por el Honorable Concejo Municipal de Managua) 
 
ORDECA, también creo los tratados y estatutos para el mejor manejo de las 
normativas de selección de las sedes y de los parámetros organizativos. 
 
En los estatutos de ORDECA en el CAPITULO IX  “De los Juegos Deportivos 
Centroamericanos” Articulo 43 “SEDES”, existe un periodo dentro del cual, el país 
o la ciudad que ha sido escogida como sede tiene que ratificar por escrito los 
avales de sus respectivos gobiernos, para que definitivamente tenga la sede de 
unos juegos.  
 
En los años de 1981,  1994, y 2001 Nicaragua tuvo la oportunidad de ser sede de 
los Juegos Deportivos Centroamericanos, pero la guerra y la crisis económica  
impidieron la realización de este evento. 
 
De acuerdo con la decisión adoptada  la tarde del jueves 28 de febrero del año 
2013, durante la Asamblea General de Organización Deportiva Centroamericana 
ORDECA con sus siete representantes, decidió con votación unánime que 
Nicaragua será la sede de los XI Juegos Deportivos Centroamericanos del año 
2017, para lo cual el gobierno del Comandante Daniel Ortega manifestó su apoyo 
                                                          
10
  Constitución Política y sus reformas (Republica de Nicaragua) 
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incondicional a la promoción del deporte de alto rendimiento, así como la inversión 
en infraestructura deportiva de primer nivel11. 
. 
1.6.2.1 Normativas nacionales 
 
Legalidad Urbana y de Construcción. 
Para el desarrollo del Diseño arquitectónico para la construcción del Nuevo  
Estadio Nacional de Beisbol, se tomaron en cuenta los Planes y Reglamentos, 
además de los Estudios establecidos y/o elaborados para la ciudad de Managua, 
que tienen vigencia actualmente, y permitieron conceptualizar el diseño. Los 
planes consultados fueron: 
o Plan Regulador de Managua (1982)  
Compuesto por los siguientes reglamentos: 
 Reglamentos de Zonificación y Uso de Suelo y del Desarrollo Urbano 
 Documento 2 Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo 
 Documento 3 Reglamento de Desarrollo Urbano. 
 Documento 4 Reglamento de Permiso de Construcción  
  
Reglamentos del Sistema Vial y Estacionamiento de Vehículo. 
Documento 1 Reglamento del Sistema Vial  
Documento 2 Reglamento de Estacionamiento de Vehículo 
 
o Plan Parcial de Ordenamiento Urbano “Sub centro urbano Rubén Darío” de 
la Ciudad de Managua, 
o Reglamento Nacional de la Construcción. RN-07 
o Normas Técnicas Obligatoria Nicaragüense. 
1. Normas Mínimas de Accesibilidad  120006-14 (Discapacitados) 
 
De acuerdo a lo establecido en el Plan Regulador de Managua y las NTON  se 
determinaron y aplicaron las siguientes normas para realización del presente 
proyecto, las cuales están contenidas en la Constancia de Uso de Suelo (Ver 







                                                          
11
 Centroamericanos del 2017 serán en Managua 
 La voz del sandinismo. 1 de marzo de 2013. Consultado el 17 de abril de 2017 
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Tabla 1: Condiciones Urbanas 
PLAN REGULADOR DE MANAGUA 
CONDICIONES URBANAS (CUS) 
CONDICION OBSERVACIONES 
De acuerdo al mapa 
preliminar de riesgo 
sísmico, el terreno se 
encuentra afectado por 
falla ROJA  Por lo que SI 
debe efectuar un Estudio 
Geológico de falla sísmica 
y proceder conforme el      
”Reglamento Nacional de 
construcción”.  
 
Se realizaron y 
ampliaron los estudios 
de Suelo. Inicialmente 
se tenía un estudio 
Geológico- Geofísico 
de Suelo en el que se 
realizaron Trincheras 
Geológicas y un 
estudio de Geotecnia. 
En el momento de 
emplazamiento de la 
huella del estadio, se 
determinó que la ubicación idónea era la Este, sin 
embargo no existía mucho estudio en esta zona, 
por lo que se orientó la realización de 04 SPT 
(Standard Penetración Test), cuyo resultado 
evidencio los tipos de suelo del terreno así como la 
profundidad del manto rocoso. 
Adicional a estos estudios, se realizó una prueba 
de REFRACCION 
SISMICA, por parte 
de INETER para 
tener una mayor 
confianza del 
terreno en estudio. 
Debe diseñar y construir 
conforme el Reglamento 
Nacional de la Construcción 
vigente más estándar “A” o 
debe presentar estudio de 
peligro sísmico por 
fallamiento  geológico 
superficiales y estudio 
geotécnico. 
El estadio Nacional, estructuralmente  fue diseñado 
bajo los parámetros del Reglamento Nacional de la 
Construcción y las recomendaciones de los 
estudios del Suelo realizados. 
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PLAN REGULADOR DE MANAGUA 
REGLAMENTO DE ZONIFICACION Y USO DE SUELO (CUS) 
REGLAMENTO NORMATIVA OBSERVACIONES 
1. En base 






Frontal: 15 mts  Laterales: 
15 mts  Fondo: 15 mts 
Los retiros del Estadio son: 15.42 
mts al sur, 20.35 mts al este, 169 
mts al oeste y 21.00 mts al norte, 





Del Suelo (FOS): 0.43       
Total (FOT): 2.15 
El terreno del Estadio Nacional es 
de 98,700 mts2 de los cuales la 
Huella es de 35,539 mts2 lo cual 
equivale al FOS: 0.36    El FOT, 
equivale a: 0.52 (Cuatro plantas) 
Por consiguiente, los Factores de 











Para los trámites de 
aprobación de proyectos, se 
debe incluir el testimonio de 
la escritura de propiedad, 
debidamente inscrito en el 
registro de la propiedad 







ANTEPROYECTO ante la 
dirección de urbanismo para 
lo cual debe cumplir con los 
requisitos estipulados en el 
TITULO II CAPITULO II del 
reglamento de permiso de 
construcción para el área 
del municipio de Managua 
Anteproyecto Presentado y 
Aprobado por la Dirección de 
Urbanismo. 
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PLAN REGULADOR DE MANAGUA 
REGLAMENTO DE ZONIFICACION Y USO DE SUELO (CUS) 
REGULACION DEFINICION OBSERVACIONES 
Clasificación 
de la Zona 
Zona de Reserva 
Natural de Parques 
Urbanos (RN-3) 
Capítulo VI: de la “Zona de Reserva 
Natural” Art.59: a la Zona de Reserva 
Natural le corresponde las áreas verdes 
relacionado con el esparcimiento de la 
población y la desprotección de la 
ciudad la cuales se sub dividen en RN1, 
RN2, RN3, RN4, RN5 y  RN6. En este 
caso la zona RN3  “Reserva Natural de 
Protección de Suelo” le corresponde 
las áreas de reservas destinadas a la 
protección de la ciudad contra la erosión 
eólica y preservación de los niveles 
freáticos  





conforme al Art.24 
del Reglamento de 
Zonificación y Uso 
de Suelo para el 
Área del Municipio 
de Managua. 
Capítulo V: de otras disposiciones 
generales Art.24 Lotes en Límite de 
Zonas: a todo lote ubicado en límites de 
zonas, se le aplicaran los requerimiento 
de aplicación de ocupación y sub 
división del suelo de cualquiera de las 
zonas colindantes a criterio del 
Ministerio de vivienda y asentamiento 
humanos  lo que en la actualidad le 
corresponde la dirección de Medio 





El Lote: Si    Se 
encuentra en Área 
Desarrollada. 
Área que dispone de todos los servicios 
básicos. 
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Tabla 3: Reglamento del sistema vial y estacionamiento de vehículos. 
 
PLAN REGULADOR DE MANAGUA 
REGLAMENTO DEL SISTEMA VIAL Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (CUS) 




























Respetar el derecho de 
vía de 20 mts del sistema 
colector secundario 
(Avenida Universitaria) 
localizado al oeste del 
terreno, cuya línea de 
banda este se medirá en 
10 mts paralelo y a partir 
del eje central existente. 
De las tres vías que circundan el 
Terreno del estadio, una es existente 
(Ave. Univ) y no sufrirá ampliación, 
en cambio Carretera a Masaya se 
ampliará para completar 60 mts. y la 
25 calle se aperturará como calle 
nueva manteniendo el Derecho de 
Vía  de sus tramos antecesores de 
25  mts 
 
 
Respetar el derecho de 
vía de 26 mts del sistema 
colector secundario (25 
Calle Sur) localizado al 
sur del terreno, cuya línea 
de banda norte se medirá 
en 13 mts paralelo y a 
partir del eje central 
existente. 
Respetar el derecho de 
vía de 60.00 del sistema 
distribuidor primario. 
Carretera a Masaya 
(Paseo Rubén Darío) del 
terreno, cuya línea de 
banda Oeste se medirá 
en 30.00  mts paralelo y a 
partir del eje central 
existente. 
Respetar el radio de 
curva de derecho de vía 
de entre Avenida 
Universitaria y la 25 
Calle S.E, además de la 
curva del derecho de vía 
entre la 25 Calle S.E, con 
la Carretera a Masaya o 
Paseo Rubén Darío. 
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PLAN REGULADOR DE MANAGUA 
REGLAMENTO DEL SISTEMA VIAL Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 
(CUS) 







































De acuerdo al reglamento 
de estacionamiento de 
vehículos para el área del 
municipio de Managua y 
conforme al uso solicitado 
debe dejar UN ESPACIO  
mínimo para cada 20 
ASIENTOS 
La cantidad de cajones para 
estacionamientos sobre pasa a 100,  
por lo que el proyecto no tendrá 
problemas de déficit de 
estacionamiento. Se recurrió a las 
normas mínimas de accesibilidad 
NTON 12006-04 para estacionamiento 
de discapacitados y se determinó que 


















   
De conformidad con el 
ART.69 del reglamento 
de desarrollo urbano del 
municipio de Managua, 




construir todas las obras 
dejando acondicionado 
para ser transitable en 
todo tiempo 
A las áreas de circulación peatonal, se 
le dio un tratamiento especial en 
cuanto a la prioridad de pase del 
peatón, señalizando tanto en horizontal 
como vertical las maniobras (alto, 
Ceda el paso) que el conductor del 
vehículo deberá acatar. 
 
Realizar en el acceso 
vehicular la continuidad 
de andenes peatonales, 
según lo dictado en el 
ART. 21 del reglamento 
de estacionamiento. 
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NORMAS MINIMAS DE ACCESIBILIDAD NTON 12006-14 
AREA DONDE SE 
APLICA NORMATIVA APLICADA 




5.13.g.1. Deben tener un ancho 
mínimo libre de 1,50 m.  
5.13.g.2. Deben presentar 
tratamientos de pisos o 
pavimentos que sean 
antideslizantes. 
5.13.g.3. Deben poseer 
pasamanos dobles, el primero a una altura 0,75 m y el 
segundo a 0,90 m del nivel de piso terminado. Dichos 
pasamanos deben prolongarse 0,45 m de su final cuando las 
rampas sean largas. 
5.13.g.5. Las pendientes no 
deben exceder del 10%, en 
su plano inclinado 
longitudinal, si la distancia a 
recorrer es menor de 3,00 m. 
5.13.g.6. Si la distancia a 
recorrer en una pendiente es 
superior a los 3,00 m la 
pendiente debe ser del 8% 
máximo, hasta un límite de recorrido de 9,00 m. 
5.13.a.4. Si por 
las características 
de la topografía 
se imposibilita 
cumplir cualquiera 
de las pendientes 
anteriormente 
mencionadas, se 
debe dotar de 
pasamanos, 
barandillas y bordillos a ambos lados del tramo para evitar el 
deslizamiento lateral. Con una pendiente máxima no mayor 
del15% 
5.13.a.5. La superficie del tramo con pendiente debe 
conformarse con un material antiderrapante. 
 
Tabla 4: Normativas Nacionales. 
Fuente: NTON 12006-14 
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NORMAS MINIMAS DE ACCESIBILIDAD NTON 12006-14 
AREA DONDE SE 
APLICA NORMATIVA APLICADA 
Gradas y Escaleras 
 
5.13.h.1. La huella debe ser de 0,30 m con material 
antideslizante y sin resaltes, y las contrahuellas de 0,17  m 
como máximo. 
5.13.h.2. Cada doce escalones como máximo, se deben 
colocar descansos de 1,20 m de profundidad como 
mínimo 
5.13.h.3. Los pasamanos deben situarse a ambos lados y 
tener una altura de 0,90 m del nivel de piso terminado y 
prolongarse 0,45 metros desde el primer y último escalón. 
5.13.h.7. EI ancho de cada tramo de la escalera debe ser 
















5.14.a. Estos espacios 
deben estar lo más 
próximo posible a los 
accesos peatonales y al 
acceso principal del 
edificio. 
5.14.b. Los espacios 
deben estar señalizados 
con el símbolo 
internacional de 
accesibilidad en el 
pavimento y en un rótulo 
vertical en un lugar 
visible.  
5.14.c. Los espacios de estacionamiento accesibles deben 
tener dimensiones mínimas para el vehículo de 3.50 m x 
5,50 m.  
5.14.d. Debe disponerse de una franja compartida 
y que permita la inscripción de un círculo de 1,50 m de 
diámetro, colocado en el costado lateral del espacio de 
estacionamiento. 
    INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
SUPERVISADA 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación del Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 









NORMAS MINIMAS DE ACCESIBILIDAD NTON 12006-14 
AREA DONDE 





5.15.a. La ubicación del mobiliario urbano debe presentar un 
espacio libre de obstáculos con un ancho mínimo de 1,50 m y 
con una altura mínima de 2,40 m. 
5.15.b. Estar colocados a los lados del área de circulación. 
Plazas 
5.16.a. Todo el mobiliario debe estar colocado a los lados del 
área de circulación. 
5.16.d. Si presentan calzadas deben estar señalizadas con 
textura y franjas que contrasten sobre el pavimento y 
dispuestas transversalmente a la calzada. 
5.16.h. Se debe evitar sembrar árboles y / o plantas con raíces 
superficiales que tiendan a deteriorar los pavimentos de 
andenes, rampas y aceras.  
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NORMAS MINIMAS DE ACCESIBILIDAD NTON 12006-14 
AREA DONDE SE 
APLICA NORMATIVA APLICADA 
Servicios Sanitarios 5.17.a. Tener un vano para puerta 
de 0,90 m de ancho libre con el 
abatimiento hacia el exterior y una 
altura libre mínima de 2.10 m. 
5.17.b. Dejar un espacio libre de 
1,50 m de diámetro como mínimo 
que permita el giro de 360º a un 
usuario en silla de ruedas. 
5.17.d. Debidamente señalizados 
con el símbolo internacional de 
accesibilidad. 
5.17.e. Se debe reservar 
al menos un servicio 
sanitario accesible por 
sexo. 
5.17.e.1. Lavamanos No 
deben tener en su parte 
inferior elementos u 
obstáculos que impidan la aproximación de una silla de 
ruedas, por lo tanto no debe tener pedestal. 
5.17.e.1.1. La grifería se accionará mediante mecanismos 
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NORMAS MINIMAS DE ACCESIBILIDAD NTON 12006-14 
AREA DONDE SE 
APLICA NORMATIVA APLICADA 
Servicios 
Sanitarios 
5.17.e.1.3. Deben colocarse a 
una altura superior máxima de 
0,85 m sobre el nivel de piso 
terminado. 
5.17.f.1. El asiento del inodoro 
debe estar a una altura máxima 
de 0,45 m del nivel de piso. 
5.17.f.2 A ambos lados del 
inodoro se instalarán barras horizontales de apoyo 
texturizadas, sujetadas firmemente a una altura de 0,75 m 
con una sección de 0,05 m de diámetro; en contraste de 
color con el entorno.  
5.17.g.1. La aproximación de los urinarios debe ser siempre 
frontal, garantizándose espacios de 1,50 m x 1,50 m para 
su correcto uso. 
5.17.g.3. La altura inferior del urinario será como máximo de 
0,45 m. 
5.17.g.4. Las barras de apoyo se deben colocar en forma 
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NORMAS MINIMAS DE ACCESIBILIDAD NTON 12006-14 
AREA DONDE SE 
APLICA NORMATIVA APLICADA 
Rótulos 5.21.a. Estar ubicados en sitios 
donde no  obstruyan el área de libre 
circulación peatonal. 
5.21.b. Colocarse a una altura 
mínima de 2,40 m sobre el nivel de 
piso terminado. 
 
Paradas de buses 5.22.a. No deben 
presentar 
elementos que 
obstruyan la libre 
circulación. 
5.22.b. Se debe 
dejar un espacio 
libre de 0,90 m x 1,20 m dentro del área cubierta, que sea 
utilizado por una persona con movilidad reducida y 
señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en 
el pavimento. 
5.22.f. Deben señalarse las rutas y sus recorridos, mediante 
rotulación donde su límite inferior tenga una altura máxima 
de 1,20 m ubicándose en el lado paralelo a la circulación 
peatonal. 
Bancas 5.23.a. Deben estar 
ubicadas en sitios 
donde no obstruyan el 
área de libre circulación 
peatonal. 
5.23.b. Alrededor se 
deben dejar espacios 
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NORMAS MINIMAS DE ACCESIBILIDAD NTON 12006-14 
AREA DONDE SE 
APLICA NORMATIVA APLICADA 





pronunciado en los 
lados del recorrido, 
deben contar con 
barandales, 
según el caso, con las siguientes características: 
5.25.b. Deben tener una altura máxima de 0,90 m sobre el 
nivel de piso terminado. 
5.25.c. Los pasamanos deben tener un diseño ergonómico, 
de tal manera que permita adaptar la mano a la sección del 
elemento, con un diámetro máximo equivalente a 0,05 m. 
5.25.d. Estos deben estar separados de paramentos 
verticales un mínimo de 0,05m. 
5.25.f. Los elementos verticales deben estar separados a 
una distancia no mayor de 0,12 m. 
Jardineras 5.26.a. Deben estar 
ubicadas en sitios donde no 
obstruyan el área de libre 
circulación peatonal. 
5.26.b. Deben tener una 
altura máxima de 0,40 m 
sobre el nivel de piso 
terminado. 
5.26.e. Se debe evitar que éstas contengan elementos, 
plantas o arbustos con espinas o puntas que puedan 
ocasionar daños al peatón, a una distancia mínima de 0,40 
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NORMAS MINIMAS DE ACCESIBILIDAD NTON 12006-14 
AREA DONDE 
SE APLICA NORMATIVA APLICADA 
Basureros 5.27.a. Se deben ubicar a todo lo largo de los itinerarios; a una 
distancia de separación entre si, no mayor de 50,00 m. 
5.27.c. Deben estar ubicados en sitios donde no obstruyan el 
área de libre circulación peatonal. 






6.1.a. Los locales de espectáculos, salas de conferencias, aulas 
y otros análogos deben disponer de accesos señalizados y de 
espacios reservados a personas que utilicen sillas de ruedas, 
además se destinarán zonas específicas para sus 
acompañantes. 
Accesos 6.2.a. Al menos uno de los accesos al interior de la edificación 
debe estar libre de barreras. 
6.2.d. Otra forma de poder lograr la accesibilidad en los edificios 
públicos y / o privados es mediante la utilización de elementos 
auxiliares, por ejemplo: plataformas elevadoras. 
6.3.e. En edificios públicos y / o privados los pavimentos deben 
ser poco reflectantes y antideslizantes. 
Ascensores 6.6.a. Se deben ubicar cerca del acceso 
principal de los edificios, siendo fácilmente 
identificables, accesibles y permitiendo la 
rápida orientación tanto en la planta baja 
como en las superiores. 
6.6.b. Los ascensores deben estar 
ubicados en los itinerarios accesibles, 
tener facilidades de manipulación, 
señalización visual, auditiva, táctil y 
mecanismos de emergencia.  
6.6.f. El área interior mínima de la 
cabina del ascensor, debe ser de 
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NORMAS MINIMAS DE ACCESIBILIDAD NTON 12006-14 
AREA DONDE SE 
APLICA NORMATIVA APLICADA 
Estacionamientos 6.7.a. En todas las 
zonas de 
estacionamiento de 
vehículos ligeros se 
debe reservar, 
permanentemente y 
tan cerca como sea 
posible al vestíbulo 
principal techado, al 




vehículos que transporten personas con movilidad reducida. 
6.7.b. Los estacionamientos accesibles deben contar con 
una rampa de acceso a la acera o pasillo. 
6.7.c. Dentro del estacionamiento se deben reservar los 
espacios especificados en la tabla. 
 
Mostradores o 
barras de servicio 
6.11.a. En los lugares donde se ubiquen mostradores o 
barras de servicio, se debe proyectar un voladizo con un 
mínimo de 0,75 m de ancho, a una altura de 0,80 m y un 
espacio libre de 0,70 m debajo del mostrador. 
6.11.b. Se debe pensar en la adaptación de los 
mostradores en el caso que vayan a constituir un lugar de 
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NORMAS MINIMAS DE ACCESIBILIDAD NTON 12006-14 
AREA DONDE SE 
APLICA NORMATIVA APLICADA 
Puertas 6.15.a. Los vanos de 
puertas pueden tener 
altos relieves no 
mayores de 0,05 m.  
6.15.b. El ancho libre 
mínimo para puertas 
debe ser de 0,90 m y 
una altura libre de 2,10 
m. 
6.15.d. El tipo de manija recomendable es el de palanca o de 
presión, situados a una altura máxima de 1,00 m. Esta 
contrastará con el color de la puerta, 
que permita su fácil localización 
6.15.k. Cuando el abatimiento de la 
puerta no permita dejar el espacio de 
1,50 m para girar en una silla de 
ruedas, se recomienda el uso de 
puertas corredizas. 
6.15.l. En los servicios sanitarios los 
abatimientos de puertas deben ser 
hacia afuera. 
Áreas de espera 6.18.b. Los asientos deben ser 
ergonómicos y tener respaldo 
y apoyabrazos con el fin de 
facilitar estabilidad y 
comodidad al sentarse y 
levantarse. 
6.18.c. Se debe dotar de 
espacios de 1,20 m x 0,90 m 




6.19.a. El símbolo internacional de accesibilidad debe estar 
ubicado adecuadamente en los siguientes lugares: 
6.19.a.1. En los accesos, 
6.19.a.2. En circulaciones horizontales y verticales. 
6.19.a.3. En las salidas de emergencia de los edificios 
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NORMAS MINIMAS DE ACCESIBILIDAD NTON 12006-14 
AREA DONDE SE 
APLICA NORMATIVA APLICADA 
Información y 
Comunicación 
6.19.a.4. En los espacios 
destinados a  los vehículos de 
transporte público. 
6.19.a.5. En los espacios 
reservados de 
estacionamiento; 




6.19.a.7. En los servicios sanitarios. 
6.19.c. Al ingresar y usar un edificio 
público y / o privado las personas deben 





6.22.a. En instalaciones 
deportivas,  locales de 
espectáculos y otros 
análogos, con asientos en 
gradería, se deben disponer 
espacios de 0,90 m x 1,20 m 
destinados a ser ocupados 
por usuarios en silla de 
ruedas. Estos espacios deben 
estar ubicados cerca de las 
salidas de emergencia. 
 6.22.b. Estos espacios 
reservados deben distribuirse 
en plateas y palcos, en lugares accesibles donde no 
obstruyan la circulación ni las rutas de salida, ni salidas de 
emergencia. 
6.22.c. Los espacios reservados serán ubicados en zonas 
donde no obstaculicen la visibilidad. Al menos el 2 % de 
localidades en relación al total de sillas se deben considerar 
como espacios reservados, para personas en situación de 
limitación y / o movilidad reducida. 
6.22.f. Se recomienda que los servicios sanitarios se 
encuentren ubicados a distancias no mayores de 30,00 m 
del acceso a las salas de espectáculos, ver artículo 6.14. de 
la presente norma. 
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1.6.2.2 Normativas internacionales 
Las normativas internacionales formaron parte de las herramientas fundamentales para el análisis del diseño arquitectónico ya que en nuestro país no existen. 
TABLA N°5: NORMATIVAS INTERNACIONALES 







CIRCULACIONES EN LAS CONSTRUCCIONES 
ARTICULO 77. CIRCULACIONES HORIZONTALES12. Las características y dimensiones de la 
circulaciones horizontales deberán ajustarse a las siguientes disposiciones:  
 
I. Todos los locales de un edificio deberán tener salidas, pasillos o corredores que conduzcan 
directamente a las puertas de salida o a las escaleras. 
II. El ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones para el público será de un metro veinte 
centímetros, excepto en interiores de viviendas unifamiliares y de oficinas, en donde podrá ser de 
noventa centímetros. 
ESCALERAS ARTICULO 78. ESCALERAS13. Las escaleras de las construcciones deberán satisfacer los siguientes 
requisitos: 
 
III. En cualquier otro tipo de edificio, la anchura mínima será de 1.20 m.  
IV. El ancho de los descansos deberán ser, cuando menos, igual a la anchura reglamentaria de la 
escalera. 
VII. Las escaleras contaran con un máximo de trece peraltes entre descansos, excepto las 
compensadas o de caracol. 
VIII. En cada tramo de escaleras las huellas serán todas iguales; la misma condición deberán cumplir los 
peraltes. 
IX. El acabado de las huellas será antiderrapante. 
X. La altura mínima de los barandales, cuando sean necesario, será de noventa centímetros, medido a 
partir de la nariz del escalón y se construirá de manera que impidan el paso de niños a través de ellos.  
RAMPAS ARTICULO 79. RAMPAS. Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción deberán 
satisfacer los siguientes requisitos 
 
I. Tendrán una anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las 
circulaciones a que den servicio. 
II. La pendiente máxima será del 10% 
III. Los pavimentos serán antiderrapantes;  
IV. La altura mínima de los barandales, cuando se requieran, serán de noventa centímetros y se 
construirán de manera que impidan el paso de niños a través de ellos. 
                                                          
12 Arquitectura Habitacional, Plazola. Edit. Editorial Limusa (México) pag.101  
13
 Op.Cit. Arquitectura Habitacional, Plazola pág. 102 
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FUENTE AREA NORMATIVA APLICADA GRAFICO 




LOCALIDADES  CON 
ASIENTO 
El desnivel entre filas consecutivas será como mínimo de 12 cm para las localidades sin asiento y de 
15 cm para las localidades con asientos14. 
 
En filas de pendiente poco pronunciada………….48 asientos. 













SECCION 403. FACILIDADES MINIMAS DE PLOMERIA. 
403.1  REQUERIMIENTOD MINIMOS DE APARATOS SANITARIOS. (TABLA 403.1) 
 
 
 VARONES. Inodoros: 1 por cada 75 espectadores, para los primeros 1,500, el resto se calculará a 
razón de 1 por cada 120 espectadores. 
Urinarios: 50% de la cantidad de inodoros. 
Lavamanos: 1 por cada 200 espectadores 
DAMAS  Inodoros: 1 por cada 40 espectadores, para los primeros 1,520, el resto se calculará a razón 
de 1 por cada 60 espectadores. 








NÚMERO DE MUEBLES SANITARIOS QUE DEBEN TENER LAS DIFERENTES EDIFICACIONES, 
REGLAMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO15 (tabla 3.2) 
Hasta 100 personas 2 inodoros, 2 lavados, 2 regaderas. 
De 101 a 200 personas 4 inodoros, 4 lavados, 4 regaderas. 
Cada 200 adicionales o fracción 2 inodoros, 2 lavados, 2 regaderas. 
 Los escusados, lavabos, regaderas a los que se refiere la Tabla 3.216, se distribuirán por partes 
iguales en locales separados para hombres y mujeres. En los casos en que se demuestre el 
predominio numérico de un género entre los usuarios, podrá hacerse la proporción equivalente, 
señalándolo así en el proyecto; 
Fuente: El arte de proyectar en Arquitectura (Neufert), Código Internacional para edificaciones (IBC), Reglamento de la construcción Distrito Federal. 
                                                          
14 El Arte de Proyectar en Arquitectura (NEUFER) Edit.Editorial Gustavo Gill. (España) Pag.428 
15 El número de muebles sanitarios que deben tener las diferentes edificaciones, Reglamento de la construcción para el Distrito Federal, México 
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FUENTE AREA NORMATIVA APLICADA GRAFICO 
NIDE: Normativa sobre 
instalaciones deportivas y 
para esparcimiento. 
(Normativa Europea, 
Española) Normas para 
diseño de sanitarios. 
SERVICIOS 
SANITARIOS 
VARONES  Inodoros: 2 por cada 500 espectadores,   
 
Urinarios: 4 por cada 500 espectadores, 
Lavamanos: 2 por cada 500 espectadores 
DAMAS Inodoros: 6 por cada 500 espectadores  
Lavamanos: 2 por cada 500 espectadores 
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MLB). Edición 2016. 
1.00 Objetivos del 
Juego, el Terreno de 
Juego, el  equipo 
 
TERRENO DE JUEGO 
(Dimensiones del 
campo) 
1.04 TERRENO DE JUEGO. El terreno será trazado de acuerdo a las instrucciones que se dan a 
continuación, complementados por los diagrama  número 1, numero 2 y número 3. 




























Los jardines será el área entre las dos líneas de” foul” formadas al extenderse los dos lados del 
cuadrado según el diagrama número 1. 
La distancia desde el plato a la verja más cercana, gradas u otra obstrucción en el territorio” fair” 
será de 250 pies o más. 
Es preferible una distancia de 320 pies o más a lo largo de las líneas de” foul” y de 400 pies o más 
al jardín central. 
El cuadro interior estará nivelado de forma tal que las líneas de base y el plato estén al mismo 
nivel. 
La goma del lanzador estará a 10 pulgadas sobre el nivel del plato. 
Es preferible que la línea que va desde el plato, a través que va de la goma del lanzador, hasta la 
segunda base sea en dirección Este-Noreste 
Fuente: Reglamento Oficial de Baseball (MLB) 
NOTA: cualquier terreno de juego construido por un equipo profesional después del 1 de Junio 1958 deberá tener una distancia mínima de 325 pies desde el plato a la verja más cercana, gradas u otra 
obstrucción por las líneas de foul de la derecha y de la izquierda, y una distancia mínima de 400 pies hasta la verja de jardín central.    
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Foto 1: Dirección 
Superior Alcaldía de 
Managua 
Foto 2: Alcaldía de Managua 
(Cancha Centro Cívico) 
Foto 3: Oficinas de la 
Alcaldía de Managua 
(Administración) 
1.6.3 Marco institucional  
 
El municipio es la unidad base de la división político administrativa del país. Se 
organiza y funciona a través de la participación popular para la gestión y defensa 
de los intereses de sus habitantes y de la nación. Son elementos esenciales del 
municipio: el territorio, la población y el gobierno (Arto. 1. Ley 40). 
 
El municipio, como expresión del Estado en el territorio, ejerce por medio de la 
gestión y prestación de los correspondientes servicios, competencias sobre 
materias que afectan su desarrollo, preservación del medio ambiente y la 
satisfacción de las necesidades de sus pobladores (Arto. 6. Ley 40). 
 
A) Misión  institucional de la Alcaldía de Managua 
 
“Una institución municipal, moderna, transparente, eficiente y eficaz, que desde la 
comunidad con el Gobierno Nacional, los gabinetes de la familia y demás actores 
locales, impulsa un modelo de desarrollo humano sostenible, inspirado en valores 
cristianos, socialistas y solidarios, con propuestas planificadas de programas, 
obras y servicios municipales, que garantizan la restitución de derechos y la 
promoción del bienestar de las familias del territorio, con énfasis de que, todos en 
complementariedad, podemos establecer un municipio ordenado, equilibrado, 
acogedor y seguro ante la vulnerabilidad social, económica, territorial y ambiental” 
17
                                                          
17
 Características generales del Municipio de Managua.  
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B) Visión  del municipio de la Alcaldía de Managua 
 
“Un municipio armónico, con desarrollo humano sostenible y seguro ante la 
vulnerabilidad social, económica, territorial y ambiental, con una cobertura 
eficiente y equilibrada de los servicios públicos, que funcione como centro regional 
metropolitano y nacional. Promotor de valores y de la formación educativa integral 
a todos sus ciudadanos (as), con espacios efectivos que garanticen el ejercicio de 
la democracia directa del poder ciudadano.  
 




• Justicia social 










El Gobierno Municipal de la Ciudad de Managua ha realizado importantes cambios 
en su estructura orgánica con el propósito de fortalecer el funcionamiento de la 
gestión municipal y así responder dinámica y eficientemente a las demandas y 
expectativas de la población capitalina. 
Actualmente está conformado por los siguientes  niveles: 
 
 Concejo Municipal 
 Dirección Superior 
 Órganos Staff 
 Órganos Sustantivos 
 Órganos Territoriales 
 Organismos adscritos a la municipalidad 
 
 
                          INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
                                           SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de diseño arquitectónico – Supervisión de obra. 
Br. Erick Alexander Lugo Blanco  
34 
 
Concejo Municipal  
La máxima autoridad es el Concejo Municipal y está conformado por  77 concejale   
propietarios y la misma cantidad de suplentes, el Señor Alcalde y el Vicealcalde18 
  
El Concejo Municipal establece las directrices de la gestión municipal en los 
asuntos económicos, políticos y sociales. Controla y fiscaliza el desarrollo de la 
administración. 
Ellos actúan legalmente en base a las Ordenanzas Municipales y las 
Resoluciones, todo ello dentro del marco de las leyes de la República. 
 
Dirección Superior 
Constituye la máxima instancia de dirección y administración, garantiza que se 
ejecuten las decisiones del Concejo Municipal y vela por la prestación adecuada 
de los servicios a la población. 
 Despacho de la Alcaldesa: Dirección de Adquisiciones, Dirección de 
Relaciones Públicas e Internacionales y Dirección de la Mujer y Familia. 
 Despacho del Vice-alcalde. 




Brindan apoyo directamente a la Dirección Superior. 
 Dirección General de Auditoría Interna 
 Dirección General Legal 
 Dirección General de Planificación 
 Dirección General de Sistemas 
  
Órganos Sustantivos 
Ejecutan las políticas, los objetivos y las metas definidas por la Dirección Superior. 
 Dirección General Administrativa Financiera 
 Dirección General de Desarrollo Humano 
 Dirección de Infraestructura 
 Dirección General de Limpieza Pública 
 Dirección General de Medio Ambiente y Urbanismo 
                                                          
18 (Ley no. 331, ley electoral con reformas incorporadas capítulo v 
de la elección de alcalde y vicealcalde y de los concejos municipales Art.156. 
En el Municipio de Managua, se elegirán a setenta y siete Concejales propietarios con sus 
respectivos suplentes.) 
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 Dirección General de Ornato 
 Dirección General de Proyectos 
 Dirección General de Recaudaciones 
 
Órganos Territoriales 
Lo constituyen siete delegaciones territoriales, cada una a cargo de un Delegado 
del Alcalde. 
 Distrito I. 
 Distrito II. 
 Distrito III. 
 Distrito IV. 
 Distrito V. 
 Distrito VI. 
 Distrito VII 
 
Sirven de manera descentralización para una mayor vinculación con los 
pobladores. 
Organismos Adscritos 
Tienen autonomía administrativa y financiera. Se rigen por una Junta Directiva 
que preside el Señor Alcalde. 
 
E) Empresas adscritas a la municipalidad: 
 
Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA) 
Administración los mercados de la ciudad. Aplica normas jurídicas para la defensa 
y protección del consumidor, controla las pesas y medidas en los mercados, 




3. Roberto Huembes. 
4. Iván Montenegro. 
5. Israel Lewites. 
6. Róger Deshón. 
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Empresa Municipal de Tratamiento Integral de los Desechos Sólidos 
(EMTRIDES) 
EMTRIDES, asegura la implementación de tecnologías limpias y amigables con el 
medio ambiente, mediante el tratamiento y disposición final de los desechos 
sólidos no peligrosos, a través de procesos de clasificación, separación, reciclaje y 
reutilización de residuos o desechos sólidos y sus derivados. 
 
Instituto Regulador de Transporte del Municipio de Managua (IRTRAMMA) 
Fue creado con el fin de ordenar y regular el transporte dentro del municipio, 
basado en la Ley Nº40 “Ley de Municipios”. El Instituto tiene un Concejo Directivo 
el que está presidido por el Señor Alcalde, un miembro del MTI, tres concejales y 





























Esquema 1: Estructura organizativa de la Alcaldía de Managua. En el recuadro rojo se ubica la Dirección General de 
Proyecto. (Donde actualmente trabajo) 
Fuente: Características generales del Municipio de Managua 
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Dirección General de Proyectos: 
 
El objetivo de la Dirección General de Proyectos es garantizar la formulación, 
evaluación, seguimiento, supervisión y control de los proyectos financiados con 
fondos internos o externos, que permita asegurar el cumplimiento del plan de 
inversiones de la Alcaldía de Managua, en correspondencia al nuevo modelo de 
gestión municipal relacionado con: Obras de construcción, que contribuyen al 
progreso físico, social y económico, desarrollo social, ambiental, fortalecimiento 
institucional, etc. que benefician a la población del Municipio de Managua. 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Dirección General de 
Proyectos está organizada por las unidades administrativas siguientes: 
 
• Control del Presupuesto de Proyectos  
• Unidad Ejecutora de programas  
• Control Financiero 
• Dirección de Formulación y Evaluación de Proyectos ( es el área donde 
trabajo)  
• Dirección de Control de Proyectos 
 
La Dirección General de Proyectos es una unidad sustantiva subordinada a la 
Dirección Superior, ejerce su autoridad sobre las áreas que la conforman a través 
de su Director General el cual tiene la responsabilidad de:  
 
A) Administrar y asegurar la cuantificación financiera, la planificación de los 
proyectos de inversión aprobados en el presupuesto anual de la Alcaldía, 
así como, ejercer el control sobre los recursos financieros obtenidos a 
través de la cooperación externa. 
 
B) Establecer la coordinación continua a lo interno con las unidades 
administrativas relacionadas con el quehacer del área y a lo externo, con 
Instituciones del Estado y Organismos comunitarios de participación 
ciudadana. 
 
C) Formular los proyectos de conformidad a las políticas y lineamientos del 
plan institucional y en correspondencia al nuevo modelo de gestión 
municipal con la participación del poder ciudadano. 
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D) Definir e implementar la metodología de trabajo para la formulación, 
evaluación, seguimiento y control de los proyectos. 
 
E) Someter ante la Dirección Superior la aprobación de los proyectos 
formulados. 
Definir los mecanismos de seguimiento y control físico-financiero de los 
proyectos en ejecución desde su inicio hasta la recepción final, sean estos 
financiados con fondos de origen externos o del presupuesto municipal. 
F) Participar en los procesos de licitación establecidos en la Ley de 
Contrataciones Municipales (Ley 622), relacionados con los proyectos 
vinculados a esta Dirección, así como, los demás procedimientos de 
adquisiciones exigidos por los organismos externos conforme a lo establecido 
en los respectivos convenios. 
 
G) Supervisar la calidad técnica y el uso correcto de los recursos materiales, 
humanos y financieros en los diferentes proyectos en ejecución. 
 
H) Establecer los mecanismos de coordinación con las unidades administrativas 
de la municipalidad involucradas con la ejecución de programas y proyectos. 
I) Preparar periódicamente informes técnico - administrativos de las 



















Esquema 2: Estructura organizativa de la  Dirección General de 
Proyectos. Fuente: Características generales del Municipio de Managua 
Fuente: Características generales del Municipio de Managua 
                          INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
                                           SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de diseño arquitectónico – Supervisión de obra. 




El recuadro en rojo ubica a la unidad ejecutora de proyecto como la responsable 
de la ejecución del proyecto del Estadio Nacional de Beisbol. Actualmente 
pertenezco a la dirección de formulación y evaluación sin embargo, permaneceré 
en la Unidad Ejecutora de Proyecto hasta la finalización del proyecto. 
 
1.6.4 Marco de referencia nacional 
1.6.4.1 Marco de referencia geográfico nacional 
La republica de Nicaragua se sitúa en el 
hemisferio norte, entre la línea ecuatorial y 
el trópico de cáncer aproximadamente 
entre los 11º y los 15º latitud norte y 
respecto al meridiano de Greenwich,  
entre los 83º y 88º de longitud oeste. Su 
territorio ocupa una extensión de 
120,339.54 km² y limita con Honduras al 
Norte, el mar caribe al este, Costa Rica al 
sur y el océano pacifico al oeste19.  
 
1.6.4.2 Ubicación departamental 
El Departamento de Managua se encuentra en 
las coordenadas 12°8′N 86°15′O. El 
departamento limita al norte con los 
Departamentos de León y Matagalpa; al sur 
con el Océano Pacífico y el Departamento de 
Carazo; al este con los Departamentos de 
Boaco, Granada y Masaya y al oeste con el 





                                                          
19 Atlas Geográfico de Nicaragua y universal. Edit. EDITORIAL OCEANO, Barcelona (España) 
pag.1 
20 Idem pag.39 
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Plaza y lago de Managua, años 1800 
 
1.6.4.3 Antecedentes históricos del departamento de Managua. 
“La antigua población de Managua se asentó de forma alargada sobre la costa del 
lago, probablemente desde la actual punta de chiltepe hasta la bocana del rio 
Tipitapa con una extensión aproximada de tres leguas españolas“21. 
 
Los españoles de la conquista la transformaron en un poblado de trazado regular y 
en ella se asentó la nueva población de 
colonos hispanos y criollos, mestizos e 
indígenas, fruto de la dominación colonial. 
Producto del incremento urbano y aumento 
de población a aproximadamente 11 mil 
habitantes, el Rey Español Fernando VII, le 
da el Título de “Leal Villa de Santiago de 
Managua” el 24 de Marzo de 1819, a partir 
de esta concesión se crea el primer 
ayuntamiento, se nombran los primeros 
alcaldes constituidos y se fijan los primeros 
impuestos. Posterior a la independencia de España, en 1835 se dictó la primera 
Ley de Municipalidad. 
 
En 1852,  Managua se constituyó en “Capital” de la República de Nicaragua, para 
finalizar los conflictos entre Granada y León; con lo que se dio inicio a un proceso 
de centralización de actividades político - administrativas y económicas en la 
ciudad22. 
 
A partir de 1930, se crea en el periodo presidencial de José María Moncada, una 
nueva forma de gobierno local denominada Distrito Nacional, a cargo de un 
Comité Distrital que funcionó hasta 1939. 
 
A partir del año 1940 fue elevado al rango de Ministerio del Distrito Nacional en el 
gobierno de Anastasio Somoza García, funcionando anexo al Ministerio de 
Gobernación desde el año 1967 hasta su transformación en Julio de 1979, en 




                                                          
21 Fernández de Oviedo, Historia Natural y General de Las Indias, Libro IV. 
22 Apuntes sobre la historia de Managua. Marcia Traña Galeano, Edit. Prinart Ediciones, Pag.65 
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Mediante el Decreto Ejecutivo No. 112 del año 1985 se transformó finalmente en 
la Alcaldía de Managua. Actualmente es normada por la Ley de Municipio No. 40 
del 17 de Agosto de 1988, su Reglamento; Decreto No. 48-2000, y el Plan de 
Arbitrios del Municipio de Managua, Decreto No. 10-91.  
 
A raíz del crecimiento horizontal de la ciudad de Managua en el año 1989, con el 
Decreto 421 se crean los distritos del municipio Managua, con el objetivo de 
descentralizar la administración municipal, fortaleciendo la implementación de los 
planes y programas sectoriales incluyendo el control  y desarrollo urbano. 
Posteriormente, producto de su ubicación geográfica y a fin de brindar  una mejor 
atención a la población la Ley 329, del año 1999 creó los municipios de Ciudad 
Sandino (antes Distrito I) y El Crucero (antes Distrito VII), quedando el municipio 
de Managua con cinco distritos. 
Finalmente en el año 2009, 20 años después de su creación,  con la Ordenanza 
Municipal 03-2009 se crean los actuales siete distritos para brindar una mejor 
atención a la población. 
1.6.4.4 División política 
administrativa del municipio. 
El municipio de Managua se 
conforma de siete delegaciones 
territoriales cada una a cargo de 
un delegado del alcalde, el cual 
tiene poder administrativo en el su 





Foto 6: Centro histórico de 
Managua 1970 
Foto 4: Panorámica del lago 
de Managua y Teatro Rubén 
Darío 1970 
Foto 5: Centro histórico de 
Managua 1970 
                          INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
                                           SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de diseño arquitectónico – Supervisión de obra. 
Br. Erick Alexander Lugo Blanco  
42 
 
1.6.4.5 Características generales del municipio de Managua 
 
a) ASPECTOS FÍSICO NATURALES 
 
 Accidentes geográficos 
 
La orografía del departamento de Managua está determinada por las formaciones 
montañosas y mesetarias  de origen volcánicos y por la acumulación sedimentaria 
del litoral. Al sur del área metropolitana de Managua, el sector central del 
departamento se encuentra atravesada por las sierras de Managua, una de cuyas 
estribaciones conforma la península lacustre de Chiltepe. Las Sierras de Managua 
acaban enlazando con la meseta de los Pueblos y descienden escalonadamente 
desde la cumbre de Las Nubes (934 m) hasta confundirse con la llanura litoral del 
Océano Pacifico.  
 
 Clima 
La ciudad de Managua se caracteriza por tener un clima de sabana tropical 
con una prolongada estación seca y temperaturas que oscilan entre los 
27.5º C y 28º C, la precipitación media anual varía entre los 1,000 y 1,800 
mm. Los vientos predominantes son del noreste y una humedad relativa de 
un promedio de un 75% anual. 
 
 Fallas. 
La ciudad de Managua tiene como características naturales las 
restricciones tectónicas, compuesta por un sinnúmero de fallas, en las que 
sobresalen la causante del terremoto de Managua del Año 1972 
denominada la Falla Tiscapa. 
 
 Topografía. 
Presenta topografía inclinada hacia la costa del lago o banda norte, o una 
zona montañosa o de alturas que comprende: Las sierras de Managua, las 
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1.6.4.6 Características del sector ubicación 
El Nuevo Estadio Nacional de Beisbol, se ubica dentro del casco urbano de la 
ciudad de Managua. Se ubica al Norte de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
en el Distrito 1 
A sus alrededores se ubican diferentes tipología de edificios, religiosos, 
institucionales, recreativos, educación superior y negocios en general. 
a) POTENCIALIDADES 
 Ubicación 
El sitio del estadio  se encuentra en una  zona consolidada de desarrollo 
urbano y  en el corazón de la Capital, ya que se encuentra en el límite del 
antiguo casco urbano y lo que ahora se denomina Nuevo Centro de la 
Ciudad. 
 Vialidad 
El emplazamiento del Nuevo Estadio de Beisbol, se favorece como 
resultado del desarrollo urbano, conectándose de manera directa el eje 
norte sur en el límite este, con la colectora primaria  Carretera a Masaya,  
en su tramo el Paseo Rubén Darío, y en su límite oeste con la Avenida 
Universitaria Casimiro Sotelo definida como colectora secundaria. Con la 
construcción de esta obra se brinda la oportunidad de conexión entre estas 
dos vías antes mencionadas haciéndose realidad el tramo de la 25 Calle 
SE, establecida como de categoría colectora secundaria. 
 Infraestructura   
Por estar situado en una Zona Desarrollada, el Estadio Nacional cuenta con 
todas las redes técnicas básicas; agua potable, alcantarillado Sanitario, 
drenaje pluvial, energía eléctrica y la Red de Fibra óptica, la mayoría 
existente sobre la banda este de la carretera a Masaya. 
 
Este conjunto de redes, permiten la Puesta en Marcha inmediata de todos 
los ambientes, y el funcionamiento de los diferentes artefactos tecnológicos 
e informáticos que componen el conjunto.  
 Equipamiento. 
El lote en donde se emplazará el proyecto se encuentra localizado en el 
nuevo Centro de Managua. En los alrededores se ubican las principales 
zonas de equipamiento institucional especializado como lo son las 
Universidades (UNI, UNI-IES, UCA), y las de inversiones públicas y 
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privadas, como lo son Bancos, supermercados, catedrales, centros 
culturales, deportivos, de entretenimiento y esparcimiento entre otros. 
 
 Transporte 
En la periferia del estadio, transitan una gran cantidad de rutas que se 
dirigen a distintos puntos geográficos de la ciudad, esto facilitara la 
movilización de los espectadores hasta el Estadio, para lograr este fin el 
IRTRAMMA, implementara un plan de desviación de las rutas de tal manera 
puedan acercarse al estadio desde la Rotonda de Metrocentro hacia el lago 
buscando la 25 calle S.E dirigiéndose hacia el oeste hasta intersectar con la 
Avenida Universitaria y proseguir hacia el sur hasta llegar al semáforo de la 
UCA y continuar con la cotidiana trayectoria de las rutas que 
estratégicamente se vayan a desviar. 
 Uso de suelo 
El terreno en donde se emplazara la construcción del Nuevo Estadio Nacional 
de Beisbol se encuentra en desuso y es propiedad del Estado ocupado por 
ciertas oficinas  gubernamentales y pequeños negocios de esparcimientos, que 
fueron debidamente indemnizados  
b) RESTRICCIONES  
Sin embargo, existen limitaciones físicas-geográficas las cuales afectan de 
manera directa con el Emplazamiento de la Huella del Estadio, por lo que se 
alejó la infraestructura en el Sector este del terreno. 
 
b1.Cauces:El terreno es atravesado 
por el Cauce Interceptor Tiscapa, el 
cual es el resultado de la suma de los 
Cauce Jocote Dulce y Cauce Los 
Duartes que provienen de la Cuenca 
Sur de la Ciudad. Vertiendo las aguas a 
la micro presa los Gauchos la cual es 
utilizada como vaso regulador que es 
utilizado para disminuir los volúmenes 
de agua hacia la zonas más bajas. 
 
    
Grafico 1 
Afectación del terreno por restricción Natural (Cauce). 
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  b2. Fallas Geológicas: 
El en sitio del proyecto, se destaca según planos sísmicos de ineter, la 
existencia de la  Falla Sísmica Chico Pelón, y lo limitan  por la parte Oeste la 
Falla Tiscapa  y por la parte Este la Falla Zogaib y la Falla Escuela, por lo tanto 
se requiere aplicar los más altos estándares en el diseño estructural y un 















Afectación del terreno por restricción Natural (Fallas sísmicas) 
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CAPITULO II.   DESCRIPCION DEL PROYECTO  
El proceso de conceptualización de un proyecto arquitectónico consiste 
primeramente en un acopio de información y analogías, en la búsqueda de puntos 
clave para estructurar una propuesta arquitectónica que cumpla de manera integral 
las necesidades planteadas.  
 
El concepto del proyecto –o idea- constituye un primer ejercicio de síntesis, 
posiblemente el más importante, tras el cual, todo debería haber sido aclarado. Los 
siguientes pasos proyectuales hasta el final del proceso serán hacer que el proyecto 
se haga más verdadero y más auténtico, es decir, que persevere en su ser, en su 
concepto y en su propio sentido. 
 
El  concepto  del  proyecto  constituye,  por  lo  tanto,  el  principio  ordenador  y  de  
control que obliga a  mantener, como rumbo en timón, dentro  de  cada intento, el  
proceso  de  progresiva  y  creciente  compacidad y  coherencia  general, geométrica 
y   teórica.  Orden  Previo   Autoimpuesto,  que  generalmente  se expresa 
gráficamente mediante dos vías: por un lado, esquemas, diagramas o croquis  
geométrico-topológicos;  por  otro  mediante  imágenes  relativas  a  la apariencia  
exterior,  ambientes  interiores,  etc.24 
 
2.1  DEL CONCEPTO DE DISEÑO DEL NUEVO ESTADIO NACIONAL DE 
BEISBOL 
El Nuevo Estadio Nacional de Beisbol, posee elementos que transmiten formas y 
características del país, reflejan la idiosincrasia y cultura del ciudadano 
nicaragüense, además de ello, se  representan particularidades geográficas que 
identifican a nuestra nación. 
El diseño de anteproyecto presentado por la empresa mexicana, Gómez Vásquez 
Internacional GVI, refleja cuatro principios generadores; dos del conjunto 
arquitectónico y dos correspondientes al Edificio. 
2.1.1 Principio generador del conjunto 
 
 
                                                          
24 Lupiáñez, R. P. (2004). El proyecto de arquitectura, El rigor científico como instrumento poético.  
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a. Tapetes de aserrín  
 
Las áreas exteriores del estadio son una reinterpretación de los tapetes de aserrín 
típicos, con formas romboidales de manera asimétrica, que hacen referencia a los 
intrincados diseños que tienen varias obras artesanales. Las plazas  están 
constituida por formas triangulares creando jardineras, espejos de agua,  áreas 
verdes. Utilizando conceptos formales de las costumbres y tradiciones 
nicaragüenses. Se busca reinterpretar estas a la época actual; logrando generar 
una arquitectura contemporánea que contiene historia y modernidad, dándole paso 
















      b. Trazo geométrico de   
tapetes 
  c.  Patrones geométricos 
generados.  




d. Integración de los elementos generados en el paisajismo. (Área de plazoletas) 
Diagrama del Principio Generador del Conjunto  
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b. Tierra de lagos y volcanes 
 
Nicaragua es reconocida internacionalmente  como la Tierra de Lagos y Volcanes, 
para lo cual, el diseñador tradujo su concepto, creando espejos de agua simulando 




2.1.2 Principios generadores del diseño del edificio. 
 
a. Tierra de lagos y volcanes 
 
A través de los volúmenes del techo, se representan los seis espejos de agua que 
rodean la ciudad de Managua;  Lago Xolotlán, Laguna de Asososca, Laguna de 
Nejapa, Laguna de Tiscapa, Laguna de Xiloá y la Laguna de Apoyeque, dando así 
una estructura que alude a la idea de que la ciudad de Managua es resguardado 
por sus aguas perimetrales. 
 
Gráfico No. 3. Ubicación de las lagunas del Municipio de Managua. 
Fuente: Erick Lugo. 
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b. Choque de ondas en agua  
El principio generador de la Fachada, radica en la visualización del choque de ondas 
de agua la cual generan figuras geométricas de forma romboidal las cuales son 








a) Generación de 
onda sobre el agua a 










c) El choque de onda 









                     d) Integración del elemento geométrico en la fachada. (Fascias) 
                 












Diagrama del principio Generador del Diseño 




A   Laguna de Apoyeque 
B   Laguna de Asososca 
C   Lago Xolotlán 
D   Laguna de Xiloá 
E   Laguna Tiscapa 
F   Laguna Nejapa 
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2.2. DEL CONJUNTO 
El conjunto se encuentra delimitado por una poligonal que mantiene una forma 
trapezoidal irregular. Las restricciones naturales (Falla de Chico Pelón) obligaron al 
diseñador a ocupar un área para Estacionamientos y otra en donde se ubica la 
“Huella del Estadio”, la cual es ocupada con la construcción en sí del  Estadio, Salón 
de la Fama y Plazoletas que contienen áreas de jardineras, espejos de agua y áreas 
de circulación. Se ha propuesto el uso de mobiliario urbano en áreas estratégicas 











Gráfico No. 4.  Esquema de la ubicación del sitio y su distribución general de conjunto 
Fuente: Erick Lugo. 
 
Los componentes que conforman el conjunto son; Vialidad Externa e Interna, 
estacionamientos, plazoletas, acabados y mobiliario urbano:  
2.2.1. Vialidad externa e interna 
El estadio nacional, se ubica en el corazón de la capital Managua, delimitado en sus 
costados este y oeste por la Carretera a Masaya (D. Vía 60 mts ancho) y la Avenida 
universitaria Casimiro Sotelo (D. Vía 26 mts de ancho) respectivamente, al sur se 
demarca  la 25 Calle Sur, la cual se ampliará 13 mts en su banda sur para obtener 
un derecho de vía de 26 mts de ancho. Se considera una propuesta de construcción 
de calle nueva al norte del límite de la poligonal del estadio con derecho de vía de 
Estacionamientos Huella del estadio 
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14 mts. Las ampliaciones y propuestas están contenidas en el Plan Regulador de 
Managua. 
Internamente se proyectan calles con derecho de vía mínimo de 7.0 mts, los cuales 
se utilizarán accesos y salidas, para circulación y áreas de retornos. 
2.2.2. Estacionamientos 
El estacionamiento vehicular se ubica en un área general, situada en la parte oeste 
del terreno, en la parte sur este hay un pequeño número de estacionamiento 
destinada para los visitantes del Salón de la fama. 
 
Grafico 5. Ubicación de estacionamientos en el Proyecto Nuevo Estadio Nacional 
 
Las calles internas principales del conjunto y las calles internas en los parqueos son 
de 6 mts. De ancho y funcionan en un solo sentido con único carril. La disposición 
de los cajones de estacionamiento es de 90°. 
Los estacionamientos se describen en 4 zonas: 
 estacionamiento general,  
 estacionamiento de autobuses públicos,  
 estacionamiento de autobuses de equipo de  jugadores,  
 estacionamientos de vehículos de jugadores y staff. 
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Fuente: Gómez Vásquez Internacional 
 
2.2.3. Plazoletas y acabados 
En planta de conjunto se aprecia la existencia de una plaza amplia por la parte 
suroeste (fachada principal), y una menor alrededor de la huella del estadio, la cual 
se articula con un andén perimetral, por el cual se puede recorrer la periferia del 
estadio. 
Los andenes (circulación principal peatonal) servirán de comunicación visual 
(contemplación del edificio) para el peatón que hará este recorrido, además de 
conexión entre las personas  que llegan a través de buses de transporte colectivo y 
la plazoleta que bordea el estadio.  
También se utiliza para conducir al público hacia diferentes localidades, entre las 
que se pueden citar; las concesiones que se ubican a un costado del acceso 
principal de 1ra y 3ra  base, y  el salón de la fama, los cuales se mantienen en 
funcionamiento todos los días y que representan fuentes de ingresos a la 
administración. 
 
Este corredor interconecta la Zona de la Micropresa Los Gauchos la que mantiene 
homogeneidad con ciertos aspectos paisajísticos del estadio. 
TABLA N°6: ESTACIONAMIENTOS (Propuesta por oferente) 
Uso Cantidad Norma Observaciones 
Vehículos en 
general 755 Reglamento de Vialidad  
Autobuses 50 Reglamento de Vialidad  
Vehículos 
Jugadores y staff 53 Reglamento de Vialidad  
Autobuses de 
equipos 04 Reglamento de Vialidad  
Sub Total 862 
Reglamento del sistema 
vial y estacionamientos 
de vehículos. 
La cantidad cumple 
con la norma de 1 
cajón por cada 20 
butacas 
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Gráfico No. 6 Esquema de circulación externa y accesos al edificio del estadio 
Elaborado por: Erick Lugo 
 
2.2.4. Mobiliario urbano 
El mobiliario urbano, propuesto se compone de Bancas, basureras, luminarias, 
pérgolas, etc. Todas distribuidas en zonas de mayor concentración de espectadores 
que requieran hacer uso de ellos. Este uso de mobiliario permitirá brindar mayor 
confort, orden e higiene del conjunto.  
2.3  DEL FUNCIONAMIENTO 
El funcionamiento del estadio nacional de beisbol, debe dividirse en tres aspectos, 
uno en lo que se refiere a la edificación diseñada con propósitos arquitectónicos 
llamada Huella del Estadio, un segundo tema referenciado a lo que es el 
funcionamiento del campo de juego como un ser natural y un tercer aspecto referido 
a la forma del campo de juego. 
2.3.1 De la edificación 
El edificio denominado “Huella del Estadio”, es una edificación simple pero moderna. 
El edificio se integra al campo de manera armónica y precisa, cuenta con todas las 
especificaciones de las grandes ligas en cuanto a requerimientos espaciales, 
dimensionamiento de áreas y acabados.  
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En este edificio, se identifican siete sectores de graderíos o sitios de observación 
del juego. Se logra una isóptica y panóptica adecuada en donde no existe un solo 
elemento que se interponga entre el espectador y los jugadores. Se logra identificar 
la distribución estratégica de 15 servicios sanitarios en todo el estadio, lo cual 
logrará evitar que el fanático haga filas para el uso de estos servicios. También se 
dispone de una serie de concesiones en donde se preparan y elaboran bebidas y 
alimentos, también distribuidos en 4  sectores en el área del estadio.  
En los pisos superiores se logran identificar  los palcos, cabinas de radio, televisión, 
prensa escrita y el control máster, que se considera el cerebro del estadio, por ser 
el sitio en donde se ubica el control de luces, sonido, pantalla, etc. 
Todos estos ambientes se encuentran interconectados a través de una red de 
circulación vertical y horizontal debidamente señalizada a través de un sistema de 
señalética colocado en columnas, paredes, cielos y pisos para lograr direccionar a 
la fanaticada, a los sectores en donde se ubican sus asientos, hasta las zonas de 
evacuación e informativas. 
También se adjuntan a la edificación, las áreas de servicios, del salón de la fama, 
de mantenimiento y áreas de expansión futura o de crecimiento, hasta lograr la 
cantidad de 20,000 espectadores, esta área se contempla en lo que es el talud 
actual (Bermfield). 
Cercano al jardín izquierdo, se encuentran localizadas las áreas de depósito de 
basura, mantenimiento del campo, bodegas cerradas y semi cubiertas y 
estacionamientos para el equipo de mantenimiento del campo y jardín. 
2.3.2 Del área de juego  (aspectos naturales) 
La orientación  presentada para el  Nuevo Estadio Nacional de Beisbol  fue avalada 
y autorizada por el asesor en temas de la MLB (Major League Baseball), Mr. Murray 
Cook  en base a las normativas de las Grandes Ligas y de modelos de referencia 
de algunos estadios de Latinoamérica con certificación MLB. Tales como; Estadio 
Rod Carew de Panamá, Estadio Quisquella de República Dominicana, estadio José 
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De igual manera, nos garantiza que el público espectador  estará protegido por el 
sol con la cubierta en la zona de gradas. Su forma sintetiza todos los aspectos 
climáticos  de iluminación y ventilación natural del estadio cumpliendo con el objetivo 
de dar sombra y ventilación además de cubrir de la lluvia la mayor cantidad posible 
de gradas durante las dos estaciones climáticas del país. 
La orientación obedece a que, no es facilitarle al bateador el viento a su favor, sino 
al contrario, que se dificulte conectar Home Run tanto por el left field, como el right 
field.  (Desventaja con bateador y ventaja con pitcher)  
De igual manera, la posición del pitcher con respecto al sol, se contrarresta con las 
edificaciones de los cuerpos centrales o Home Plates. 
 
Gráfico No. 8 Soleamiento del 
campo de Juego. A través de 
este grafico (que demuestra el 
frente del campo de juego para 
su análisis) se puede 
determinar el asoleamiento (a 
partir de las 6:00 am hasta las 
12:00 pm) necesario y  la  
forma del techo a partir del 
cumplimiento de las horas de 
asoleamiento. 
 
Gráfico No. 7. Orientacion Cardinal de los estadios más reconocidos a nivel latinoamericano, 
indicando la posición del Nuevo Estadio de Beisbol en la ciudad de Managua. 
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Otro aspecto fundamental, es de GARANTIZAR, que el Pasto Natural (Grama Tipo 
Bermuda 419), reciba al menos 6 horas continuas de sol en el día lo cual se 
determina en el gráfico anterior. 
La incidencia de la especialidad agrícola es muy importante ya que se requiere que 
la grama a usarse cumpla con obligatorias técnicas del cuido y manejo del césped. 
2.3.3 De lo formal 
La parte formal del campo de juego debe cumplir con el dimensionamiento de 
grandes ligas, sin embargo, existen ciertos aspectos que la MLB, no restringe la 
imaginación del diseñador, muchas veces bajo el criterio conceptual y otros por 
restricciones en los espacios, en donde se emplace una edificación de carácter 
deportivo principalmente en beisbol. 
La mayoría de los campos de juego de beisbol son SIMETRICOS como resultado 
de un trazo del eje principal que atraviesa la caja de bateo, el montículo y la segunda 
base. Pero al realizar exploraciones por ciertos estadios de los Estados Unidos, 
guardan como similitud las especificaciones estandarizadas por MLB en el infield y 
asimetrías en los outfields. 
 
Tal es el caso de los estadios de los Marlins de Florida, el  AT&T de Los Gigantes 
de San Francisco, el de los Piratas de Pittsburg y el Estadio de los Yankees de New 
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Estadio de los Piratas de Pittsburg Estadio de los Gigantes de San Francisco 
Foto 7. Fotos áreas de Estadios Conteniendo la forma del campo de juego. 
Fuente: Fotografías tomadas de internet. 
 
Se pueden observar, que el infield de los estadios mostrados en las fotografías 
aéreas anteriores, mantienen estrictamente su dimensionamiento, sin embargo 
los outfield varían en su forma,  por lo que no es motivo de rechazo la forma 
asimétrica del Nuevo Estadio de Beisbol de Nicaragua, pero si es estricto los 
dimensionamientos mínimos de las bardas izquierda y derecha, así como los 
center field. 
 
2.4  DEL MEDIO AMBIENTE 
En la actualidad, las construcciones de estadios en el mundo han incluido en las 
iniciativas de diseño, construcciones sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente y que por consiguiente resultaran beneficiosos a corto plazo.  
Es por ello que el Nuevo Estadio Nacional de Beisbol, pretende aplicar esta iniciativa 
principalmente en el cuido y manejo del recurso agua, para lo cual se ha dispuesto 
de tres alternativas de ahorro. La primera es la integración del sistema de urinarios 
secos, el cual permite un ahorro considerable del agua, ya que no se necesita de 
descargas por usuario. La segunda alternativa es la instalación de inodoros con 
fluxómetros los cuales garantizan las descargas sean únicas y con el mínimo de 
agua necesaria. Por último se disponen  llaves temporizadoras en los lavamanos, 
lo cual también permite graduar la cantidad de agua al usuario. 
Por  otro lado, para  las aguas pluviales que caen en el campo de juego, existe un 
sistema de recolección y transporte hacia una cisterna que almacena  las aguas que 
podrán ser utilizadas para el mismo riego de la grama.  Se prevé que en un futuro 
cercano, la zona administrativa estará dotada de energía  eléctrica a través de 
paneles solares ubicados en el techo, para lo cual se han dejado esperas y sistemas 
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especiales para independizarse  del circuito eléctrico. También es muy importante 
tomar en consideración, que las luces internas y las del campo de Juego son de tipo 
LED, lo cual vendrá a reducir considerablemente la factura energética, aunque el 
costo se incrementó  un 40%. 
Para el debido manejo o reducción de los residuos sólidos, existirán una serie de 
estaciones para la recolección de residuos en donde el usuario podrá apoyar al 
cuido del medio ambiente a través de la separación de los tipos de residuos sean 
estos orgánicos e inorgánicos. (Ver en Anexo N°3 Pág. 131 Autorización Ambiental 
extendida por la Dirección General de Medio Ambiente y Urbanismo ALMA) 
 
2.5 DEL CAMPO DE JUEGO (NORMAS MLB)  
El campo de juego es el área más importante del estadio, en ella se practicará el 
deporte por el cual se ejecuta la edificación. Engloba una serie de requerimientos 
en los que sobresalen los del drenaje pluvial y de las Normativas plasmadas en los 
Manuales de la Major League Baseball (MLB).  
Los fines por lo que este estadio es sujeto a ejecución, serán cumplidos siempre y 
cuando se tomen en cuenta las Normativas de la MLB, convirtiéndose ellas como 
Normas OBLIGATORIAS , para que en el campo se puedan realizar partidos de alto 
nivel a como se realiza en los Estados Unidos. 
Se presentan a continuación las Reglas Oficiales del Beisbol, Edición 2017 
VIGENTE. Específicamente a lo que concierne al dimensionamiento de Juego, lo 
cual corresponde al Capítulo 1.00 OBJETIVOS DEL JUEGO. Acápite 1.04 EL 
TERRENO DE JUEGO. 
“Es preferible que la línea que va desde el plato, a través de la goma del lanzador, 
hasta la segunda base sea en dirección Este-Noreste.͇ 
1.04 EL TERRENO DE JUEGO. El terreno será trazado de acuerdo a las 
instrucciones que se dan a continuación, y complementados por los Diagramas 
Numero 1, Numero 2 y Numero 3 
El cuadro interior será un cuadrado de 90 pies. Los jardines serán el área entre las 
dos líneas de ͆foul͇ formadas al extenderse los dos lados del cuadrado según el 
Diagrama Numero 1. (Ver Normas Aplicadas). La distancia desde el plato a la verja 
más cercana, gradas u otra obstrucción en territorio ͆ fair͇ será de 250 pies o más. 
Es preferible una distancia de 320 pies o más a lo largo de las líneas de ͆foul͇ y 
400 pies o más al jardín central. El cuadro interior estará nivelado de forma tal que 
las líneas de base y el plato estén al mismo nivel. 
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La goma del lanzador 
estará a 10 pulgadas 
sobre el nivel del plato. 
El grado de declive 
desde un punto ubicado 
a 6 pulgadas del frente 
de la goma del lanzador 
hasta un punto de 6 pies 
en dirección hacia el 
plato, será de una 
pulgada por cada 12 
pulgadas (1 pie), y tal 
grado de declive será 
uniforme. El cuadro 
interior y los jardines 
incluyendo las líneas de 
͆foul,͇ son territorio͆
fair͇ y toda otra área es 
territorio ͆foul.͇ 
 
Se recomienda que la distancia del 
plato al backstop, y desde las líneas 
de bases hasta la verja más cercana, 
gradas u otra obstrucción en territorio 
͆foul͇ sea de 60 pies o más. 
Cuando la posición del plato sea 
determinada, se medirán con una 
cinta metálica 127 pies, 3 3/8 
pulgadas en la dirección deseada 
para establecer la posición de la 
segunda base. Desde el plato, se 
medirán 90 pies en dirección hacia la 
primera base; desde la segunda base 
se medirán 90 pies. En dirección 
hacia la primera base; la intersección 
de estas líneas establecerá la 
posición de la primera base. 
 
 
Diagrama 1: Dimensionamiento del Infield en un 
campo de Juego. 
Fuente: Reglamento Major League Baseball MLB 
LEYENDA 
A     1ra, 2da, 3ra Base 
B     Caja del Bateador 
C     Caja del Receptor 
D     Plato 
E     Goma de Lanzador 
Diagrama 2: Dimensionamiento y 
ángulos de las bases y cajón de 
bateo. Fuente: Reglamento Major 
League Baseball MLB 
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Desde el plato se miden 90 pies en dirección hacia la tercera base; desde la 
segunda base, se  miden 90 pies en dirección hacia la tercera base; la intersección 
de estas líneas establecerá la posición de la tercera base. 
 
Montículo del Lanzador: 19´ de diámetro, cuyo centro está a una distancia de 59´ 
de la parte posterior del plato. 
Coloque el borde una distancia de 18´ detrás del centro del montículo. 
 
 
Diagrama 3: Diseño del Montículo del Lanzador. 
Fuente: Reglamento Major League Baseball MLB 
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La distancia desde el borde delantero de la goma de lanzador hasta la parte 
posterior del palto de 60´6´´. 
La inclinación será a partir de 6´´ frente al borde delantero de la goma de lanzar. 
El grado de inclinación a partir de las 6´´ frente al borde de la goma de lanzar, hasta 
el punto de 6´ en dirección al plato, será de 1´´ por cada 1´, y dicho grado de 
inclinación será uniforme. 
El área nivelada que rodea la goma de lanzar será 6´´ frente a la goma, 18´´ a cada 
lado y 2´´ desde la parte posterior de la goma. El área nivelada tendrá una medida 
total de 5´x34´´. 
2.6  DE LA ZONIFICACION 
Se dispuso la realización del proceso de zonificación con el fin de identificar los 
diferentes ambientes para  un uso específico y complementario y la relación que 
hay entre ellas.  
2.6.1 Descripción de las zonas 
 
Para la mejor comprensión del funcionamiento del estadio se planteó la división en 
zonas: 
o Zona pública: accesos  y vestíbulos del edificio, graderíos (primer graderío, 
segundo graderío, tercer graderío, bleachers, berm field, servicios sanitarios. 
 
o Zona de Jugadores y Jueces: accesos, recepción, sala de espera, 
vestidores, comedor, duchas, servicios sanitarios, gimnasios, sala anti 
doping, enfermería, spa, training room, oficina de manager, oficina de coach, 
caja de bateo, bullpen, dugout, oficinas de jueces, vestidores y sanitarios. 
 
o Zona Administrativa: taquillas, oficinas de federaciones, oficinas de ligas, 
sala de junta, servicios sanitarios. 
 
o Zona de mantenimiento y servicios, bodega fría, bodegas, lavandería, 
cuarto de máquinas, cuarto eléctrico, etc. 
 
o Zona de Palco: Palco presidencial, palco para adultos mayores, palco de 
niños invitados, palcos para 10 personas, palcos para 15 personas. VIP, 
lounge, servicios sanitarios. 
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o Zona de Prensa y Medios de Comunicación: cabinas de transmisión de 
radio y tv, prensa escrita y salas de prensa. 
 
o Zona de Concesiones: vip lounge, terrazas restaurantes, bar restaurante, 
tiendas y  salón de la fama. 
 
o Área exterior: estacionamientos, accesos, plazas, circulaciones peatonales 
y vehiculares. 
 
o Área de Mantenimiento, oficinas del personal, bodegas, lockers, servicios 
sanitarios, etc 
 
2.6.2 Descripción de los niveles 
Los niveles que conforman una edificación, obedecen a la necesidad de los 
espacios requeridos (programa arquitectónico), su función y su interrelación, el cual 
podría estar condicionado por el límite de propiedad,  lo cual  obliga al  proyectista 
diseñar en forma vertical. 
 
El Nuevo Estadio Nacional de Beisbol, se compone fundamentalmente de cuatro 
niveles (valido para propuesta inicial y final): 
a. Campo de juego Nivel  +91.50 
Este nivel corresponde al área de 
juego, obedece a las normas 
solicitadas por la MLB a lo que se 
refiere a las medidas. El área de 
juego se delimita por una barda de 
altura variable que oscila entre los 
8 y 3 pies y estas están forradas 
con almohadillas o padding. El 
acceso de los jugadores al campo 
de juego es por los dugouts local o 
visitante y por los bullpen. El 
campo de juego  también tiene 
acceso vehicular para atender 
cualquier emergencia 
(ambulancias, bomberos, etc.) y 
para vehículos de mantenimiento 
del campo. 
 
Nivel + 91.50 Mts  (Campo de Juego) 
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Gráfico No. 9. Acceso de Jugadores, Jueces y Vehículos de Emergencia al Campo de Juego 
Fuente: Erick Lugo 
 
b. Primer Nivel o Planta Baja    Nivel  + 96.00   
 
En este nivel se localizan los 
principales accesos de los 
espectadores a las diferentes 
localidades, el primer acceso se da a 
través del lobby que conduce a los VIP 
Home Plate y a los niveles superiores; 
nivel vestíbulo, nivel de palco y 
medios a través de un ascensor y dos 
torres de escaleras.  
 
Dos accesos ubicados en el sector de 
primera y tercera base permiten el 
acceso del espectador hacia el nivel 
de vestíbulo a través de una amplia 
rampa. Y a las zonas de los primeros 
graderíos   y  a   la   zona   del   tercer  
 
Nivel + 96 Primer Nivel (Planta Baja) 
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graderío, bleachers, terrazas y bermfield y un último acceso de manera directa al 
bermfield.  
En este nivel se ubican cinco zonas: 
 Zona Administrativa 
 Zona de Mantenimiento  
 Zona de Jugadores y Jueces (home club, campo de juego, bullpen 
 Zonas de Concesiones (concesiones de comidas y bebidas, tienda de 
souvenires, tienda del equipo, bar, restaurantes)  
 Zonas Públicas (primeras graderías, segundas graderías, servicios públicos, 
etc). Este nivel es accesible para personas discapacitadas. 
 
c. Nivel Vestíbulo  Nivel + 100.50 y +101.25  
 
Nivel + 100.50 y +101.25  (Nivel Vestíbulo) 
A este nivel se accede desde las 
entradas principales ubicadas en 
planta baja y lobby. Este nivel es el 
que tiene la mayor afluencia de 
público que se ubican en el segundo 
graderío al que se puede descender a 
través de pasillos hasta las primeras 
filas de butacas. Se ubica en este 
nivel, seis servicios públicos 
generales y acondicionados 
especialmente para el uso de 
personas con discapacidad. 
 
En sus dos extremos, se ubican dos 
palcos especiales, el T-4  y T-5, los 
cuales están destinados para albergar 
a Niños Invitados(100 niños) y Adultos 
 mayores (50 adultos) respectivamente. Estos palcos están equipados de servicios 
sanitarios, áreas de estar, área de butacas y servicios de alimentos y bebidas.  
El nivel vestíbulo es accesible a personas con discapacidad y dispone de áreas 
especiales a las que pueden permanecer disfrutando del evento de manera cómoda. 
También se ubican concesiones de Venta de Comidas y Bebidas pre-elaboradas 
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d. Nivel de Palcos      Nivel + 106.40  
 
Este Nivel, se caracteriza por tener las Zonas 
más exclusivas y privadas del estadio, ¨Los 
Palcos¨ 
 
Se accede a este nivel a través de circulaciones 
verticales centralizadas (ascensores y 
escaleras) que se sitúan desde  el lobby hasta el 
cuarto piso. También se puede acceder a este 
nivel a través de dos escaleras que vienen desde 
el Nivel Vestíbulo. 
 
Existen tres categorías de palcos diferenciadas 
por sus dimensiones (T-1,T-2 y T-3), sin 
embargo guardan similitud  por poseer servicios 
 
Nivel + 106.40 Nivel de Palcos, T1, T2 y T3 
Sanitarios unisex, un área de pantry, área de estar y área de butacas en voladizo. 
Los palcos son abastecidos por bebidas y alimentos por las concesiones ubicadas 
en el nivel inferior (+101.25).  
e. Nivel de Medios de Comunicación:     Nivel +110.40 
Nivel al que se accede de manera vertical 
restringida, desde el nivel del lobby a través del 
ascensor o de las dos torres de escaleras. Este 
nivel es destinado  para los medios de 
comunicación, tanto escrita, radial y televisada. 
Se ubica en este nivel cuatros cabinas de 
trasmisión de televisión, seis cabinas de 
transmisión radial, dos espacios para la prensa 
escrita, la cabina de control master y una 
batería de sanitarios para varones y mujeres. 
 
 
Nivel  +110.40 Nivel de Medios de Comunicación 
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2.7  DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO 
El programa arquitectónico es la guía que todo arquitecto debe realizar antes de 
elaborar un anteproyecto o proyecto arquitectónico, en el que se encuentran las 
pautas y condicionantes espaciales del mismo proyecto.25 
La conformación del programa arquitectónico obedece a los requerimientos básicos 
que deben de tener un estadio contemporáneo. Los requerimientos fueron 
solicitados en el documento de licitación para ser incluidos en el diseño 
anteproyecto.                                 
TABLA N° 7 
 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 



































Bull Pen, Medio 
baño y bodega 2 665.12 
Es un área exclusivamente para 
el calentamiento de los 
lanzadores. 
Vestidores 2 208.00 Cada Club cuenta con su 
vestidor. Con 45 lockers 
Duchas 2 23.5 Incluyen inodoros, lavamanos, 
urinarios y duchas (45 usuarios) 
Caja de bateo 2 193.6 Cada Club cuenta con su caja de práctica de bateo. 
Dugouts, medio 
baño y bodega 2 184 






Incluye un área de estar y área 
de trabajo con S.S compuesto de 
inodoro, lavamanos y ducha 
Recepción y 




Cada Club cuenta con su 
recepción. Área de secretaria o 
recepcionista. 
Cada Club cuenta con su sala de 
espera 
Oficina del 
coach con S.S 2 47.3 
El servicio sanitario del Coach 
cuenta con inodoro, lavamanos y 
ducha. 
                                                          
25  www.arquinetpolis.com 
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 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
ZONA AMBIENTE SUB AMBIENTE CANT  
AREA 
C/U OBSERVACIONES 
Gimnasio  2 221.85 
Cada Club cuenta con su 
Gimnasio los cuales son 
exclusivos para los jugadores. 
Training room 2 96.3 Áreas para masaje, sauna e hydroculator  
 Oficina de 
umpire 
Sala de espera 2 99.63 Área para descanso 
Baño  2 14.23 Cuenta con inodoro, lavamanos y ducha. 









Lobby   1 506.03 
El lobby es una de las principales 
entradas al Estadio y a través de 
él se puede acceder al resto de 
niveles (circulación vertical) 
Salón de la fama 
Restaurante 1 214.68 Sera utilizado para mostrar las 
fotografías o trofeos, medallas, 
títulos, banderines y 
reconocimientos de los 
jugadores o equipos más 
destacados del país.  
S.S 1 10.23 
Taquilla 6 12.59 
Salón de trofeo 1 343.38 
Concesiones  Cocina, caja y Despacho  29 1412 
Estas concesiones son de venta 
de alimentos. 
S.S 




2 S/S exclusivos para personas 
discapacitados. 
15 S/S.(en algunas de las 
baterías sanitarias generales 
cuentan con servicios sanitarios 








La tienda de souvenirs vende 
artículos de los equipos y del 
estadio 
Bar restaurante 
Área de mesas, 
área de bar 
cocina  
1 225.79 Acceso al público general 
VIP Lounge Zona de sillas, 2 206.64 
El VIP Lounge es un restaurante  
exclusivo o una área más privada 
para los usuarios 
Primeros auxilios   2 14.55 Los primeros auxilios son para el 
uso publico 
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 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
ZONA AMBIENTE SUB AMBIENTE CANT  
AREA 
C/U OBSERVACIONES 
1er,2do    3er  
Graderío   1 8314.47 
Todos los graderíos cuentan con 
butacas.  













 Oficina para 
federaciones 5 48.78 
Es un área exclusiva  para los 
trabajadores fijos en la 
administración del Estadio 
 Oficinas 
administrativas 10 107.7 
 Sala de 
conferencias 1 39.05 
 S.S 2 13.95 
 Recepción y 
 Sala de espera 1 28.63 
 Bodega 1 5.26 
 Oficina de 
fotocopias 1 9.03 
 Sala de 







Palcos T-1 Vestíbulo 20 
1185.32 
Los palcos T-1 tiene una 
capacidad para  10 personas 
Palcos T-2 
Vestíbulo 
5 Los palcos T-2  tiene una 
capacidad para  15 personas 
S.S 






El palco T-3 es el presidencial 
tiene una capacidad para 50 
personas. Cuenta con dos 
servicios sanitario uno para 
damas y otro para caballero, 










Este palco es para niños 
invitados. Tiene una capacidad 
para 100 personas. Estos 
cuentan con una batería 
sanitaria que es unisex.(Esta 




Sala de estar 
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 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 




considerada para niños ya que la 






Este es el palco para adultos 
mayores tiene una capacidad 
para 50 personas. Cuentan con 
dos baterías sanitarias una para 


















Area lockers   1 66.56 
Destinada para el personal 
encargado del mantenimiento 
del campo de juego, limpieza 
general del Estadio y recolección 
de desechos sólidos. 




  1 128.09 










  1 91.33 




  1 283.56 
Cuarto de 
máquinas   1 143.19 
Bodegas 
generales   6 439.34 
Estas bodegas están distribuidas 
en todo el Estadio. 





     INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
                             SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 




2.8  CONCLUSION 
 
Las descripciones realizadas, permitieron descubrir un sinnúmero de elementos de 
gran importancia que el diseñador utilizó para la creación del anteproyecto 
arquitectónico. 
 
Se partió del análisis del conjunto hasta de la edificación, permitiendo conocer 
cantidades y áreas de estacionamientos, de  vialidad,  de áreas verdes y de  
 
 
Plazoletas. De manera integral edificación-conjunto, se evidenció la representación 
de nuestra cultural y de nuestras características geográficas a través del concepto 
arquitectónico, la semiótica y el trabajo compuesto de las formas. 
 
Los análisis de asoleamiento permitieron garantizar que los espectadores estén 
protegidos por la incidencia solar directa y que se les garantice la iluminación y 
ventilación natural, por otro lado que la orientación del estadio beneficie o perjudique 
al jugador. 
Y para finalizar; el análisis de los niveles y las zonas,  permitió chequear el 
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CAPITULO III.   TRABAJO REALIZADO 
 
En este capítulo del informe, se demostrará la participación del autor del presente 
informe (ver en Anexo N°4  Pág. 135 Carnet de acreditación Anteproyecto 
Arquitectónico el ALMA), en el Proyecto del Nuevo Estadio Nacional de Beisbol, 
en la ciudad de Managua, Nicaragua.   
 
El trabajo realizado tuvo una duración de más de dos años, en los que se intervino 
en actividades asignadas que van desde la preparación y definición del programa 
de necesidades, pasando por el proceso de licitación, adjudicación del proyecto, 
revisión del diseño arquitectónico y su aprobación, hasta la supervisión en el 
ámbito arquitectónico. (Ver en Anexo N°5 Pág. 136 Designación  a mi persona 
para tramite de Permiso de Construcción y Anexo N°6 Pág. 137 Permiso de 
Construcción) 
 
Cabe mencionar que las actividades de revisión y aprobación de los planos 
ejecutivos se desarrollaron de manera paralela a la supervisión por la modalidad 
de Licitación del proyecto Estadio Nacional.  
 
3.1. REQUERIMIENTOS  DEL PROYECTO 
 
El proyecto del  Nuevo Estadio Nacional de Beisbol, es manejado en términos de 
Licitación y de Ejecución de Obras por la Alcaldía de Managua, específicamente 
por la Dirección General de Proyectos la cual conforma un equipo de ingenieros y 
arquitectos que abonarían a completar los documentos de licitación.  
 
Este equipo se integró por ocho trabajadores de la Dirección de Proyectos y 
consultorías privadas, entre ellos especialistas en estructura, electricidad, vialidad, 
hidrosanitario, drenaje pluvial, administradores de obras, ingenieros en sistemas 
(voz, datos, internet, audio e imagen) y en la parte de arquitectura se encuentra el 
autor del presente informe. 
 
Cada especialista, presentó un listado de requerimientos y de condicionantes para 
la elaboración del diseño de anteproyecto en cada especialidad, el cual 
complementa el Pliego de bases y los términos de referencia. 
 
Como parte del Documento de Pliego de bases y condiciones, se presentó la parte 
que contempla lo relacionado con los requerimientos arquitectónicos presentados 
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72 
(ver Anexo N°7 Pág. 139 Requerimientos arquitectónicos) o solicitando lo 
siguiente: 
 
3.1.1. Cuadro de Necesidades solicitadas  
 
 Zona de Jugadores y Jueces 
 Zonas Públicas (Graderías para Espectadores)  
 Zona Administrativa  
 Zonas de Mantenimiento  
  Equipamientos 
 Obras exteriores  
 
3.1.2 Estudios previos de anteproyecto 
 
 Generalidades  
 Estudio Hidrológico e Hidráulico,  
 Estudio para el manejo ambiental y el plan de gestión de residuos.  
 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
 
3.1.3. Requerimientos del anteproyecto 
 
 Memoria Arquitectónica  
 Memoria Urbanística 
 Memoria Constructiva 
 Planos 
      Planos arquitectónicos 
 
3.1.4. Requerimientos del proyecto (proyecto ejecutivo y final) 
 
 Memorias 
 Memoria Descriptiva y Justificativa 
 Memoria Constructiva 
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3.2  PROCESO DE LICITACIÓN 
 
El proceso de Licitación es la principal actividad previa a la ejecución de un 
proyecto, ya que en ella, se suministran a los oferentes todas las reglas del juego 
para la libre competencia técnica y económica. 
 
Del proceso se puede mencionar que uno de los procesos más significativos es la 
elaboración del pliego de base y condiciones (en donde se presentan los 
requerimientos a partir de una necesidad), de las especificaciones técnicas y 
términos de referencia que guían a los diseñadores para lograr los cometidos, 
descrito anteriormente. 
 
Este proceso debe ser transparente y abierto, ante cualquier duda que se genere 
en el período de preparación de documentos, siendo uno de los casos la solicitud 
que se hiciera de cualquiera de las empresas participantes en el proceso de 
licitación y  que necesitaran aclaraciones y ampliación de los tiempos de entrega 
de la ofertas. 
 
Según la ley de Municipios, previo a los procesos de licitación, debe de crearse un 
calendario acorde al Tipo de Proyecto, el cual abarca la preparación de los 
documentos y la creación del Comité de Evaluación y recomendación  que se 
constituirá por un representante de las direcciones siguientes; Dirección de 
Adquisiciones, Dirección General de Proyectos, Dirección General Legal y la 
Dirección General Administrativa Financiera, los cuales designaron un grupo 
técnico que evaluaría los aspectos técnicos, legales, financieros, etc. En este caso 
la Dirección General de Proyectos nombró a la Ing. Maritza Maradiaga para formar 
parte del equipo evaluador, quien designa al Ing. Sergio Aragón (q.e.p.d) y a mi 
persona en la preparación de documentos de Licitación.  (Ver en Anexo N°8  Pág. 
151 Informe de Evaluación de Ofertas técnicas) 
 
Previo al proceso, se procedió a elaborar el Calendario de Licitación del Proyecto 
basado en el tipo de Licitación que por Ley se debe de elaborar. 
 
También se participó en la etapa de Aclaraciones al Pliego de Bases y 
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Posterior a la Etapa de aclaraciones (según calendario de licitación) se participó 
en la Visita al Sitio, en donde se evidencio la Intención de muchas empresas en 
querer ser parte del Proyecto del Estadio Nacional. 
 
TABLA N°8: CALENDARIO DE LICITACIÓN 
ACTIVIDAD LUGAR FECHA /HORA 
Convocatoria  SISCAE  A partir del 26 de enero 
de 2015  
Pago del documento base  Cajas de Recaudación Centro Cívico  A partir del 26 de enero 
del 2015. en horarios de 
oficina de 8:00 am. a 
5:00 pm.  
 
Adquisición del pliego de 
bases y condiciones.  
Oficinas de la Dirección de 
Adquisiciones, Ubicadas: Centro 
Cívico Modulo “C”, Planta Alta Puerta 
105  
A partir del 26 de enero 
del 2015. en horarios de 
oficina de 8:00 am. a 
5:00 pm.  
Aclaraciones al PByC  Por escrito  
Oficinas de la Dirección de 
Adquisiciones con ATENCION A: Lic. 
Horacio Iglesias Dávila, Director de 
Adquisiciones  
Del 26 de enero al 10 de 
febrero del 2015, en 
horarios de oficina de 
8:00 am. a 5:00 pm.  
Visita al sitio  Frente al portón principal de la 
Universidad de Ingeniería  
A las 09:00 de la mañana 
del 10 de febrero del 
2015.  
Homologación  Auditorio Miguel Larreynaga El día 10 de febrero del 
2015 a las 2:00 de la 
tarde  
Recepción de ofertas  
Técnicas y económicas  
Auditorio Miguel Larreynaga El 10 de abril del 2015 a 
las 9:45 de la mañana  
Apertura de ofertas técnicas  Auditorio Miguel Larreynaga El 10 de abril del 2015 a 
las 10:00 de la mañana  
Apertura de ofertas 
económicas  
Auditorio Miguel Larreynaga  En un plazo no mayor de 
veintiún (21) días 
después de la apertura 
de ofertas técnicas.  
Evaluación y dictamen de 
recomendación de 
adjudicación  
Comité de evaluación  Primera semana de 
mayo de 2015  
 
Después de la recepción y apertura de las ofertas se procedió a realizar las 
evaluaciones correspondientes en términos técnicos y económicos para la 
selección de la mejor oferta y que tuviera la capacidad de realizar estas obras de 
la mejor manera. 
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3.2.1. Parámetros de adjudicación 
 
El día 02 de Julio de 2015, se inició el análisis de los documentos de licitación, a 
las dos empresas que participaron; CONIASA  (Constructores Nicaragüenses y 
Asociados y CONSORCIO DEL ESTADIO  NACIONAL (Conformado por 
empresas nacionales; D’Guerrero Ingenieros, Lacayo Fiallos, Llansa, NAP 
ingenieros y dos empresas extranjeras MECO (Costa Rica) y FACOSA de 
México.) bajo los siguientes criterios de selección: 
 
 Anteproyecto de Diseño Arquitectónico………….. 40 Puntos  
 Monto de la Oferta …………………………………. 30 Puntos  
 Tiempo de Ejecución……………………………….. 15 Puntos  
 Experiencia de la Empresa…………………………  5 Puntos  
 Personal Clave………………………………………  5 Puntos  
 Líneas de crédito……………………………………   5 Puntos  
TOTAL 100 Puntos 
 
En la sección de Anexo de este informe se describe cada uno de los parámetros 
antes mencionados (Ver Anexo N°9 Pág. 161 Parámetros de adjudicación de 




Evaluación de Ofertas 
Con fecha 16 de Junio del año 2015, la Dirección General de Proyectos emite un 
Informe Descriptivo de la Evaluación de Ofertas técnica presentada por los 
oferentes,  realizado por el Ing. Sergio Aragón, Ing. Maritza Maradiaga, Mr. Murray 
Cook y Erick Lugo, lo cual verifican el cumplimiento de los requerimientos 
solicitados en el Pliego de Bases y condiciones a las empresas constructoras 
participantes. (Ver en Anexo N°10  Pág. 164 Minuta de reunión de especialistas 
ALMA-MLB y asistencia)  
 
Posterior a la evaluación del cumplimiento de los documentos solicitados, se 
procedió a conformar un jurado de 5 connotados ingenieros y arquitectos, los 
cuales se encargaron de ponderar los criterios del anteproyecto arquitectónico. 
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Con los informes de evaluación técnica realizados, se procede a consolidar la 
Evaluación pertinente a la Dirección General de Proyectos la cual se anexará a las 
evaluaciones legales, económicas, etc. por cada dirección. 
 
Recomendación de adjudicación 
Con fecha 08 de Julio del año 2015, el comité de Evaluación de las Ofertas,  bajo 
las firmas de los encargados de la Dirección de Adquisiciones, Dirección General 
de Proyectos, Dirección General Legal y la Dirección General Administrativa 
Financiera, recomiendan la Adjudicación como ganador del Proceso Licitatorio a la 
Empresa denominada; CONSORCIO DEL ESTADIO NACIONAL. 
 
EL CONSORCIO DEL ESTADIO NACIONAL, presentó a la empresa GVI (Gómez 
Vásquez International), como los diseñadores del Nuevo Estadio Nacional de 
Beisbol. Esta empresa tiene radicadas sus oficinas en Guadalajara, México DF, 
Panamá y San Antonio Texas, según documentos es la firma latinoamericana de 
arquitectura con mayor presencia y prestigio a nivel global.  
 
Poseen un multidisciplinario y vanguardista equipo de profesionales que basados 
en la experiencia, pasión, creatividad, investigación y búsqueda constante de 
nuevas tendencias, proponen las mejores soluciones a las condiciones dinámicas 
del hábitat humano.  
 
Uno de los principales puntos a tomar en cuenta para su selección, fue la 
verificación de la experiencia en proyectos de igual magnitud o complejidad en su 
hoja de vida, la cual la evidencian Actas de Recepción de Obras de Arquitectura a 
como se puede citar principalmente; Estadio de Beisbol de los Yaquis Ciudad 
Obregón, Naranjeros de Hermosillo Sonora. Estadio de Futbol de Nayarit, entre 
otros. 
 
3.2.3. Profesionales de actuación como contraparte / comisiones 
 
Una vez que se realizaron las reuniones pertinentes para continuar las acciones 
legales para la ejecución del proyecto, se suscribieron acuerdos y compromisos de 
la empresa contratista y la municipalidad. El consorcio del Estadio Nacional 
integrado por empresas nacionales y extranjeras (Lacayo-Fiallos, De Guerrero 
Ingenieros, Llansa, y NAP, como nacionales y MECO junto con FACOSA como 
extranjeras), presentaron un cronograma de actividades tanto constructivas como 
de diseño, dejando claro que la empresa FACOSA de México es la encargada de 
realizar el diseño en sus diferentes especialidades. 
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Cada especialidad presentó sus credenciales y realizaron visitas al país para 
reunirse con sus homólogos nacionales, con el fin de   entablar  la metodología de 
trabajo incluyendo fundamentalmente todas aquellas normativas nacionales y 
extranjeras a utilizar para el desarrollo de la especialidad. 
 
Por la complejidad del proyecto, se crearon los canales para la debida 
comunicación entre las partes y avanzar en los diseños. 
   
Dadas estas condiciones, los encargados  de realizar estas diligencias son el Ing. 
Sergio Aragón (q.e.p.d) por parte de la Alcaldía de Managua y el Arq. Juan 
Palacios  por FACOSA de México. 
 
Se crean comisiones para la revisión del anteproyecto en las diferentes 
especialidades, como contraparte nicaragüense y la mexicana. Resaltan las 
especialidades en: arquitectura, estructura, electricidad, vialidad, hidrosanitario, 
drenaje pluvial, voz y datos. En el caso de la comisión de arquitectura, la Dirección 
General de Proyectos designó a mi persona para representar la contraparte 
nacional.  Una vez recibidos los planos, se realizaba el análisis exhaustivo 
verificando que se aplicaran normas y  criterios, una vez verificado se procedía a 
aprobar los planos que no tuvieran detalles o cambios. 
 
En el caso de tener observaciones o señalamientos, se solicitaba la celebración de 
reuniones de las contrapartes, analizarlas y consensuar los cambios pertinentes 
dejando planteado dichos productos en Minutas de Reunión dejando planteado las 
fechas de entrega de los cambios. (Ver Anexo N°11 Pág. 168 Reunión de 
Comisiones ALMA-CENN) Los cambios se remitían a cada Coordinador y él se 
encargaba de evacuar dichas observaciones, en el caso de la contraparte 
mexicana, el Arq. Palacios remitía las Actas, minutas o informes a los diseñadores 
en este caso al Arq. Rodrigo Maldonado representante de la firma GVI. (Ver Anexo 
N°12 Pág. 172 comunicación entre Despacho GVI y FACOSA)  
 
Caso especial fueron las reuniones que se entablaron con el Sr. Murray Cook-
ALMA-CENN con el fin de garantizar los requerimientos y dimensionamientos de 
la infraestructura y de esa manera obtener una certificación por parte de la Major 
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3.3. REVISIÓN Y APROBACION DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
La etapa de Revisión y Aprobación del Diseño Arquitectónico, es la etapa en la 
que se invirtió la mayor parte del tiempo. Semanalmente se recibía gran cantidad 
de planos los cuales requerían la atención inmediata ya que por el tipo de 
modalidad de Licitación se debía de trabajar el diseño paralelo a la ejecución del 
proyecto. 
 
El proceso de revisión y aprobación del Diseño Arquitectónico, se realizó 
mediante: 
 
1. Utilización de los requerimientos solicitados en los documentos de licitación 
y términos de referencia.  
2. Revisión de las normas nacionales e internacionales, estas últimas para 
complementar la carencia de las normativas nacionales en esta tipología 
de edificaciones. 
 
La metodología de análisis del diseño del anteproyecto del Estadio Nacional de 
Beisbol, se enfocó en dos partes, el conjunto como tal y la infraestructura o huella 
del estadio.  
 
Se realizó el análisis; de la  Propuesta inicial presentada por el diseñador, la 
detección de problemas encontrados y recomendaciones por parte del Contratante 
o Dueño representado por la Alcaldia de Managua (Dirección General de 
Proyectos) y  la propuesta final por parte del Diseñador.  
 
3.3.1. Revisión y aprobación del conjunto arquitectónico 
 
 Propuesta inicial 
 
El diseño preliminar del conjunto, refleja la cantidad de 912 estacionamientos 
generales, 28 estacionamientos para los jugadores,  49 espacios para autobuses, 
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Los estacionamientos vehiculares se ubican en dos áreas, una en la parte oeste 
del terreno con el objetivo de utilizar las áreas afectadas por la falla sísmica (falla 
de Chico Pelón) como áreas libres sin edificaciones, se compone  de dos bloques 
divididos por un andén principal de 7.00 mts de ancho, que va de oeste a este, 
iniciando en la Avenida Universitaria o Casimiro Sotelo hasta intersectar la vía 
interna contigua al edificio del estadio. Este andén divide al estacionamiento en  
dos áreas (norte y sur) y un segundo estacionamiento, en el costado este del 
estadio en el cual  se ubican otro número de cajones de estacionamientos 
provisionales ya que se pretende en un corto tiempo ampliar la carretera a Masaya 
con su derecho de vía planteado (60 mts).  
TABLA N°9: ESTACIONAMIENTO PROPUESTO POR EL OFERENTE  
ESTACIONAMIENTOS PROPUESTA INICIAL 
Uso Cantidad Norma Observaciones 
Vehículos en general 918 Reglamento de 
Vialidad 
 
Autobuses 49 Reglamento de 
Vialidad 
 
Vehículos Jugadores 28 Reglamento de 
Vialidad 
 





06 Reglamento de 
Vialidad 
 
Estaciones móviles 10 Reglamento de 
Vialidad 
 
Sub Total 912 
Reglamento del 




cumple con la 
norma de 1 cajón 
por cada 20 
butacas 
Nota:  
 En la sumatoria no se incluyen los vehículos de mantenimiento, vehículos de jugadores, 
estaciones móviles autobuses del equipo y staff por tener sus respectivas asignaciones. 
 Tampoco se considera que por cada autobús público se consideran 50 espectadores lo que 
equivale a 2,450 
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Las calles internas principales del conjunto son de 6.5 mts de ancho y las calles 
internas en los parqueos de 6 mts, y funcionan en un solo sentido con único carril. 
La disposición de los cajones de estacionamiento es de 60° para la optimización 
de las áreas libres disponibles para vialidad. 
 
Los estacionamientos fueron zonificados a fin de brindar un mejor control y 
eficacia de los estacionamientos, por lo cual se identifican diez zonas; generales, 
palcos, discapacitados, autobuses, motocicletas, vehículos y autobuses para 
jugadores, vehículos del Staff, administración, estaciones móviles y de 
mantenimiento. 
 
 Problemas encontrados y recomendaciones 
 
No se contemplan estacionamientos para discapacitados, para motocicletas o 
bicicletas. Las dimensiones de los cajones no son las correcta, ni tampoco el 
espacio de maniobras entre cajones. 
La calle principal (dentro del estadio) es de 13 mts, de ancho y las restantes  son 
de 6 metros. No existe un acceso peatonal jerarquizado y se observa que para 
ingresar con vehículo al estacionamiento del estadio, solo se cuenta con un 
acceso por la 25 calle S.E. 
 
Ante las dificultades que no se pueden solventar, se presentaron las 
observaciones que pudieran ayudar al trazo correcto y lógico de la planta de 
conjunto: 
 Amplio andén que comunique desde la Parada de Buses de la Avenida 
Universitaria hasta la plazoleta del estadio. Ancho mínimo 10 mts. 
 
 Anden peatonal que comunique la parada de buses del Paseo Rubén Darío 
y la plazoleta. 
 
 Espacios de estacionamiento de discapacitados, conforme las normas 
locales NTON. 
 
 Correcto dimensionamiento de los espacios de cajones vehiculares, 
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 Respetar la distancia necesaria para la realización de maniobras de 
integración a la vialidad. 
 Disponer de rampas para personas con discapacidad en lugares de 
circulación y de acceso al estadio. 
 
 Dar continuidad a los andenes peatonales manteniendo su continuidad y 
dejando como segundo plano la vialidad. 
 
 Para arborizar la zona de estacionamiento, se propone: 
 la utilización de “cajas para arboles” y “áreas verdes”, según el 
reglamento de vialidad. 
 incluir espacios circulares alternos a cada dos cajones para la 
plantación de algunas especies de árboles y/o arbustos que puedan 
ofrecer sombra al parqueo. El diámetro solicitado es de 60 cm como 
mínimo.  
 Se propone el uso de  BLOQUE GRAMA, el cual se colocara 
únicamente en los espacios de estacionamiento. 
 Se solicitó la integración de estacionamientos exclusivos para motocicletas  
y/o bicicletas. 
 
 Dimensionar correctamente las distancias de retorno o maniobras de los 
parqueos de autobuses. 
Dichas observaciones se evacuaron con los especialistas en vialidad, y también se 
solicitó de manera escrita. 
 
 Propuesta final del conjunto 
Posterior a estas solicitudes, el Consorcio del Estadio Nacional propuso un nuevo 
trazo de la parte vial, la cual se compone de dos accesos vehiculares al estadio, 
uno por la 25 Calle S.E y el otro por la Avenida Universitaria. 
El parqueo consta de dos bloques divididos por un andén que divide las dos áreas 
de parqueo.  Calles internas principales de 6.5 mts de ancho y calles internas a los 
dos bloques de parqueos de 6 mts. La disposición de los cajones de 
estacionamiento a 60° propone una maximización de las áreas disponibles. Las 
calles internas funcionan en un solo sentido con doble carril. En la parte norte se 





                           INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL  
                                              SUPERVISADA 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación del Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 
Br. Erick Alexander Lugo Blanco 
  
82 
Con esta nueva propuesta también se logró: 
 Anden de comunicación entre parada de buses de la Avenida Universitaria 
y plazoleta con un ancho de 7.0 mts lo cual se considera aceptable por la 
cantidad de gente que circulara por él. Este andén tiene la particularidad de 
dividir en dos áreas los parqueos generales. 
 
 Anden de comunicación entre parada de buses del Paseo Rubén Darío y 
plazoleta con un ancho de 3.0 mts. 
 
 Integración de Estacionamiento de discapacitados con un número de 27 
cajones. 
 
 Cajones de estacionamientos con medidas de 2.5 mts x 5.5 mts. (625 
estacionamientos) 
 
 Las distancias de maniobras para ingreso a la vialidad es de 6.0 mts (un 
sentido) 
 Se incluyeron rampas para circulación de discapacitados según 
dimensionamiento de las NTON 
 
 Se estudió la parte negativa de la utilización de bloque grama, ya que se 
prevé que cuando los vehículos derramen aceites estos contaminaran el 
subsuelo. 
 
 Se integró estacionamientos de motocicletas y bicicletas. (158 
estacionamientos) 
 
  Se realizó una nueva propuesta del dimensionamiento correcto de las 
distancias de retorno o maniobras de los parqueos de autobuses. (49 
estacionamientos) 
 
 Se han dejado las rampas adecuadas para la libre circulación e 
ininterrupción del peatón. 
 
 En términos de arborización se incluyó al diseño; 
 Cajas de árboles y áreas verdes 
 Se dejaron los espacios para la plantación de árboles entre los 
cajones alternos 
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3.3.2. Revisión y aprobación del edificio. 
 
El desarrollo de la práctica profesional (parcialmente) incluye lo referente a la 
revisión y aprobación del anteproyecto arquitectónico y proyecto arquitectónico. 
Esta actividad (anteproyecto) guarda una estrecha relación con la ejecución del 
proyecto lo que significaba que la especialidad de arquitectura debió estar definida 
conforme al cronograma de ejecución, sin embargo esto no sucedió. 
 
Para la mejor comprensión de la revisión de planos, (se elaboraron una serie de 
tablas resumidas que contienen la separación de diferentes zonas para determinar 
su funcionabilidad y vinculaciones.  
 
Durante este proceso se revisó la cantidad de 720 planos para lograr la 
aprobación de 317 planos finales para un área de construcción de más de 35 mil 
metros cuadrados, lo que significó que 403 planos fueron rechazados o  
solicitados para correcciones.  
 
En estas tablas contiene zonas, áreas, ambientes, problemas encontrados, 
recomendación, observaciones, gráfico antes y después, que servirán para lograr 
una mejor comprensión del tema abordado. 
 
Es importante mencionar que estas tablas representan lo más relevante o 
importante de este proyecto, sin embargo esto no significa que se hayan obviado 
el resto de los análisis. 
 
Para determinar la  funcionabilidad de las zonas con sus ambientes o 
vinculaciones, se elaboraron  diagramas de funcionamiento, cuyo resultado tiene 
como objetivo avalar, la secuencia lógica de las actividades que el usuario realiza 
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DIAGRAMA N° 4: FUNCIONAMIENTO HOME CLUB VISITANTE Y LOCAL 
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TABLA N° 10: RESUMEN DE FUNCIONABILIDAD DE AMBIENTES POR ZONA 



















1) El dugouts no posee bodega de 
artículos deportivos 
 
2)La altura de las puerta del s,s no 
son de 2,1 mts 
 
3) Las dimensiones y formas de la 
bodega  no son  adecuadas 
 
1) Incluir bodega de artículos 
deportivo. 
 
2) Ubicar las puertas donde 
el rackers no impida la altura 
mínima de 2.1 mts. 
 
3) Cambiar la forma espacial 
de bodega 
 
La propuesta incluye; la 
integración de  bodega de 
artículos deportivos, se reubico 
las puertas para lograr la altura 
mínima de ellas y se cambió la 
forma de la bodega. 
 
 
La nueva propuesta de estos 
ambientes cumple con normas 
mínimas de dimensionamiento 
para alturas y anchos de puertas 
y la funcionalidad del espacio de 









































1) No hay acceso de la oficina del 
couch al S.S. 
2) Poca funcionalidad en duchas y 
servicios sanitarios, además de 
cruces de ambientes vestidores-
servicios sanitarios-training room. 
3) Según MLB, solo debe existir 
un área antidoping de preferencia  
en el club  houses local 
4) Pasillos angostos para el 
utillaje de los jugadores 
 
1) Crear acceso desde la 
oficina del Coach con el 
servicio sanitario. 
2) Crear un vínculo funcional  
(a través de pasillos ) entre 
ambientes, de manera tal 
que no se invadan 
ambientes para accesar a 
otros 
3) Integrar únicamente un 
área antidoping en club 
houses local. 
4) Ampliar acceso y pasillo 
del acceso de jugadores 
La propuesta incluye; una 
redistribución de toda el área de 
club houses, las debilidades de 
la propuesta inicial con las 
recomendaciones, se ajustan a 
las solicitadas por MLB. Los 
pasillos se ensancharon y se 
integraron rampas para carritos 
transportadores de utillaje. 
Se cumplen normas de 
circulación, y de 
dimensionamiento, se presentan 
un esquema de funcionalidad 
optimo. Cumple normas de MLB 
 
Club house propuesta 
final 
 
Bodega y S.S  
propuesta final 
 
Bodega y S,S 
propuesta inicial 
 
Club house propuesta 
inicial 
 Fuente: Erick. Lugo 
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1) Las puerta de bodega y 
servicios sanitarios, son blanco de 
golpes de pelota. 
 
2) En planta se determina que la 
posición del lanzador no permite 
observar al Dugouts y esperar 
instrucciones del Manager del 
equipo.  
 
3) No se observan las bancas de 
espera de los lanzadores ni sus 
respectivos techos 
 
4) Existe una interrupción  de la 
continuidad de la barda, generada 




1) Cambiar la posición de las 
puertas de los S.S y 
bodegas,  
 
2) Girar 90° de tal manera 
que el manager y lanzadores 
de puedan comunicar 
visualmente. 
 
3) Agregar la zona de las 
bancas de espera y de un 
pequeño techo que las 
cubre. 
 
4) Agregar a la barda un 
forro de padding y garantizar 
la continuidad de ella a 
través de puertas y que 
abran hacia adentro del 
Bullpen. 
 
La nueva propuesta realizó 
cambios en la posición de las 
puertas de s,s y bodegas, se 
realizó el giro o posición  de la 
zona de calentamiento, se 
presentó un detalle de las 
bancas y su techo y se agregó 
puertas que permiten la 
continuidad de la barda. 
 
La nueva propuesta de estos 
ambientes cumple con normas 
mínimas de dimensionamiento  
para alturas y anchos de puertas 
y también se presenta un 
esquema de isoptica que 
garantiza la visión desde el 
Bullpen Visitante. 
 


























1)  No existe iluminación  ni 
ventilación natural 
 
2) Existe mezcla de circulación de 
Jueces y Público. 
 
3) Impide la colocación de una 
escalera de emergencia que viene 
desde el tercer graderío. 
 
4) La puerta de acceso no puede 
abatir  hacia adentro por existir 
una grada. 
1) Crear vanos en las 
paredes para que penetre la 
luz y ventilación natural. 
  
2) Crear un acceso dentro 
del acceso vehicular a fin de 
evitar el contacto con el 
público. 
 
3)Desplazar hacia el campo 
de juego los ambientes de 
jueces para dar espacio a la 
escalera de emergencia 
 
4) Desplazar  las gradas 
hacia dentro, a fin de dar 
cabida al abatimiento de la 
puerta 
La propuesta final incluye 
ventanas altas y se crea un 
acceso por el acceso vehicular. 
Se plantea el desplazamiento de 
la grada en la parte interna. 
 
Los ambientes planteados 
cumplen normas mínimas de 
dimensionamiento y confort 














Bullpen propuesta final 
 
Área de Jueces Propuesta 
inicial  
 
Área de Jueces Propuesta 
final 
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Diagrama de Funcionamiento2:  Acceso Primero y Tercera Base 
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TABLA RESUMEN DE FUNCIONABILIDAD DE AMBIENTES POR ZONA 










































1) No existe visibilidad del campo 
de juego por parte del manager y 
los couches (situados en el 
Dugouts)  en  las zonas de los 
postes de foul.  
 
2) Presenta un solo acceso al 
campo 
1) Modificar las graderías 
del ala derecha e izquierda 
que invaden la visibilidad 
del Manager y couches 
 
2) Crear un nuevo acceso 
para emergencias por el 
jardín derecho. 
Se realizó una modificación 
de los graderíos de primera y 
tercera base a fin de que los 
manager y couches logren 
ver todas las jugadas en 
cualquier sector del campo 
de juego en donde la pelota 
está VIVA y también se 
integró un nuevo acceso 
vehicular al campo de juego, 
el cual tiene salida directa y 
exclusiva por Paseo Rubén 
Darío. 
 
Cumple con las reglas 
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Diagrama de Funcionamiento 3: Nivel Vestíbulo 
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Diagrama de Funcionamiento 4: Área de Ingreso por Lobby 
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TABLA N° 11: RESUMEN DE FUNCIONABILIDAD DE AMBIENTES POR ZONA 






1) Área de lobby de ingreso de 
630 mts2, muy reducida para la 
cantidad de gente estimada. 
 
2) Cruce de circulaciones entre 
ambientes. Bar-Restaurante 
 
3) Taquilla de acreditación de 
medios innecesaria. Esta 
acreditación se realiza con 
anterioridad. 




2)Fusionar ambientes para 
evitar cruces de personas 
 
3) Eliminar taquilla de 
medios de comunicación. 
Se planteó una propuesta que 
consiste en ampliar las áreas,  
desplazando paredes a lo 
interno y se dispusieron amplios 
ventanales y se fusiona el bar y 




La nueva propuesta de  
ampliación  del lobby se acerca 
a las normas pero no las cumple, 
los cristales integrados cumplen 
con normas de seguridad y la 
ampliación de espacios de 
circulación  cumple con normas 






















Lobby  propuesta inicial 
Lobby  propuesta final 
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TABLA RESUMEN DE FUNCIONABILIDAD DE AMBIENTES POR ZONA 















1) No se fusiona, salón de la fama 
y trofeos. 
 
2) Restaurante sin servicio 
sanitario ni cocina. 
 





1) Fusionar salón de la 
fama y salón de trofeos 
 
2) Incluir en restaurante 
una batería de servicios 
sanitarios 
 
3) Integrar espacio para 
taquillas 
 
La propuesta incluye; una 
modificación de la forma del 
edificio sin reducir las áreas 
propuestas. 
 
Se cumplen normas de 
circulación  y de 
dimensionamiento, de los 
servicios sanitarios,  de  cocina 














Salón de la Fama propuesta inicial 
 
Salón de la Fama  propuesta final 
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1) Según normativa utilizada, 
existe déficit de artefactos 
sanitarios. 
 
2)Falta de Pasillo de 
mantenimiento en Baño # 1 
 
3) Los abatimientos de puertas de 
discapacitados según normas 
(NTON) deba abrir hacia afuera 
 
4) Definir con exactitud los 
servicios sanitarios que puedan 
ser usados por los discapacitados 
utilizando simbologías. 
 
5) Servicios sanitarios  de 
discapacitados no  cumplen 
normativas de acceso (0.9 mts de 
vano de puerta)  y cajón de 1.5 
mts, x 1.5 mts. 
 
6) Redistribución de s.s. basados 
en circulaciones de 
discapacitados y funcionalidad. 
1) Presentar normativa 
utilizada que justifique el 
déficit 
 
2) Incluir pasillo de 
mantenimiento 
3)Presentar puertas de 
sanitarios que abran hacia 
afuera 
 
4) Analizar las barreras 
arquitectónicas y definir 
los utilizados por los 
discapacitados 
 
5)Diseñar mediante las 
NTON de accesibilidad 
 
6)Redistribuir servicios 
sanitarios para su 
funcionamiento con 
discapacitados 
La normativa presentada no 
justifico el déficit y se propuso 
una media entre NIDE y del 
Reglamento de Construcción del 
DF. 
 
Se han realizado cambios y 
modificaciones en referencia a las 
recomendaciones planteadas, de 
tal manera satisfacen y cumplen 
con las normativas de 
accesibilidad. 
 
Los espacios de acceso a los 
cubículos sanitarios fueron 
redimensionados y redistribuidos 




VER PLANO DE DISTRIBUCION DE SANITARIOS 







LOBBY Y SALON 






1) Centralización de taquillas 
provoca incomodidad 
 
2) Taquilla de acreditación de 
medios de comunicación 
innecesaria en lobby 
 
3) El acceso a la administración 
de taquillas se ubica en un 
ambiente diferente. 
1) Presentar propuesta de 
venta de boletos, dentro 
del salón de la Fama 
 
2)Eliminar  taquilla de 
acreditación de los medios 
de comunicación 
 
3) El acceso a 
administración  de 
taquillas deberá ser por la 
parte frontal del edificio. 
 
Se realizaron cambios en la 
distribución de taquillas, 
favoreciendo a sectores alejados 
de la primera propuesta 
centralizada. 
 
Se eliminó la taquilla de 
acreditación y se apertura acceso 
exclusivo y controlado del 
administrador. 
Los espacios se dimensionaron 
acorde a funcionalidad de los 
espacios. 
 
 Fuente: Erick. Lugo 
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Fuente: Erick. Lugo 
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1) Los barandales no integran un tercer 
elemento en la parte baja, lo cual 
representa riesgos de accidentes de 
niños. 
 
2) Las graderías prefabricadas no tienen 
pendiente de desagüe. El agua de lluvia 
se estancaría. 
 
3) Visualmente el exceso de filas podría 
causar problemas de visibilidad al 
espectador 
1) Incluir tercer elemento 
en la parte inferior del 
barandal. 
 
2) Considerar pendiente 
para desagüe 
  
3) Justificar  el exceso de 
filas   
La propuesta incluye barandal con tercer 
elemento, y las gradas prefabricadas 
incluyen pendiente de desalojo. 
 
Estas localidades tienen un desnivel  entre 
sillas consecutivas de hasta 30 cm, lo cual 
garantiza una excelente visión al campo de 
Juego. La propuesta cumple parcialmente 
las normativas. 




1) Los barandales no integran un tercer 
elemento en la parte baja, lo cual 
representa riesgos de accidentes de 
niños. 
 
2) Las graderías prefabricadas no tienen 
pendiente de desagüe. El agua de lluvia 
se estancaría. 
 
3) Exceso de filas por localidad.  21 filas 
consecutivas. 
1) Incluir tercer elemento 
en la parte inferior del 
barandal. 
 
2) Incluir 0.13 % de 
pendiente 
  
3) Justificar  el exceso de 
filas 
La propuesta incluye barandal con tercer 
elemento, y las gradas prefabricadas 
incluyen pendiente de desalojo. 
 
Estas localidades tienen un desnivel  entre 
sillas consecutivas de hasta 30 cm, lo cual 
garantiza una excelente visión al campo de 
Juego.La propuesta cumple parcialmente las 
normativas. 




1) Los barandales no integran un tercer 
elemento en la parte baja, lo cual 
representa riesgos de accidentes de 
niños. 
 
2) Las graderías prefabricadas no tienen 
pendiente de desagüe. El agua de lluvia 
se estancaría. 
 
3) Exceso de filas por localidad.  21 filas 
consecutivas. 
 
1) Incluir tercer elemento 
en la parte inferior del 
barandal. 
 
2) Incluir 0.13 % de 
pendiente 
  
3) Justificar el exceso de 
filas 
La propuesta incluye barandal con tercer 
elemento, y las gradas prefabricadas 
incluyen pendiente de desalojo. 
 
Estas localidades tienen un desnivel  entre 
sillas consecutivas de hasta 30 cm, lo cual 
garantiza una excelente visión al campo de 
Juego. 
 
La propuesta cumple parcialmente las 
normativas. 
 
VER PLANO DE DETALLES DE 
ISOPTICA 
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Diagrama de Funcionamiento 5: Zona Administrativa  
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TABLA N° 12: RESUMEN DE FUNCIONABILIDAD DE AMBIENTES POR ZONA 



























1) No se indica para quienes son 
las oficinas 
 
2)El número de oficinas excede los 
requerimientos 
 
3) Su acceso es complicado y 
dependiente de otro ambiente. 
 
4) Presenta problemas de 
funcionalidad 
 
5) Pasillo innecesario en la parte 
derecha. No es funcional y podrían 
ampliarse las oficinas. 
1) Presentar plano 
indicativo  de usuarios de 
oficinas 
 
2) Limitarse a la cantidad 
requerida de las oficinas 
 
3) Crear un acceso franco y 












Se presenta propuesta 
reorganizada y reubicada. Se 
señalan las asignaciones de 
las oficinas. Se cuenta con un 
acceso franco y directo a las 
oficinas a través de una sala 
de espera y recepción.  
 
Los espacios diseñados 
cuentan con dimensiones 
adecuadas se articulan 
eficientemente. Se cumplen 
normas de circulación y  de 
funcionalidad. 
 















































Fuente: Erick. Lugo 
Bodega y S.S  
propuesta final 
 
Bodega y S,S 
propuesta inicial 
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TABLA N°13 RESUMEN DE FUNCIONABILIDAD DE AMBIENTES POR ZONA 

















Oficinas de mantenimiento 
Vestidores 
Área de Carga y Descarga 
de desechos sólidos y 
líquidos.  
Bodegas de material 
deportivo de campo. 
Bodega de mantenimiento 
(equipo motorizado) 
Cuartos de aseo.  
Cuarto de máquinas. 
(Situado en otra zona ) 
 
1) Las puertas de acceso a las 
bodegas de jaulas de bateo 
representan problemas con los 
jugadores que impacten y se 
causen contusiones. 
 
2) La escalera conexa a la pared 
de las oficinas puede interferir 
con los accesos a las oficinas. 
1) Se deberá  considerar 
que las puertas de acceso 
a las bodegas de jaulas de 
bateo tengan el forro de 
Padding a fin de evitar que 
los jugadores impacten en 
portones o muros sólidos. 
 
2) Chequear ubicación de 
escaleras y considerar 
desplazamientos de 
puertas por afectación de 
las estructuras que 
soportan la escalera 
En plano presentado se 
integra portones y paredes 
que dan al campo de juego. 
Y se chequeo la ubicación 
de la escalera por lo que se 
tuvo que mover la puerta 
unos pocos centímetros 
para no interferir con el 
acceso y las pilas que 
soportan las escaleras. 
 
Al integrar los padding se 
cumplen con las normas de 
MLB y se cumple de igual 











Fuente: Erick. Lugo 
Zona de Mantenimiento propuesta  
inicial 
 
Zona de Mantenimiento propuesta  
final 
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Diagrama de Funcionamiento 6: Nivel Palcos 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 








TABLA N° 14: RESUMEN DE FUNCIONABILIDAD DE AMBIENTES POR ZONA 
ZONA AREA AMBIENTE PROBLEMAS ENCONTRADOS RECOMENDACIONES OBSERVACION GRAFICO ANTES Y DESPUES 
VI
P ZONA VIP  
 
PALCO T-1 
1) El espacio del servicio sanitario 
presenta espacios mínimos en la 
ubicación del inodoro. 
2) Los lavamanos no se 
dimensionan correctamente 
1) Ampliar el área del 
inodoro, la que deberá ser 
de 0.90 mts como mínimo 
 
2)Cuando se dé el caso de 
lavamanos, deberán 
cumplir el ancho mínimo 




La propuesta evidencia la 
aplicación de la norma de 
anchos mínimos para 
inodoros y los lavamanos 
 
Esta situación garantiza el 
confort y funcionalidad del 
servicio sanitario, por lo que 








No se encontraron problemas en el 
diseño del Palco T-2 
 
Ninguna 
El espacio del Palco T-2, y 
sus sub ambientes cumplen 
con las normas. Se acepta la 




Palco T-1 Propuesta 
Final 
 
Palco T-2 Propuesta 
Final 
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 Fuente: Erick. Lugo 
 
 
TABLA RESUMEN DE FUNCIONABILIDAD DE AMBIENTES POR ZONA 
ZONA AREA AMBIENTE PROBLEMAS ENCONTRADOS RECOMENDACIONES OBSERVACION GRAFICO ANTES Y DESPUES 
VI
P ZONA VIP  
 
PALCO T-3 
1) Este ambiente debe tener mayor 
privacidad, por ser el Palco 
Presidencial, 
 
2) No existe espacio para 
almacenar alimentos y bebidas 
 
3) El espacio de la cocina excede 
las dimensiones 
 
4) Los vidrios de las puertas 
corredizas deberán ser a prueba 
de balas. 
5) Las paredes que limiten al 
exterior (pasillo) y los costados 
deben de ser como mínimo de 








1) Integrar al ambiente un 
vestíbulo que garantice 
privacidad. 
 
2) Agregar una alacena 
junto a la cocina. 
 
3) Reducir el tamaño de la 
cocina. 
4) Se deberán integrar 
vidrios a prueba de balas. 
 
5) Integrar paredes solidas 











La propuesta acata las 
orientaciones dadas, por 
consiguiente se obtiene un 
espacio más privado en su 
acceso con una trampa 
visual o vestíbulo, se agrega 
a la cocina una alacena y se 
reduce su espacio. Por 
seguridad se requiere que 
las paredes sean sólidas y 
los vitrales a prueba de 
balas. 
 
Los espacios diseñados 
cuentan con dimensiones 
adecuadas se articulan 
eficientemente.  
 
Se cumplen normas de 









Palco T-3 Propuesta 
Inicial 
Palco T-3 Propuesta 
Final 
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ZONA AREA AMBIENTE PROBLEMAS ENCONTRADOS RECOMENDACIONES OBSERVACION GRAFICO ANTES Y DESPUES 
VI
P ZONA VIP  
 
PALCO T-4 
1) El Palco T-4 no permite la 
circulación hasta las 
escaleras de servicio que 
sirven para el abastecimiento 
de perecederos. 
2) La rampa de acceso desde el 
nivel vestíbulo, excede la 
pendiente requerida para 
discapacitados 
1) Se repliega la pared hacia 
adentro del ambiente 
Palco T-4, dando paso a 
una circulación directa 
hasta las escaleras de 
servicio. 
2) Se ha dispuesto de dos 
rampas, una de 8% y otra 
de 10% la cual nos arroja 
los máximos requeridos 
para pendientes. 
Se presenta propuesta 
en donde se repliega 
una pared hacia dentro 
para liberar el ancho 
del pasillo, y se 
chequeo la rampa de 
tal manera que cumpla 
con las normas. 
Los espacios 
diseñados cuentan con 
dimensiones 
adecuadas se articulan 
eficientemente. 
Se cumplan normas de 










1) El servicio sanitario no presta 
las condiciones para 
discapacitados o movilidad 
reducida. 
2) El pasillo de acceso al palco 
no se dimensiona acorde a 
las exigencias de circulación 
de discapacitados. 
3) La rampa tiene una 
proyección que excede los 9 
mts normados. 
 





pasillo de acceso. 
3) Corregir longitud de 
rampa o adecuarlas a 
normas. 
Se presenta propuesta 
en donde el S,S, 
respeta normativas de 
discapacitados, se 
desplazó pared para 
liberar el pasillo para 
un ancho de 1.4 mts y 
se chequeo la rampa 
de tal manera que 










Palco T-4 Propuesta Inicial 
Palco T-5 Propuesta 
 Final 
 
Palco T-5 Propuesta 
inicial 
TABLAS RESUMEN DE 
FUNCIONABILIDAD DE 
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Diagrama de Funcionamiento 7: Nivel Medios 
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Fuente: Erick. Lugo 
TABLA RESUMEN DE FUNCIONABILIDAD DE AMBIENTES POR ZONA 



















1) En propuesta de Nivel de 
Medios de Comunicación, no se 
definió un espacio para la 
ubicación de los equipos que 
controlan las pantallas, el sonido, 
las luces y todo lo relacionado con 
tecnología. 
1) Considerar un espacio 
en donde se coloquen los 
rack, que contienen los 
equipos o servidores. 
2) Ubicar una serie de 
desniveles para la 
ubicación de las 
diferentes personas que 
laboraran en el espacio y 
que se ubiquen al fondo 
del espacio. 
3) Garantizar espacios 
para la ubicación 
estratégica de los 
camarógrafos. 
 
Uno de los lugares con 
mayor importancia para la 
operatividad de los 
sistemas tecnológicos es la 
Cabina de Control de 
medios. La propuesta 
incluye los espacios 
especiales para la 
ubicación de los servidores 
los cuales deberán tener 
una especial climatización. 
 
La inclusión de una tarima 
para garantizar a los 
operadores una isóptica 
adecuada a la distancia de 
observación de las 
actividades del campo. 
 
Se podrá garantizar la toma 
necesaria para la TV, con la 
ubicación de dos espacios 
para los camarógrafos. 
 
Bajo estas condiciones el 
ambiente Control de 
medios y sus sub-
ambientes tendrán una 
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TABLA N° 16: RESUMEN DE FUNCIONABILIDAD DE AMBIENTES POR ZONA 












1) Propuesta esquemática. 
 
2) No se consideran áreas de 
mesas 
 
3)No se plantea pasillo de 
suministros 
 
4)No se consideraron 
esperas hidrosanitarias 
1) Realizar una 
propuesta arquitectónica 
de concesiones 
2)Considerar áreas de 
mesas 
3)Integrar pasillo de 
servicio 
4) Se integraron las 
debidas esperas tanto 





Se presentó una 
propuesta 
arquitectónica que 
contiene áreas de 
mesas, pasillos de 
servicio. Se realizó una 
distribución interna de 
los sub ambientes de 
las concesiones. 
 
La propuesta toma en 
consideración las 
normas de 
dimensionamiento y de 
confort del ambiente. 
Se evidencia la 
sincronización de las 
actividades propias de 
la zona de cocina con 
mayor demanda y 
exigencias como de un 
restaurante. 
 
La propuesta bajo 
estas condiciones 













Concesiones Principales Food Court 
 Propuesta final 
 
Concesiones Principales Food Court 
 Propuesta inicial 
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 Fuente: Erick. Lugo 
 
TABLAS RESUMEN DE FUNCIONABILIDAD DE AMBIENTES POR ZONA 
















1) Propuesta esquemática. 
 
2) No se consideran áreas de 
mesas 
 
3) No se explica acceso de 
servicio 
 










2) Considerar áreas de 
mesas 
 
3) Mostrar accesos de 
servicio 
 
4) Se integraron las 
debidas esperas tanto de 





Se presentó una 
propuesta arquitectónica, 
no se consideran  pasillos 
de servicio ni de mesas 
por el poco espacio. 
 
La propuesta toma en 
consideración que es una 
concesión con equipo 
limitado para  despacha 
productos alimenticios 
como bebidas y comidas. 
 
Existe buen 
dimensionamiento  de los 
espacios y de confort del 
ambiente. 
La propuesta bajo estas 




















Concesiones principales en Bleacher 
Propuesta inicial 
Concesiones principales en Bleacher 
Propuesta final 
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3.4  MOVILIDAD Y SEÑALÉTICA26 
 
Las edificaciones de mucha concurrencia de usuarios  como lo son las de Tipología 
Deportiva, es sumamente necesario e importante colocar e indicar de forma 
adecuada;  las salidas de emergencias (principalmente por casos de sismos o 
incendios), indicar las áreas que no se permiten fumar, señalar las zonas para que 
los usuarios se guíen en las áreas que están y sobre todo indicar donde están 
ubicados los mobiliarios de emergencia (extintores, gabinetes, etc). Por estas 
razones es muy importante instalar las señales con los tamaños, visibilidad, colores 
y que sean de fácil entendimiento.  
 
3.4.1 Movilidad 
El estudio de movilidad del Nuevo Estadio Nacional de Beisbol, se fundamenta en 
su capacidad  real de 15,000 espectadores. Se realizó en los puntos de mayor 
concentración de personas, las cuales tienen un sistema de circulación (verticales 
y horizontales sean subcolectoras o principales) compuesto de; escaleras, pasillos 
y rampas. 
Se identifican las áreas tributarias, que nos indican el posible escenario de 
evacuación o de salida en las micro zonas de todo el estadio. Es decir que se estima 
que por micro zonas se pueden dirigir a los espectadores a ciertos puntos de 
concentración, lo cual nos arroja la siguiente tabla: 
 
TABLA N°17: PROPUESTA DE DESALOJO POR SECTOR Y SUS AFOROS 
Número 
de Puerta Ubicación 
Cantidad de 
espectadores 
P-1 Lobby Central. 3010 
P-2 Rampa peatonal de acceso Oeste. 3913 
P-3 Rampa peatonal de acceso Este. 3798 
P-4 Escalera sector mantenimiento 665 
P-5 Escalera a y b del 3er graderío. 852 y 852. 1910 
P-6 Escalera a y b del bleacher 955 y 955.  1704 
 
 15,000 
Fuente: Erick. Lugo 
                                                          
26
 Normas Técnicas Complementarias para Diseño Arquitectónico (Nacional México), IBC (International Building 
Code), Life Safety Code de la NFPA (National Fire Protection Association), Handbook of Fire Protection 
Engineering de la SFEP (Society of Fire Protection Engineers), Otras Locales (Nicaragua) 
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Los escaleras y rampas; según su uso y áreas, tienen anchos que varían desde los 
1,35 mts hasta 2.00 mts.  
 
Este estudio, contiene apartados de Cálculos de Tiempo, Planos de Movilidad y  un 
Plano llave los cuales se basan ecuaciones matemáticas desarrolladas para medir 
el impacto del comportamiento humano en un espacio físico determinado y sus 
métricas en el sistema de movilidad. Se considera un tiempo base (teórico) para 
diseño de 3.5 min., según lo recomendado por el Life Safety Code y el IBC para 
edificios con aforos mayores a 3000 asistentes y Factor de Ancho de Circulación 
(.0076 para verticales, .00508 para horizontales en mts.) 
 
Para lograr los tiempos de salida se debe realizar los siguientes procedimientos: 
 
1º at = (Af) x FAC 
2º Tr = Tt x at / Cd 
 
Tiempo de Salida 
3º Tr Pasillos Colectores + Tr Pasillos 
Internos +Tr Escaleras + Tr de Puerta de 
Salida 
en dónde;  
FAC Factor de ancho de circulación 
(.0076 para verticales, .00508 para 
horizontales). (Metro) 
Tr Tiempo real (min) 
Tt Tiempo teórico (3.5 min Constante 
para cálculo) (min) 
at Ancho base teórico para cálculo 
(metro) 
Cd Circulación de diseño (metro) 





3.4.2. Señalética  
 
El tema de la señalética, ha sido uno catalogado como uno de los más importantes 
elementos a integrar en la puesta en marcha del Nuevo Estadio Nacional de Beisbol. 
Constituye una disciplina técnica que colabora con la ingeniería de la organización, 
la arquitectura, el acondicionamiento del espacio y la ergonomía bajo el vector de 
diseño gráfico. 
Esquema N°3: Microzonificación para 
el cálculo del tiempo de desalojo. 
Fuente: Documento Oficial de 
Señalética 
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Tiene como finalidad, facilitar al personal usuario la  identificación y ubicación de las 
diferentes señales y avisos de protección civil que se necesitan de acuerdo a la 
complejidad del Estadio.  
 
Pese a no existir una norma nacional de señalización para cualquier tipo de 
establecimiento, este análisis ha asumido normas existentes de otros países para 
la definición de varios elementos, que establece criterios, clasificación y 
dimensiones de las señales, colores, formas, tipografía y medidas para la 
señalización del Estadio Nacional de Nicaragua.  
 
La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las 
relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y el 
comportamiento de los individuos.  
 
Es la ubicación estratégica de señales, letras y afiches cuya finalidad es garantizar 
el ordenamiento personal en situaciones de emergencias y desastres así como la 
ubicación de espacios específicos. 
 
La señalización constituye una forma de guía para el individuo en un lugar 
determinado, que llama la atención de manera discreta e incluyente, que 
proporciona la información requerida en forma instantánea y universal. 
 
3.4.2.1 Clasificación de Señales 
 
Se considera la clasificación de las señales en 5 grupos: 
 
 Orientativos - Tienen por objeto situar a los individuos en un entorno. Por 
ejemplo los mapas o planos de ubicación. 
 Direccionales - Instrumentos específicos de circulación. Por ejemplo las flechas 
o prohibiciones de paso. 
 Identificativas - Son instrumentos de designación que confirman la ubicación, 
son para espacios abiertos. 
 Informativos - Son para salvaguardar y proteger a los usuarios contra el peligro. 
Dentro de éstas encontramos tres grupos: Preventivas, Restrictivas 
Prohibitivas. 
 Ornamentales - Son de estilo decorativo e identificativo. Por ejemplo las 
banderas monumentales, letras corpóreas, etc. 
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Las señales y avisos de seguridad e higiene son sistemas que proporcionan 
información específica, cuyo propósito es atraer la atención en forma rápida y 
provocar una reacción inmediata, advertir un peligro, indicar la ubicación de 
dispositivos y equipos de seguridad, promover hábitos y actitudes de seguridad e 
higiene en el establecimiento.  
 
 Señal de advertencia o precaución: indican un peligro o riesgo. 
 Señal de emergencia: indican la ubicación de materiales y equipos de 
emergencia. 
 Señal de evacuación: indica la vía segura de la salida de emergencia a las 
zonas de seguridad. 
 Señal de obligación: exige el uso de implementos de seguridad personal. 
 Señal de prohibición: impide un comportamiento de provocar un accidente y 
su cumplimiento es obligatorio. 
 Señal de protección contra incendios: indica la ubicación e identificación de 
equipos, materiales o sustancias de protección contra incendios. 
 Señales de protección civil: son destinadas a salvaguardar la integridad física 
de los empleados y personas que concurren en las instalaciones y proteger 
los bienes e información vital, ante la ocurrencia de una calamidad. 
 
3.4.2.2. Criterios para la Señalización 
 
En base al Código de Seguridad Humana, Capítulo 19 de “Ocupaciones Sanitarias 
Existentes: Todas las instalaciones sanitarias deben estar diseñadas, construidas, 
mantenidas y operadas para minimizar la posibilidad de una emergencia de incendio 
que requiera la evacuación de los ocupantes”.27 
 
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 
dispositivos de señalización que se presentan en el presente documento se 
realizaron de forma que la señalización resultara lo más eficaz posible teniendo en 
cuenta: 
 
 Las características de la señal 
 Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse 
 La extensión de la zona a cubrir 
 La eficacia de la señalización no resultó disminuida por la concurrencia de 
señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 
                                                          
27
 NFPA 101 Capítulo 19 del Código de Seguridad Humana Edición 2000 
 
   INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
SUPERVISADA 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 
Br. Erick Alexander Lugo Blanco  
112 
 
Los medios y dispositivos de señalización deben ser, según cada caso, limpiados, 
mantenidos y verificados regularmente, reparados o sustituidos cuando sea 
necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y 
de funcionamiento. Se debe tomar en cuenta: 
 
 Las vías de circulación están señalizados para evitar obstrucciones e 
interferencias. 
 Los diferentes servicios o áreas del establecimiento cuentan con gráficos que 
señalan las rutas de evacuación hasta el área de reunión o zona segura externa 
e interna. 
 En cuanto a los materiales propuestos en la fabricación de las señales se tomó 
en cuenta lo siguiente: 
 Que la calidad garantice su visualización y mantenimiento de manera que 
permita conservarlos en óptimas condiciones tanto de color, forma y 
acabado. 
 Las señales de Protección Civil deben permitir ser observables bajo 
cualquier condición de iluminación. 
 Todo material con que se fabriquen las señales no son nocivos para la salud. 
 Las señales son fácilmente identificables y visibles. 
 Tipografía: 
 
Para la señalización del Estadio Nacional de Nicaragua se propone el uso de la 
tipografía “Helvetica” para las señales de tipo Wayfinding. Ambas tipografías 
seleccionadas son de carácter claro y sencillo, con la finalidad que los textos sean 
totalmente legibles. 
 
a) Uso de Colores en las Señales de Seguridad 
Los colores a ser usados en las señales de protección civil deben corresponder 
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TABLA N°18: CLASIFICACION DE SEGURIDAD POR COLORES. 




Señal de Parada/Prohibición 
Peligro/Alarma 
Material de Prevención 
Equipos de Lucha contra Incendios 
Señal de parada, señales de prohibición 
Dispositivos de desconexión de emergencia 
urgencia y/o evacuación 
En los equipos de lucha contra incendios: 




Señal de riesgo de peligro 
Advertencia 
Atención 
Zona de Peligro 
Señalización de riesgos 
Señalización de umbrales 






Información de Emergencia 
Situación de Seguridad 
Primeros Auxilios 
Señalización de pasillo 
Puertas y salidas de emergencia 





Obligación de equipo de protección personal. 
Emplazamiento de teléfonos talleres. 
Comportamiento o acción específica. 
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Grafico N°10: Tipos de señales; 
colocación, dimensionamiento, 
leyendas y colores 
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Tipos de señales; adosadas o fijas, dimensiones, leyendas, 
tipología, alturas y colores 
Fuente: Documento Oficial de Señalética 
 
 
Grafico N°12:  
Tipos de señales; adosadas para mensajes de protección 
Civil, dimensiones, leyendas, tipología, alturas y colores 
Fuente: Documento Oficial de Señalética 
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En caso de falla del alumbrado general, y que la evacuación se realice en forma 
segura y fácil hacia los exteriores, se dispondrá de un sistema de energía alterna o 
de emergencia que garantice los circuitos necesarios para: 
 
 Todas las puertas de las salidas de emergencia. 
 Próxima a las escaleras, de tal manera que los escalones queden iluminados. 
 Próxima a los cambios de nivel del suelo. 
 Permiten iluminar todas las salidas obligatorias y señales de seguridad. 
 Próxima a los cambios de dirección. 
 Próxima a las intersecciones en los pasillos. 
 Próxima a los equipos de extinción de fuego y puntos de alarma. 
 En el exterior de los edificios junto a las salidas. 








Grafico N° 13: Tipos de señales; colgantes o tipo Totems, dimensiones, leyendas, tipología, alturas y 
colores 
Fuente: Documento Oficial de Señalética 
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3.5  OTRAS ACTIVIDADES 
. 
En el transcurso de la ejecución del proyecto se han realizado diferentes 
actividades, en las que se destacan: 
 
 Reuniones entre el equipo de especialistas que conforman el equipo 
contraparte de la Alcaldía de Managua. 
 
Las reuniones entre especialistas, fueron muy importantes, ya que el tema de la 
Construcción de un Estadio involucra varias especialidades que se entrelazan 
para su correcto funcionamiento. Cada uno explicaba los diseños presentados  
y los avances de sus trabajos.  
 
Uno de los aspectos que más relevancia tuvo, fue la del diseño de Vialidad, ya 
que se destacaba en sus diseños preliminares la preferencia por el VEHICULO 
automotor. No se tomó en cuenta los requerimientos que  al peatón se le deben 
ofrecer, y fue el momento adecuado para integrar; amplios andenes peatonales, 
rampas para discapacitados, cajones de árboles, continuidad peatonal en el 
cruce con las vías vehiculares, entre otros. 
 
En la parte de electricidad, al arquitecto no se le involucró en el proceso de 
revisión del diseño,  y es la fecha y se desconoce qué tipo de luminarias tendrán 
los diferentes ambientes acorde a sus requerimientos de lúmenes para su 
iluminación correcta. No se determinó que tipo de iluminación (luces spot, luces 
dirigidas, luces indirectas, etc,) se instalarían en los ambientes. 
 
En el transcurso del diseño de cada una de las especialidades, se logró una 
sólida confianza entre los especialistas y esta relación logró que se 
intercambiaran opiniones y se tomaran en cuenta sugerencias entre 
especialidades. 
 
 Reuniones con el Especialista y Asesor de la MLB,  Mr. Murray Cook 
 
Se requiere que el Nuevo Estadio Nacional de Beisbol, reúna características 
competitivas de nivel internacional, para lo cual se integró al equipo al Sr. Murray 
Cook, el cual tiene mucha experiencia en asuntos del campo de juego y de los 
Clubes. (Ver  Anexo Nº 14 Pag.175 Informe de acuerdos y compromisos a realizar 
en planos de ante proyecto con Asesor de la MLB) 
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Se sostuvieron alrededor de 6 visitas en el transcurso del proyecto y orientó y 
aprobó lo referente a lo que la MLB exige, revisando detenidamente el programa 
arquitectónico. (Ver Anexo Nº 15 pág. 181 Revisión del programa arquitectónico 
entre ALMA-CENN-MLB) A estas reuniones se participó para escuchar y tomar 
en cuenta sus orientaciones. 
 
 Presentaciones de productos o materiales de construcción por empresas  
distribuidoras que ofrecen productos. 
 
Las diferentes empresas  distribuidoras de materiales de construcción, 
ofrecieron mostrar sus especificaciones técnicas y su calidad. Tal es el caso de 
las empresas CONSTRUMARKET, que mostro los materiales utilizados para las 
fachadas,  FACHADAS MODERNAS, también presento materiales para 
fachadas, CASA PELLAS, nos ofreció la marca Sylvania para iluminación y 
generadores de energía, COMTECH, nos presentó a la marca SAMSUNG para 
lo que es la pantalla de videos y le Empresa HELVEX, nos presentó los inodoros 
y urinarios secos. 
 
 Presentaciones en Universidades 
 
En diferentes ocasiones se solicitaron por escrito, la atención de estudiantes de 
la carrera de arquitectura para realizar recorridos en sitio de obra con el fin de 
retroalimentar los conocimientos teóricos aplicados a la construcción del Nuevo 
Estadio Nacional de Beisbol 
 
De igual manera se visitaron los propios salones de clases y se realizaron 
diferentes presentaciones Técnicas aplicadas al diseño y concepción del Diseño 
del estadio.  
 
Como agradecimiento a mi persona y a la Dirección de Proyectos de la Alcaldía 
de Managua, se nos otorgó Diplomas de reconocimiento por la colaboración y 
apoyo a la excelencia académica por parte de las universidades;  UNI, UNAN 
Managua, UCA y UAM  (Ver en Anexo N° 16, 17 y 18 Paginas183, 184 y 185 
Diplomas de reconocimiento respectivamente) 
 
De igual manera se nos invitó a participar como foristas en el II Festival 
Internacional  de cine, ciudad y arquitectura, cuya vinculación del Proyecto 
Estadio Nacional de Beisbol concatenaba con los retos constructivos en 
Latinoamericana, (Ver Anexo N° 19 Pág. 186 Diploma como Forista en Festival 
de Cine Internacional) 
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 Visita a estadios en México 
 
Se realizó una visita a los estadios de Hermosillo en Sonora,  al de Cajeme en 
el Estado de Obregón y al Estadio de los Charros de Jalisco en Guadalajara. 
 
Estas visitas se realizaron en momentos diferentes, en el Estadio de Hermosillo 
se logró visitar y recorrer el estadio sin funcionar, ya que la Liga del Pacifico de 
México se inicia en Octubre y finaliza en Enero.  
 
El estadio de Obregón se encontraba en proceso de construcción al nivel de 
Techos, campo de juego y de instalación de butacas y de pantalla. Y el de los 
Charros de Jalisco se encontraba en uso para prácticas de Ligas menores. 
 
En resumen se realizó un recorrido por los interiores del estadio, se observó  
acerca de ubicación de butacas, de barandales, en distancia de la pantalla desde 
diferentes puntos de vista, se observaron las concesiones con sus dimensiones, 
los servicios sanitarios y su equipamiento, las rampas de acceso, los vestíbulos, 
las tiendas de souvenires, los palcos, hasta la grama y las áreas de control o de 
las cabinas, entre otros. 
 
Esta visita fue muy provechosa ya que en el momento de tomar decisiones en 
cuanto a algún tema, recurrí a la galería de fotos que se tomaron en este 
recorrido. 
 
3.6 . SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
 
La supervisión inicial del proyecto fue realizada por el ingeniero Allan Dolmus,  en 
las etapas de movimiento de tierra, terraceo, fundaciones y estructuras de concreto.  
Se retoma la supervisión arquitectónica en la etapa de fabricación de graderíos, 
construcción de gradas, construcción del dugout, servicios sanitarios 1 y 5, pasillos 
de circulación, caja de bateo, bardas y otros. 
 
3.6.1 Competencias como supervisor 
 
La principal responsabilidad del  supervisor en Arquitectura, es la de Velar que los 
planos constructivos y los términos de referencia se ejecuten tal y como fueron  
firmados por las contrapartidas mexicanas y nacionales (Arq. Mauricio Guerrero y 
mi persona)  
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Firmar Boletines de cambios menores que no requieran ser evacuados al Diseñador   
 
Evacuar situaciones constructivas erradas en obra, las cuales deben llegar a los 
jefes inmediatos y se deberán acatar de manera inmediata y evitar paros de obras 
o demoliciones de obras incorrectamente elaboradas. 
 
3.6.2. Permanencia en el  proyecto. 
 
Inicialmente, las obras preliminares, terracerías, movimientos de tierra y 
fundaciones, fueron supervisadas a través de Visitas al proyecto ya que se 
pretendía utilizar medios tiempos en los análisis de los planos y su aprobación y 
trabajo de campo. 
 
Posterior a estas etapas de construcción, se me orientó permanecer todo el tiempo 
necesario para hacer las respectivas verificaciones de las dimensiones en obras 
grises que se desarrollaban.  A esta fecha ya se contaba con un equipo de 
supervisores que se instalaron en una edificación que la Alcaldía de Managua 
habilitó para albergar a todo el equipo de profesionales. Estos profesionales tenían 
su contraparte con los ejecutores del proyecto. 
 
3.6.3. Actividades periódicas del supervisor 
 
En esta fase de las prácticas profesionales, (supervisión) el Arquitecto por parte 
del consorcio Mauricio Guerrero era el responsable de la parte arquitectónica y 
se realizaban en conjunto todas las actividades relacionadas a la especialidad: 
 
 Recorridos a primera hora de la mañana, a fin de constatar avances 
anteriores al día  para corregir o aclarar ciertos detalles que no estaban 
claros.  
 Boletines que indicaban dimensionamientos nuevos u otras 
observaciones mínimas no contenidos o muy escuetos en los planos del 
proyecto ejecutivo. Se autorizaba su ejecución con  las firmas del Arq. 
Guerrero y de mi persona.(Ver Anexo N° 20 Pág. 187 Bocetos de cambios 
y aclaraciones) 
 Anotaciones en el libro de Bitácoras de detalles relevantes y contundentes 
que  requerían su corrección o ejecución y el respectivo cambio en la 
ejecución del proyecto. (Ver Anexo N°  21 Pág. 188 Bitacora ) 
 
 Selección de materiales de construcción, colores, formas, calidades, 
tamaños, etc 
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 Levantamientos de medidas en la obras de ejecución. (Ver Anexo N°  22 
Pág. 191 Memorandums de levantamientos de diferentes áreas) 
 Participación en las reuniones con el gerente de proyectos del Consorcio 
que se realizaban todos los martes para rendir avances de construcción 
y de otras dificultades de diferentes ámbitos. 
 Elaboración de Informes mensuales  dirigidos a la Dirección de Proyectos 
Especiales. (Ver  Anexo N° 23  en Pág. 183  modelo de informe 
presentado) 
 
3.7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 
La elaboración del Informe Final del proyecto; “Diseño, Construcción y 
Equipamiento del Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad de Managua 
Nicaragua” refleja, de manera sintetizada, los conocimientos y habilidades 
adquiridas durante la carrera de arquitectura, en diferentes áreas del perfil del 
arquitecto. 
 
Cabe mencionar que el presente informe va más allá de un informe técnico se 
muestran algunas metodologías de trabajo, normativas internacionales y como se 
pueden trabajar y aplicar cuando no existen normas nacionales. Este documento 
refleja muchas herramientas e información que pueden ser consultadas para futuros 
proyectos similares. 
 
Se participó en la elaboración de los documentos bases en el ámbito arquitectónico,  
para la preparación de los Documentos de Licitación, así como también se colaboró 
en las evaluaciones técnicas de las ofertas elaboradas por los participantes en el 
concurso de Licitación Llave en mano del Nuevo Estadio Nacional de Beisbol. 
 
Se revisó y aprobó lo concerniente al diseño arquitectónico del Nuevo Estadio 
Nacional de Beisbol, mediante el análisis de las  regulaciones y normativas urbanas, 
arquitectónicas, nacionales e internacionales. 
 
Se formó parte del equipo de supervisores en obra para la buena ejecución y 
cumplimiento de los términos de referencia y especificaciones técnicas tanto en 
memorias como en planos constructivos y boletines de cambios. 
 
Además de considerarse este documento como un informe, se debe valorar como 
un   instrumento  en donde se  plasman procedimientos de trabajo, metodologías de 
investigación, instructivo para la aplicación de normativas nacionales e 
internacionales tanto Urbanas como arquitectónicas. 
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A pesar de la poca ejecución de obras deportivas en el país, se considera que los 
profesionales en sus diferentes especialidades, poseen la suficiente CAPACIDAD 
PARA ELABORAR LOS DISEÑOS DE ANTEPROYECTO-PROYECTO Y DE 
ADMINISTRACON DE OBRAS de igual o similar complejidad. 
 
Se debe CONSIDERAR que por las obras ejecutadas, existe en el país muy buena 
calidad de mano de obra y que los materiales de construcción mayormente 




A la Alcaldía de Managua  y/o Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI 
 
Revisión de las Normativas relacionadas con el número de cajones para  
estacionamientos en edificaciones de gran afluencia, contenidas en el  Reglamento 
de Vialidad y estacionamiento de Vehículos. 
 
Crear normas de estacionamientos para motocicletas y agregarlas al Reglamento 
de Vialidad y estacionamiento de Vehículos. 
 
Crear o reglamentar normas para determinar cantidades de aparatos sanitarios en 
Baños Públicos en edificaciones de  gran afluencia. 
 
Al Instituto Nicaragüense de Deportes IND 
 
Incorporar a las Edificaciones  Deportivas existentes, en especial al deporte Beisbol 
los dimensionamientos adecuados tanto en el campo de juego como en otras áreas 
públicas. Esto con el fin de que la población practique el deporte  en espacios 
normados a nivel internacional. 
 
Al Instituto Nacional Tecnológico INATEC 
Creación de cursos masivos en Mano de Obra calificada en especialidades como 
albañilería, electricidad, soldadura, refrigeración y otros que son de mucha utilidad 
en el desarrollo de nuestro país. 
 
A las Universidades 
 
Integrar a  estudiantes en la carrera de arquitectura y de las ingenierías relacionadas 
al tema, al proceso constructivo y empoderarse de la experiencia en el sitio de obras, 
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retomando la experiencia como un modelo a tomar en consideración en obras 
futuras.  
 
Continuar con la formación de mejores profesionales a través de postgrados y 
maestrías en las que involucren la gerencia de proyectos principalmente en materia 
deportiva. 
 
A los Estudiantes: 
Considerar  la realización de Prácticas Profesionales Supervisadas para optar al 
Título de Arquitecto, por ser  una experiencia enriquecedora y  receptora de nuevos 
conocimientos. 
 
A la empresa privada o proveedores 
 
Mantener el compromiso de mejorar el recurso Humano a través de la capacitación 
y su aplicación en la ejecución de obras y garantizar que las obras otorguen el  
prestigio a sus empresas. 
 
Mejorar la calidad de materiales que se utilicen en nuestro país atendiendo normas 
exigidas por el MTI  
 
Mantener una buena cantidad de materiales en su bodega, a fin de suplir de manera 
total a las construcciones que se encuentren en ejecución. 
 
Introducir nuevos materiales constructivos y de elementos decorativos, que 
ofrezcan mayor durabilidad y garantía en obras. 
 
Realizar un chequeo de los costos de materiales en el área centroamericana, ya 
que elementos que se pudieron fabricar en nuestro país tuvieron que ser traídos del 
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3.8 ANEXOS  
Anexo Nº 1 Certificación y declaración de Interés social del Proyecto Diseño, 
construcción y equipamiento del Nuevo Estadio Nacional de Beisbol de Managua 
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Anexo Nº 3 Autorización Ambiental por DGMAU de Managua 
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Anexo N° 7  Requerimientos arquitectónicos 
 
 
Cuadro de Necesidades solicitadas 
 
 Zona de Jugadores y Jueces 
 
 
 Dugouts ubicados cercanos a la Primera y Tercera Base, adecuados cada uno 
con Medio Baño.  Bull Pen para ambos equipos. 
 Dos Cajas de Bateo, cercanas a cada Dugouts; una en el Local y la otra en el 
Visitante, con accesos independientes de la zona del público. 
 Club Houses dotados de vestidores, duchas, servicios sanitarios, área para 
reuniones, oficina para el cuerpo técnico, oficina de manager y bodega.  
 Gimnasio cercano a los Dugouts. 
 Bodegas para material deportivo. 
 Clínica médica para jugadores con acceso para ambulancia. Contemplará áreas 
para masajes (training room), enfermería y curaciones.  
 Área para árbitros con acceso independiente de la zona del público e incluye 
vestidores, servicios sanitarios y oficinas.  
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 Zonas Públicas (Graderías para Espectadores)  
 
 Accesos y salidas acordes a la capacidad del estadio.  
 Vestíbulos.  
 Áreas de circulación.  
 Vomitorios.  
 Salidas de Emergencia.  
 Accesos para ambulancias, bomberos y buses de los equipos.  
 Área techada con capacidad de 15,000 personas sentadas en sillas 
numeradas.  
 Salón de la Fama del Deporte (climatizado).  
 Palco presidencial VIP con capacidad de 50 personas, climatizados. Incluye 
Vestíbulo, Servicios Sanitarios y área para Bar.  
 Veinte SkyBox con capacidad de 10 personas cada uno, climatizados. Incluye 
Servicios Sanitarios y área para Bar para cada uno.  
 Cinco SkyBox con capacidad de 15 personas cada uno, climatizados. Incluye 
Servicios Sanitarios y área para Bar para cada uno.  
 Palco especial para cada equipo cercano a la zona de los dogouts.  
 Palco para personas de la tercera edad con capacidad para 50 personas,  
 Palco para niños invitados con capacidad para 100 personas,  
 Palco para invitados especiales con capacidad para 50 personas,  
 Facilidades y áreas para personas discapacitadas. (Cumplir con las normas de 
accesibilidad (NTON -12 006 04)  
 Espacios para venta de boletos.  
 Cubículos para Tienda de Souvenirs.  
 Áreas para Snack, Comidas y bebidas. (Food Court)  
 Sala de exhibición del equipo home club.  
 Baterías de Servicios sanitarios para el público (separados varones y mujeres), 
que incluya espacios para personas con discapacidad y niños.  
 Diez Cabinas de Transmisión para radio.  
 Cuatro Cabinas de Televisión (herméticas)  
 Sala para prensa escrita.  
 Setecientos cincuenta (750) Estacionamientos vehiculares acorde a normativa 
(Ver plan regulador vial)  
 Circulaciones (rampas o gradas de acceso a graderías).  
 
 
 Zona Administrativa  
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 Oficinas Administrativas.  
 Oficinas para Federación Nacional y Federación Departamental de Béisbol.  
 Oficinas para la Dirección de Béisbol.  
 Oficinas de la Liga Profesional.  
 Oficinas de Seguridad del Estadio.  
 Dos Salas de reuniones.  
 Dos Salas de Conferencias.  
 Sala de Prensa: Plana, Escrita, Radial y Televisiva.  
 Bodega de Mantenimiento.  
 Servicios sanitarios.  
 
 Zonas de Mantenimiento  
 
Se deberá dotar al Estadio de áreas para el mantenimiento del edificio, tales como:  
 
 Área de Carga y Descarga de desechos sólidos y líquidos.  
 Bodegas de mantenimiento. 
 Cuartos de aseo.  
 Cuarto de máquinas.  
 Cuarto de paneles eléctricos.  
 Cuarto para equipos de refrigeración.  
 Cisterna para almacenamiento de Agua Potable. (Cisterna Tipo elevado, todo 
de acuerdo a normativas de ENACAL)  
 
  Equipamientos 
 
Los oferentes deberán incluir en su propuesta económica, los diseños y la 
construcción de las obras civiles y eléctricas para la instalación del siguiente 
equipamiento:  
 Pizarra de anotación electrónica para registrar el marcador del juego, innings, 
jugador al bate, bola, hits, strike, outs, error, carreras y marcador individual de 
los innings. Con medidas de 7.00 Mts de altura, y largo de 21.00 Mts. Todos los 
dígitos iluminados por leds de larga duración. 
  Dos Pantallas gigantes de Televisión.  
 15,000 butacas numeradas modernas adecuadas a estadios de esta categoría. 
Dimensiones por butaca: Ancho: 0.44 Mts; Profundidad: 0.395 Mts; Alto del 
espaldar: 0.325 Mts. 
 Señalización general. 
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 Postes de foul (dos)  
 
 Obras exteriores  
 
 Las áreas verdes y los espacios exteriores respetarán la configuración del 
terreno y el entorno natural existente para conseguir un equilibrio entre 
funcionalidad, estética y protección del medio ambiente.  
 Las calles, aceras, estacionamientos y puntos de interconexión y redes de 
distribución de servicios (de agua potable, sanitarios, pluviales, eléctricos y 
telecomunicaciones) suministrarán una infraestructura cómoda y segura 
 Los accesos deberán ser fluidos y debidamente señalizados para peatones y 
vehículos.  
 Los espacios exteriores se ornamentarán con áreas verdes apropiadas, 
utilizándose grama, árboles y palmeras nativas que se desarrollen sin necesidad 
de riego.  
 La faja verde de los derechos de vía y accesos deberán estar engramadas y 
arborizadas.  
 Se deberán instalar señalizaciones verticales y horizontales tales como; altos, 
ceda el paso, estacionamientos de discapacitados, etc)  
 Se deberá integrar la Micropresa Los Gauchos existente, al paisajismo integral 
del diseño.  
 La fachada, deberá cumplir con parámetros de estilo arquitectónico.  
 
Estudios previos de anteproyecto 
 
 Generalidades  
 
Junto con los documentos de la presente licitación, el Contratante entregará a los 
Oferentes para la realización de los estudios de su propuesta de anteproyecto 
arquitectónico copia de los siguientes documentos:  
 
 Plano de Ubicación del terreno. 
 Plano de levantamiento topográfico.  
 Resumen Ejecutivo del resultado del estudio geológico.  
 Constancia de Uso de Suelo – CUS. 
 Estudio Geológico de Peligrosidad por Fallamiento Superficial para el  Proyecto 
Nuevo Estadio de Beisbol, Managua, Nicaragua. 
 Estudios de suelos.  
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Por su parte, el Contratista seleccionado elaborará todos los estudios que sean 
necesarios para el buen desarrollo del proyecto, siendo estos:  
 
 Estudio Hidrológico e Hidráulico, para determinar el comportamiento de los 
afluentes que se encuentran en el área de influencia del proyecto, para 
establecer la terracería segura (niveles adecuados para evitar inundaciones del 
proyecto y las áreas vecinas).  
 
 Estudio para el manejo ambiental y el plan de gestión de residuos. El 
Contratista tiene la responsabilidad de contar con un consultor especialista del 
medio ambiente que deberá cumplir con lo dispuesto en la ley de Protección al 
Medio Ambiente.  
 
 Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que incluye:  
 
 Un Plan de Manejo Ambiental con las medidas de control y mitigación 
derivadas del Estudio de Impacto Ambiental así como un plan de revisión 
periódica del mismo. 
 
 Un plan de Gestión de Residuos en donde se expresarán:  
 
 La cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra.  
 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
 Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. La omisión de algunos 
estudios complementarios que pudieran implicar deficiencias en el proyecto, 
serán de total responsabilidad del Contratista. Cualquier otro estudio de 
campo que el Contratista considere necesario para llevar a cabo el Estudio 
deberá estar incluido. 
 
Requerimientos del anteproyecto 
 
 Memoria Arquitectónica  
 Una memoria descriptiva y justificativa de las características generales de la obra 
proyectada, en la que se incluya una memoria técnica con descripción de los 
materiales, calidades, equipamiento y sistemas constructivos.  
 Se deberá incluir un video en la que refleje virtualmente el diseño propuesto, 
tanto exterior como interiormente. Dicha presentación se deberá realizar a través 
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de un programa computarizado de dibujo, tal como lumion, esketch up, entre 
otros.  
 Deberán presentar los datos de los especialistas involucrados en el diseño, 
adjuntando sus respectivos documentos que los acreditan como tal.  
 Descripción del Proyecto.  
 Descripción general del edificio, programa de necesidades (tabla de áreas), uso 
característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno, etc.  
 La fachada, deberá cumplir con parámetros de estilo arquitectónico moderno y/o 
contemporáneo, una buena visibilidad y jerarquía en su entorno.  
 Descripción de la solución general, a nivel de esquema completo de los 
emplazamientos propuestos para la edificación y de los espacios resultantes en 
superficie, con mención de los usos propuestos para los mismos.  
 Descripción del sistema estructural y constructivo de las edificaciones y de los 
espacios libres.  
 Descripción de los sistemas de instalaciones necesarias.  
 Resumen de los materiales, estructuras e instalaciones previstas.  
 Cuadro de superficies generales construidas y de urbanización.  
 Descripción de la geometría de las edificaciones, volumen, superficies útiles y 
construidas, accesos y evacuación. 
 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas 
a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, 
estructura portante y estructura horizontal), el sistema de acabados, el sistema 
de acondicionamiento ambiental y el de servicios.  
 Programa de desarrollo de la obra, planteamiento de las diferentes fases 
generales de ejecución estudiando plazos y costos de ejecución 
interrelacionados.  
 Sustentación de los edificios: Justificación de las características del suelo y 
parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación.  
 Seguridad en caso de incendio: Consideraciones generales; Propagación 
interior; Propagación exterior; Evacuación; Instalación de protección contra 
incendios; Intervención de bomberos; resistencia al fuego de la estructura.  
 
 Memoria Urbanística 
 
Se indicará la finalidad y uso del suelo. Se incluirá anexo urbanístico con la solución 
proyectada, expresando las condiciones relativas a parcelaciones, uso del suelo, 
altura y número de plantas, volumen, situación de las edificaciones y ocupación 
permitida de las parcelas en cuadro comparativo entre dichos parámetros 
urbanísticos fijados en el planeamiento y lo proyectado. Ordenanza de aplicación. 
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Descripción de los servicios urbanísticos actuales y, en su caso, los que se 
proyectan.  
 
 Memoria Constructiva 
 
 Resumen de los materiales, estructuras e instalaciones previstas.  
 Anexos de normativa de obligado cumplimiento.  
 Cómputos Métricos  
 Presupuesto  
 Avance de presupuesto, global y por capítulos, en función de estimaciones 




El proyecto contendrá toda la información gráfica necesaria para la correcta 
comprensión e interpretación de la memoria, ya sean datos informativos, de 
situación o relación con el entorno, o bien detalles y soluciones concretas. El 
proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición formal y 
volumétrica del edificio. La escala mínima de presentación de los trabajos es 1:100, 
salvo que por las dimensiones de los edificios proyectados resulte inadecuado. En 
ese caso, deberán presentarse detalles parciales a escala 1:50. Todos los planos 
se presentaran en el mismo formato, preferiblemente en formato A-1 (24”x36”) 
impresos y copias digitales (Auto Cad 2010) 
 
d.1. Planos arquitectónicos 
 En la carátula de los planos vendrá reflejado el título del proyecto, las escalas, 
fecha, número y tipo de plano, la situación y emplazamiento, los nombres de los 
contratistas y redactores y estarán firmados por los especialistas involucrados.  
 Plano de ubicación regional: con referencia al planeamiento urbanístico 
municipal, con referencia a puntos localizables y con indicación del norte 
geográfico.  
  Plano de ubicación general: de la edificación dentro del área, acotado y a 
escala, planimetría y altimetría, con indicación de la separación a linderos y el 
área de movimiento de la edificación. Justificación urbanística, alineaciones, 
etc., con indicación del norte geográfico, y de las edificaciones existentes en su 
caso.  
 Plano general de emplazamiento: con desarrollo de ocupación interior del 
estadio y conexión con lo exterior, en especial posición de accesos y 
dimensiones de plataformas con niveles resultantes, pendientes de planos 
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inclinados, cuadro de acabado superficial, accesibilidad de vehículos de 
mantenimiento y emergencia, etc.  
 Plano de conjunto: red vial, acometidas, etc.  
 Plano de movimiento de tierras (terrazas).  
 Plano de plantas arquitectónicas generales: acotadas, con indicación de escala 
y de usos, reflejando los elementos fijos y los de mobiliario, giros de puertas, 
pilares, aparatos sanitarios, equipos de cocina y representación simbólica de 
bajantes, registros, etc. y cuanto sea preciso para la comprobación de la 
funcionalidad de los espacios, con indicación de las superficies construidas por 
plantas y las superficies útiles por dependencias.  
 Plano de planta de techos: Se indicarán las pendientes de la cubierta de techos, 
canales, bajantes con sus dimensiones, antenas, etc. a escala y acotadas.  
 Alzados o elevaciones: Acotados, exteriores e interiores, con indicación de 
escala y cotas de altura de plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales.  
 Secciones: necesarias para exponer los aspectos fundamentales de las 
características generales de la obra. Se presentarán acotadas y dadas por las 
fachadas y por los núcleos. 
 
Requerimientos del proyecto (proyecto ejecutivo y final) 
 
El proyecto se referirá siempre a obras completas y definirá totalmente la obra, para 
su correcta ejecución, constituyendo el documento legal objeto de la licitación y 
adjudicación de las obras proyectadas. El Proyecto Ejecutivo desarrollará el 
Anteproyecto y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan disminuirse los 
alcances establecidos en el proyecto básico, incluirá los proyectos parciales u otros 
documentos técnicos que en caso deben desarrollarlo o completarlo, los cuales 
integrarán el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del 
proyectista. La ejecución de los trabajos se ajustará a la normativa vigente que sea 
de aplicación respecto de tal actuación.  
 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se produzca 
duplicidad ni contradicción en la documentación. Los proyectos parciales deberán 
estar suscritos por profesionales idóneos y contar con la aprobación de la autoridad 
competente.  
 
El proyecto contará, fundamentalmente, de los siguientes apartados:  
a. Memorias Descriptiva y Justificativa.  
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b. Memoria Constructiva.  
c. Programa Arquitectónico indicado en la descripción general del proyecto, 
cumpliendo con la normativa y los reglamentos vigentes. 
d.  Anexos a las memorias.  
e. Cantidades de obras y presupuesto. 




La Memoria y sus Anexos tienen por finalidad, por una parte, describir las 
características de las obras en la memoria descriptiva, y por otra, recoger los 
procedimientos, cálculos, explicaciones pormenorizadas y, en general, el proceso 
seguido para llegar a las conclusiones descritas en los Anexos a la memoria. Se 
redacta para conocimiento de todos los agentes participantes en el proceso. 
Constituye la exposición de motivos de las condicionantes existentes y la 
descripción de las soluciones adoptadas. El proyectista debe justificar aquí el criterio 
que le guio en su trabajo. 
 
 Memoria Descriptiva y Justificativa 
 
Deberá contener como mínimo la siguiente documentación:  
 Agentes: Contratista, Proyectista, Otros técnicos.  
 
 Información previa: Antecedentes y condicionantes de partida, datos del 
emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, así como otras normativas 
en su caso. Se encabezará el documento, con expresa mención del organismo 
que celebró el contrato de adjudicación. Se transcribirá el programa de 
necesidades que ha servido de base al proyecto y cuanta información, 
instrucciones o directrices se hayan recibido. En este apartado se incluirá una 
“Memoria Administrativa”. Se hará constar expresamente que en la redacción 
del Proyecto se han observado las normas vigentes y aplicables sobre 
construcción, accesibilidad, seguridad de utilización y todas las requeridas.  
 
 Descripción del proyecto.  
 Descripción general de la infraestructura, programa de necesidades, uso 
característico de los edificios y otros usos previstos, relación con el entorno. 
Se hará una descripción de la solución adoptada justificando su adaptación 
al programa de necesidades, destacando los aspectos más importantes que 
deban mencionarse, así como las particularidades que definan la intención 
de conjunto de la obra proyectada. Se justificará detalladamente el 
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funcionamiento, distribución, situación y capacidad de los espacios y locales 
que integran el Proyecto, así como su agrupación por zonas.  
 
 Se describirán los aspectos que se refieren a su composición arquitectónica, 
al igual que su ordenación formal del edificio. Se razonará y justificará la 
composición de las fachadas, describiendo sus elementos más destacables 
por su volumen, forma y materiales con que están ejecutados.  
 
 Se incluirá un cuadro de áreas o superficies útiles y construidas, ordenadas 
por plantas. Las superficies totales de todo el conjunto se indicaran en metros 
cuadrados, y los volúmenes totales en metros cúbicos.  
 
 Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y 
construidas, accesos y evacuación.  
 
 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones 
técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural 
(cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de 
compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el 
sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios.  
 
 Memoria Constructiva 
 
 Descripción de las soluciones adoptadas.  
 Sustentación del edificio: Justificación de las características del suelo y 
parámetros a considerar para el cálculo de la parte estructural correspondiente 
a la cimentación.  
 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), 
estableciendo los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, 
las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el 
sistema estructural, así como las características de los materiales que 
intervienen. Características de la estructura, acciones consideradas y cálculos 
de cimentación y forjados, según normativa. Hipótesis en que se basan los 
cálculos, acciones y soluciones consideradas.  
 Sistema envolvente realizando la definición constructiva de los distintos 
subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento 
frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), 
frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente 
a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. El aislamiento 
térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del 
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edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en 
función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado.  
 Sistemas de acabados indicando las características y prescripciones de los 
acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad.  
 Sistemas de evacuación rápida del edificio ante desastres.  
 Memoria de materiales, por etapas y actividades: Relación y descripción de los 
materiales a emplear y actividades de cada una de las etapas y sub-etapas.  
 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones indicando los datos de partida, 
los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de 
los subsistemas siguientes:  
 Saneamiento, fontanería, electricidad en baja y media tensión, centros de 
transformación, alumbrado y acondicionamiento lumínico, medios de 
elevación y transporte, evacuación de residuos líquidos y sólidos, 
ventilación, telecomunicaciones, protección contra incendios, etc.  
 Maquinaria escénica, alumbrado escénico, megafonía, 
acondicionamiento acústico, etc.  
 Cada uno de estos anexos se elaborará por separado, de manera que 
junto con sus planos, mediciones y presupuestos puedan extraerse de 
cada una de las instalaciones, con objeto de utilizarse, 
independientemente del resto del Proyecto, para la tramitación de 
licencias y contratos con las compañías suministradoras.  
 
Para los anexos a la memoria, de cada una de las instalaciones se seguirá el 
esquema siguiente:  
 Descripción y justificación de la instalación proyectada.  
 Normativa de aplicación.  
 Datos de partida e hipótesis del cálculo.  
 Método de cálculo y cálculo de todos de cada uno de los componentes.  
 Materiales, mecanismo y equipos.  
 Especificaciones de montaje, registro y mantenimiento.  
 Equipamiento definiendo los baños, equipamiento industrial, luminarias, 
mobiliario básico, etc.  
 
 Ambientes del estadio ‐ Cumplimiento de la Normativa Vigente 
 
Justificación de los ambientes arquitectónicos del estadio por requisitos básicos y 
en relación con las exigencias básicas de la normativa vigente. La justificación se 
realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en la normativa 
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vigente. También se justificarán los ambientes del edificio que mejoren los niveles 
exigidos en la normativa vigente: 
 Seguridad Estructural. 
 Seguridad en caso de incendio.  
 Seguridad de utilización.  
 Salubridad.  
 Protección contra el ruido.  
 Ahorro de energía. 
 Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones: justificación del 
cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto anterior, 
y justificación del cumplimiento de los requisitos básicos relativos a la 
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Anexo N° 9 Parámetros de adjudicación de Arquitectura. 
 
Es importante mencionar, la puntuación asignada a la parte del Diseño del 
Anteproyecto Arquitectónico, muy por encima del criterio económico. Esto indicó 
que lo que se persigue es una edificación de calidad y con todas las características 
de un edificio de carácter deportivo de nivel internacional. 
 
Para una mejor comprensión del diseño, se estableció que las empresas que 
clasificaran en la primera etapa de selección, Obligatoriamente deben defender su 
propuesta. Acto que fue realizado y para ello los diseñadores (internacionales) 
viajaron desde sus sedes hasta nuestro país. 
 
El oferente expuso los aspectos fundamentales de las características generales de 
la obra; funcionales, formales, constructivas o económicas, con el objetivo de  
proporcionar una primera imagen global de la misma. 
 
También se evaluaron los siguientes tópicos: 
 La arquitectura de la obra en su conjunto 
 El estilo arquitectónico moderno y/o contemporáneo. 
 La fachada del edificio. 
 El paisaje escénico del conjunto 
 La visibilidad y jerarquía del Edificio y su entorno. 
 La distribución espacial de las diferentes áreas. 
 
Monto de la oferta 
Para la construcción del nuevo Estadio Nacional de Beisbol de Managua, 
Nicaragua, se cuenta con la cantidad de 35 millones de dólares, cantidad total que 
incluye todos los elementos para la funcionalidad y operatividad al momento de la 
entrega del proyecto. 
 
Tiempo de ejecución 
En conjunto con la Dirección de Adquisiciones de la Alcaldía de Managua, que está 
a cargo de gerenciar los procesos de contratación que comprende entre otros, 
coordinar, planificar, programar, organizar, dirigir, administrar, en coordinación con 
las áreas involucradas de conformidad a sus competencias, en cumplimiento con lo 
establecido en la Ley Nº 801, ó “Ley de Contrataciones Administrativa Municipales” 
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Personal capacitado para la obra 
Personal clave, como parámetro de evaluación al personal clave se le asigna 5 
puntos del 100%, obteniéndolos con la inclusión al proyecto de: 
 
 Un gerente de proyecto que deberá permanecer en el proyecto desde el inicio 
hasta su finalización. podrá ser un ingeniero graduado en carreras afines al objeto 
de este proyecto, con maestría en gerencia de proyectos y o con experiencia más 
de 20 años, en ejecución de obras de similar magnitud a la obra objeto de esta 
licitación, para lo cual deberá presentar su hoja de vida con soporte que 
contengan al menos 3 actas de recepción final que evidencien la experiencia, 
además de sus títulos profesionales. 
 
 Equipo de especialistas en las ramas de arquitectura e ingeniería. Este personal 
deberá tener amplia experiencia en la coordinación y desarrollo de diseños y 
planos constructivos de obra similar magnitud a la obra objeto de esta licitación.   
 
Los diseñadores deberán ser graduados en la carrera de arquitectura, ingeniería 
civil con especialidad y/o experiencia en diseño estructural, hidrosanitario, 
sistemas, electrónicas, electromecánico, entre otros. Deberán presentar su hoja 
de vida con soporte que contengan al menos 3 actas de recepción final que 
evidencien la experiencia además de sus títulos profesionales. 
 
Alcance económico- financiero 
El presupuesto estará establecido por los análisis técnicos que se realicen previos 
al diseño, construcción y equipamiento bajo la modalidad contractual de LLAVE EN 
MANO.  
 
Sin embargo se presenta la estimación de la inversión para el proyecto en US$ 
35,000,000  (treinta y cinco millones de dólares americanos) equivalentes a C$ 
945,000,000 (novecientos cuarenta y cinco millones de córdobas netos) con un tasa 
de cambio de C$27.00 por US$ 1.00, financiados con fondos del Gobierno Central. 
 
Se incluye tanto el diseño, construcción y equipamiento del Estadio, así como los 
gastos administrativos de la Unidad Ejecutora, la contratación de una asesoría 
externa  recomendada por la Major League Baseball (MLB) y un equipo de 
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Rubros SEMESTRES (18 MESES) Total US$ 1 2 3 
Pre inversión 1,200,000 - - 1,200,000 
Infraestructura 6,000,000 12,500,000 12,500,000 31,000,000 
Maquinaria y Equipos - - - - 
Administración  300,000 500,000 500,000 1,300,000 
Supervisión 500,000 500,000 500,000 1,500,000 
TOTAL 8,000,000 13,500,000 13,500,000 35,000,000 
Alcance Económico Financiero.  Fuente: Dirección de Formulación y Evaluación de Proyectos. 
 
Gastos de operación y mantenimiento 
 
Esto estará establecido por los análisis técnicos que se realicen previos al diseño y 
construcción bajo la modalidad contractual de LLAVE EN MANO (en tres etapas) a- 
Preconstrucción, b- Revisión de Proyecto y c- Proyecto Definitivo.  
 
Se aplicará mantenimiento de acuerdo a los resultados finales del proyecto que se 
obtendrá de la empresa contratada, es decir que tomará en consideración el tipo de 
grama, equipamiento, sistemas de electricidad, agua potable, aguas sanitarias, 
pintura, así como el programa de eventos anual que se puedan realizar 
principalmente.  En los gastos de operación se incluyen recursos humanos, 
materiales y maquinaria. 
 
GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Operación 45,000 54,000 70,200 98,280 147,420 
Mantenimiento 50,000 60,000 78,000 109,200 163,800 
Total US$ 95,000 114,000 148,200 207,480 311,220 
Gastos de operación y mantenimiento. Fuente: Dirección de Formulación y Evaluación de 
Proyectos. 
 
Referencia de proyectos 
Las empresas que participen en el proceso de licitación tendrán como requisito la 
presentación de documentos que legitimen las obras de construcción realizadas 
en años anteriores podrán presentarse actas de recepción final de proyectos con 
similar complejidad a la hora en licitación. 
 
De la misma manera se deberán integrar al documento todos aquellos documentos 
probatorios para realización de diseños arquitectónicos de edificaciones tipo: 
Estadio de Beisbol o futbol. 
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Anexo Nº 14 Informe de acuerdos y compromisos a realizar en planos de ante 
proyecto con Asesor de la MLB 
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Anexo Nº 16 Carta de agradecimiento otorgado por la Universidad 
Centroamericana  UCA por la Intervención en  Conferencia a estudiantes del 3er 
Año de la carrera de Arquitectura en la asignatura referida a Instalaciones 
Deportivas y los avances de la ejecución del proyecto Estadio Nacional de Beisbol. 
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Anexo Nº 17  Diploma Reconocimiento otorgado por la Facultad de Arquitectura de 
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Anexo Nº 18  Diploma de Reconocimiento otorgado por la Universidad Nacional de 
Ingeniería UNI a la Dirección de Proyectos de la Alcaldía de Managua, a raíz de las 
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Anexo  Nº 19 Diploma de Reconocimiento otorgado por la participación como 
Forista en el II Festival Internacional de Cine, ciudad y arquitectura 2017, realizado 
en Nicaragua, teniendo como Anfitrión a la Universidad Nacional Autónoma de 
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Anexo Nº  22 Memorándum de Levantamientos de áreas de Salón de la Fama, 
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DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en la construcción de un estadio de beisbol con características 
de la Major League Baseball, en el que se puedan realizar juegos con equipos o 
jugadores en los Estados Unidos de América. 
Su aforo en butacas de 15,000 espectadores distribuidos en tres niveles públicos, 
situados en planta baja (primer graderío), Nivel vestíbulo (segundo graderío), Nivel 
de Palcos. Se incluye el nivel de medios de comunicación pero no se consideran 
parte del aforo. 
Los graderíos están cubiertos parcialmente por un techo que protege a los 
espectadores de las incidencias del clima, tanto solares o por lluvia. 
CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LA CONSTRUCCION 
La principal característica de la construcción del Estadio, es el sistema constructivo 
y estructural que se  basó en los resultados de los estudios de mecánica de suelos 
y estudio de riesgo sísmico de los cuales se obtuvieron los parámetros de capacidad 
de soporte y estabilidad del suelo. 
La estructura principal es de concreto colado en sitio, formando marcos 
estructurales de columnas, vigas de concreto y losas aligeradas con resistencias y 
armados de acero indicado en el proyecto estructural. 
Los graderíos se prefabricaron de  concreto, y se elaboraron en el sitio de la obra, 
trasladado e instalado de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del 
diseñador. 
La estructura de techo está formada por varias cerchas (columnas, perfileria 
cuadrada y tubular, perlines, angulares y barras y platinas, colocadas y dispuestos 
de forma tal que cumplan con los requerimientos señalados en el proyecto. 
La cubierta de techos es metálica del perfil y características indicadas en planos  
(Lamina KR-18) 
RESEÑA DE LOS AVANCES  Y DIFICULTADES 
Se reitera que oficialmente no se han realizado entregas parciales ni totales de 
obras, la supervisión arquitectónica ha realizado y corroborado con planos 
constructivos, dimensiones, tipos de acabados, funcionamiento etc. y se ha 
determinado que se ajustan a los requerimientos estipulados, sin embargo se han 
detectado ciertas incongruencias.  
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Se reportan avances significativos en lo que respecta a: 
 Instalación de marcos, perfiles y vidrio laminado claro de 3mm+3mm +pvp 
para las ventanas en los Palcos del tercer piso. 
 Avances en la  instalación de las perfilerías en la fachada principal. 
 Sellos verticales de juntas constructivas con material flexible. 
 Instalaciones eléctricas, principalmente con las que respecta a las luminarias 
del campo de juego y de ambientes varios como nivel vestíbulo, cuartos 
eléctricos, pasillos de servicio, etc. 
 Instalación de paredes de durock y tinseteado. 
 Instalación de escaleras metálicas de servicio que nacen desde nivel planta 
baja hasta nivel de medios. 
 Instalación de  barandales en diferentes localidades. 
 
PORCENTAJE DE ACABADOS EN BAÑOS PUBLICOS. 
 Actualmente los 15 baños públicos que se distribuyen a través de las distintas 
zonas del estadio presentan un avance en muros de mampostería del 86.7 
% en los cual el 52%  están sisados. En azulejos de los 15 baños públicos 
presentan un avance del 53.3%. 
 En cielos falsos presenta un avance del 30% de los 15 baños públicos, aun 
en particiones y accesorios  no presentan avances. 
 
PORCENTAJE DE ACABADOS EN BAÑOS PLANTA BAJA. 
 En muros de mampostería se encuentra el 100% de muros levantados en los 
cuales el 88 % de los muros están sisados, En azulejos se encuentra 
actualmente el 70%, en pisos un avance del 61%  y en particiones y 
accesorios aún no han comenzado a colocarse.  
 
PORCENTAJE DE ACABADOS EN PALCOS NIVEL  VESTIBULO.  
 En palcos de vestíbulos encontramos avances en perfileria del 80% de los 
cuales se han forrado con las láminas de Gypsum y durock del 47% en el 
cual hay un 25 % de cerámico.  
 
PORCENTAJE DE ACABADOS DE PALCOS. 
 En estructura y cerramiento de Durock y Gypsum se encuentra avance del 
100%, en los cuales del total de los palcos han sido pintados el 8 % y se han 
colocados 22 ventanas de los 25 palcos.  
 En estructura de cielo falso de palcos se encuentra un 100% con un 15% de 
colocación de plafón en los palcos y un 99% de cerámico. 
 Aun no se han colocado accesorios ni puertas a excepción del palco modelo.  
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PORCENTAJE DE ACABADOS EN FACHADA 
 Fachada concesiones generales: 90% en cerramientos (Durock y estructura) 
y en pintura aún no se ha comenzado. 
 Fachada bleacher: 100% de avances en cerramientos (Durock y estructura) 
en el cual aún no se ha empezado con pintura. 
 Fachada cuerpo central: Se encuentran avances del 1’’ % en cerramientos 
(Durock y estructura) se han comenzado a colocar los perfiles en el lobby 
para estructuras de vidrio. 
 Aun no hay avances en pintura y puertas.  
 Fachada jardín izquierdo: 100 % de avances en cerramientos, 0% de 
avances en pintura. 
 Fachada salón de la fama: 100% de avances en cerramientos, 80% de 
avances en estructura de vidrio y pintura. 
 
LOS AVANCES ANTES DESCRITOS NO SIGNIFICAN SU ACEPTACION 
POR ESTA SUPERVISION YA QUE NO HAN SIDO CORREGIDOS 
CIERTAS DEFICIENCIAS.  
La falta de techos y de sellos en elementos  sanitarios ubicados en el nivel de 
medios, ha generado que las aguas de lluvia pasen fácilmente hasta el nivel de 
palcos, en donde han causado daños, principalmente en lo que corresponde a 
particiones de Gypsum y cielos.  
Las dificultades más relevantes son: 
1. Omisión de orientaciones correctivas dadas a los residentes de las 
empresas. 
2. Falta de visión futura a los problemas venideros al no solucionarlos en su 
momento. 
3. Tolerancia amplia por parte del consorcio para aceptar trabajos mal 
ejecutados. 
4. Reducción de personal en diferentes etapas del proyecto. 
5. Materiales que no reúnen las condiciones para lograr acabados uniformes. 
6. Falta de información técnica (planos) por parte del CEN a los subcontratistas. 
 
Se continua con la falta de los requerimientos de seguridad, a como lo es el caso 
de los escalones, que en innumerables ocasiones se ha solicitado verbal y a través 
de la bitácora, se tome en cuenta que cumplan con un acabado (escobillado) 
principalmente en la huella NO SON INTEGRALES y se ha venido corrigiendo con 
la colocación de materiales cementicios que no garantizan la adecuada adherencia. 
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Actualmente se está utilizando, en sustitución de la Malla electrosoldada, fibra, la 
cual al momento de aplicar el acabado de rastrillado, las fibras son expuestas y 
dificultan la trayectoria de las líneas de seguridad. Se ha hecho incapie de que 
mientras no se aprueben los acabados, no se continúe esta técnica en otras áreas 
ya que son inaceptables. Factores como la falta de herramientas y de personal 
CAPACITADO Y EXPERIMENTADO, realice dichas obras, lo cual es 
responsabilidad del Consorcio, seleccionar a los sub contratistas. 
En el caso de los materiales a utilizar para realizar acabados, se está utilizando 
REPEMAX en escalones de los Palcos del Vestíbulo, lo cual no es lo idóneo ya que 
el REPEMAX es para repellos de paredes y no de reparaciones en áreas de tráfico 
masivo.  
Aun no se ha cumplido con lo solicitado el mes anterior con respecto de abrir una 
ventana para reducir el problema de poca ventilación.  
Las secuencias lógicas de actividades, no se respetan, lo cual empeora la situación 
cuando se prosigue con otra. No es posible aplicar pintura a paredes y columnas 
que aún no se han resanado ni reparado según los acabados contemplados. 
Se planteó al consorcio a través de una presentación en Datashow, que las paredes 
terminadas en los diferentes edificaciones (Salón de la Fama, Concesiones, etc.) 
poseían acabados que sobrepasan las normas de los materiales que se utilizan, lo 
cual obliga al contratista que se repare o se desprecie las observaciones siempre y 
cuando se respete la norma. Por lo cual estas obras no podrán ser curadas o 
pintadas sin que sean reparadas.  
Se solicitara un plan de reparaciones de las áreas con mayores incidencias. 
Aun no se corrigen las alturas de las luminarias que están a un nivel  superior a las 
tuberías de agua potable, red contra incendios, canastillas de voz y datos las cuales 
generan SOMBRAS  a las paredes y columnas.  
Se han instalado barandales que no tienen un alineamiento adecuado a las normas 
NTON, las cuales deberán ser modificadas (Alinearse a la correcta instalada de la 
pared  de concreto monolítico) para su mejor funcionamiento. En el caso de los 
barandales TOPES  de los escalones en los graderíos en voladizo, deberán tener 
una altura mayor a la existente (25 cm) a fin de garantizar la seguridad a los 
ocupantes de los palcos. 
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Temas pendientes: 
Las pendientes de los pisos de los servicios sanitarios públicos, deben quedar 
solucionadas a lo inmediato antes de que se coloquen aparatos sanitarios y 
particiones  de baños.    
NUEVAMENTE  se hace saber que la supervisión de arquitectura, se ha basado, en 
hacer cumplir lo estipulado en los alcances, planos y especificaciones técnicas y ha 
encontrado que varias especificaciones no se han cumplido y que por las cuales se 
necesita que se exprese a través de un escrito formal en donde el DUEÑO, autorice 
dichos cambios. 
DESCRIPCION DE LAS OBRAS REALIZADAS  
La supervisión arquitectónica, reporta las siguientes actividades en diferentes 
ambientes en orden cronológico: 
Instalación de Luminarias en la estructura de techos y postes.  
Instalación de postes de foul. 
Instalación de 22 ventanales en el nivel de palcos. 
Construcción de accesos al estadio en los accesos de 1ra y 3ra base. 
Instalación de azulejos en los servicios sanitarios públicos. (#1, #2, #3#, #4, #5, #6, 
#7, #8, #9,#10, #11 y #12) 
Instalación de azulejos en sanitarios para discapacitados, administración, homes 
club, mantenimiento, oficina de jueces, etc. 
Instalación de barandales en palcos y berm field. 
Instalación de perfilería de metal en Salón de la Fama y Lobby. 
Construcción de escaleras metálicas de servicio desde planta baja hasta medios. 
Se reporta áreas de plazoletas y jardineras. 
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION  
Lunes 08/Mayo/ 2017 
Recorrido de campo para visualización de avances en acabados en palcos, 
realización de 3D de palcos T-2 Y T-1. 
Visita y recorrido con el responsable de administrador del estadio Héctor González. 
Entrega de documentos de Palcos nivel vestíbulo, palcos y medios con render de 
palcos T-2 Y T-1 en nivel 106.40. 
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Martes 09/Mayo/2017 
Recorrido en campo en el cual se lograron observar incongruencias en barandales 
en el cual no están lineales y a la hora de subir el escalón la persona se encuentra 
con un tope en el cual podría ocasionar un accidente.  
Entrega de informe mensual al ingeniero Fernando Palma. 
Entrega y presentación de documentos con planos de palcos y sus respectivas 
áreas y butacas de los niveles de vestíbulos, medios y palcos.   
Miércoles 10/Mayo/2017 
Recorrido de campo para visualización avances en acabados en el cual se 
encontraron láminas de la fachada afectadas por la lluvia en la que las láminas están 
contaminadas con una capa de lodos el cual se seca y produce problema a la hora 
de realizar los acabados y se recomiendo lavar la lámina o cambiarla.  
Prueba de puertas de vidrio en palcos por parte de la empresa Persianas 
Decorativas. 
Supervisión en palcos para detectar afectaciones por lluvia siendo aérea afectada 
los rodapiés de las paredes de gypsum en el cual se está procediendo a cortar y 
luego anexarla para evitar futuras afectaciones por lluvia, también se detectan 
paredes afectadas por las lluvias 
Desalineamiento de las barandas de gradas en bleacher y otros. 
Confirmar con la empresa GINSATEC la ubicación de los sensores fotoeléctricos 
ubicados en las escaleras nivel vestíbulo.  
Desprendimiento de capas de mortero para corregir algunas superficies irregulares 
Jueves 11/Mayo/2017 
Visita del ingeniero Villachica y Secretario General Fidel Moreno con el objetivo de 
obtener información acerca de la publicidad del estadio a nivel general se ha 
conformado un grupo de especialistas que determinaran y calcularan ubicaciones y 
análisis estructurales de las estructuras que pretenden instalarse para la publicidad. 
Se detectó que estaba pintando los postes de foul y la estructura estaba con sarro 
o polvo.  
Hasta la fecha aún no se han removido las láminas de durock que tienen lodos en 
sus caras.  
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Se continúa con la colocación de los barandales ala izquierda y bleachers los cuales 
no se alinean con los ya instalados, esta disposición de no corregirse reduciría los 
anchos de los escalones y se perdería la continuidad del usuario al momento de su 
uso. También se observan que las platinas de los barandales no están muy bien 
empotradas.  
Al momento de la instalación del marco que sostienen las ventanas de los palcos 
protuberancias en las losas impiden que el marco permanezca de manera horizontal 
conforme a las alturas laterales.  
Viernes 12/mayo/2017 
Reunión de los encargados de la publicidad con el consorcio del estadio nacional 
Se siguen instalando parales añadidos en las estructuras de los baños 9 y 10.  
Recorrido de campo para visualización de avances y atrasos en la colocación de 
estructura de vidrio en palcos en el cual se logró observar las siguientes dificultades: 
Hasta el momento se han trabajado en 22 palcos 
En el palco #3 se encontró problemas en la instalación de las puertas de vidrios por 
las deformaciones en la losa lo cual genera que los pisos no dejen que las puertas 
de vidrio puedan abrirse y cerrarse correctamente. También se detectó una partición 
desplomada lo cual genera entre el marco y la partición un claro de 1cm y en el cual 
no se puede sellar con silicón ya que solo se le permite sellar claros de 3mm o 
menos.  
En el palco #9 los proveedores trajeron una puerta equivocada en la cual abre de 
derecha a izquierda la cual por diseño debería de ser al lado contrario y la cual 
deberá de ser cambiada por la puerta original en diseño.  
En el palco #22 y # 23 se ha tenido problemas con los ajustes de los marcos por las 
deformaciones de las losas pero en el cual  el contratista aún se puede ajustar. 
Lunes 15/Mayo/ 2017 
Recorrido diario observando las siguientes irregularidades: 
Filtración de aguas en el área de losas de medios a través de las placas y fisuras 
de losas las cuales caen sobre piso y paredes de los palcos.  
Recorrido con el administrador del estadio viendo los puntos acerca de publicidad, 
palcos, dimensiones, etc. 
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Se logró apreciar en el área de palcos de nivel de vestíbulo ala derecha, palco T-1 
y T-2 en boquetes para puertas realizados en dirección de área de pasillos en el 
cual no están plasmados en diseño y que no son funcionales en el cual se tienen 
que cerrar.  
En el nivel de palcos se ubican en ala izquierda y derecha las terrazas restaurantes 
en la que se han colocado en sus fachadas láminas de durock contaminadas de 
lodos producto de las lluvias.  
Afectaciones por lluvias en gypsum regular en el área presidencial.  
Considerar iluminación en la parte baja de los puentes peatonales. 
Se ha considerado realizar reparaciones en las paredes de los palcos cortando 
desde el nivel inferior 40 -50 cm, las que en su caso se instalaran piezas de durock, 
sin embargo aún no se trata la solución a las paredes a lo que se considera aplicar 
la misma solución.   
Aplicar pintura acrílica en los drenes ubicados en el muro de contención ubicados 
entre primero y segundo graderío.  
Se continua la colocación de parales añadidos en alturas menores a los 2.40 metros 
lo cual es inaceptable. 
Martes 16/Mayo/ 2017 
Reunión de seguimiento de la construcción del estadio nacional se realizó una 
presentación en donde se mostró los avances y dificultades en la semana 
comprendida del 8 al 16 de mayo en donde sobresalen;  
Falta de alineamiento de los barandales en los segundos graderíos, mala ejecución 
de plafones y parales los cuales estaban contaminados con lodos y añadidos 
respectivamente.  
Dificultades con la instalación de los marcos de las ventanas a raíz de la falta de 
horizontalidad de las losas de los palcos.  
En Recorrido por el estadio nacional en horas de la tarde se observó que se dio 
inicio a la remoción de las láminas de durock que tienen sus superficies 
contaminadas. (En los baños 9 y 12).  
Miércoles 17/Mayo/ 2017 
Perfil en área de palcos oxidado debido a humedad. 
Se siguen colocando láminas de durock contaminadas con lodo. 
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La estructura secundaria para la instalación de la lámina de durock en el ducto de 
monta cargas   se tendría que meter un refuerzo.  
Proporcionar un detalle de longitud de pasamanos según la N-TON. 
Revisar la cantidad de taquillas ya que fue disminuida suponiendo que GVI 
internacional avalaría o rechazaría dicha reducción la cual se basa en la cantidad 
de aficionados. 
Las fachadas del salón de la fama están siendo afectadas por la ubicación de las 
condensadoras las cuales en los planos originales de electromecánica estaban 
ubicadas en el techo. No se acepta esta decisión. 
Se constató en un recorrido luego de una llovizna que aún se filtra el agua bajo los 
graderíos sugiriéndoles al personal de la empresa SOLPRO encargada se sellar las 
juntas de que identificaran con tiza, marcador etc. Los puntos  o los sitios que aún 
filtran. 
Con respecto a la colocación de concreto en la zona exterior del bleachers se nos 
consulto acerca de los niveles de piso terminado,  sino afectaba el nivel previamente 
colado (el día de ayer) 
JUEVES 18/ MAYO/2017 
Recorrido por las instalaciones del estadio por parte de la ingeniería Maritza 
Mariadaga acompañada con el Ing. Vladimir Silva y esta supervisión.  
 
Se fue a constató el acabado de la losa de circulación del bleacher.  
Se están sellando las juntas entre el murete y el graderío en el área de tercera base.  
 
VIERNES 19/MAYO/2017 
Recorrido de campo para visualizar avances de acabados en el estadio nacional en 
el cual se logró observar que aún se siguen viendo los parales añadidos en el baño 
9 en el cual no se dejara proceder a colocar las láminas de durock hasta que 
cambien los perfiles o en su defecto presentar documentación del fabricante que 
avale dicha situación. 
Se comienza a trabajar en 3D de concesiones.  
Lunes 22/Mayo/ 2017 
Recorrido con los encargados de publicidad del estadio nacional en donde se 
sugiere dejar esperas para su instalación.  
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OBSERVACIONES:  
Pintura de accesorios en sanitarios. 
Solución de drenaje de pisos en los baños. 
Alineamiento de los barandales. 
Condensadores en fachada de salón de la fama 
Luminarias de campo.  
Recorrido con los encargados de publicidad del estadio nacional. 
 
Martes 23/Mayo/ 2017 
Reunión de seguimiento del estadio nacional.  
Revisión para entrega parcial de baños 10 y 11.  
 
Miércoles 24/Mayo/2017 
Recorrido para revisión de avances en acabados de palcos y baños. 
Entrega de planos de palcos 15 y 16 a Banpro. 
 
Jueves 24/Mayo/2017 
Asistencia a encargados de instalación de publicidad para ver los diferentes puntos 
donde se van a localizar la publicidad.  
Recorrido diario de avances en acabados.  
 
PERSONAL POR CATEGORIAS 
Al cierre de este informe se reportan 350 trabajadores que laboran en la edificación 
del Nuevo Estadio Nacional de Beisbol. 
Destacan en este periodo soldadores que realizan trabajos en la estructura del 
techo, dichos trabajos se efectúan en el área de parqueo en lo que es armado y 
samblasteado de piezas metálica, además maestros de Obra, albañiles, oficiales de 
obra, electricistas, fontaneros, carpinteros, ayudantes, operadores de maquinarias 
como camiones, mini cargadores, mini compactadores, volquetes, rastras, rodillos, 
retroexcavadoras, compactadoras portátiles, grúas estacionarias, grúas de izajes, 
etc.  
El total de trabajadores también incluye la subcontratación de empresas que se 
dedican exclusivamente a obras tales como; 
Instalación de azulejos y cerámicos (Construcciones 911) 
Instalación de estructuras metálicas livianas (Ismael Antonio Conde) 
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Instalación de Obras metálicas  mayores (Camacho Mechanical Nicaraguan 
Company) 
Instalación de particiones livianas y cielos tipo durock y gypsum (Global Gypsum) 
Instalación de obras de electricidad (Electricidad y sistemas) 
Suministro de Concreto estructural (CEMEX) 
Suministro de Pintura LANCO  
Sellos en juntas a nivel general SOLPRO  
Instalación de la red contra incendios (Empresa Válvulas y sistemas) 
Instalación y suministro de Aires Acondicionados SERVIARTICO 
Cuadrillas Hidrosanitarias administradas directamente por el Consorcio del Estadio. 
 
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
El proyecto Construcción del Nuevo Estadio de Beisbol, se ejecuta según las 
especificaciones técnicas plasmadas en planos y descripciones técnicas por 
especialidades.   
Conclusiones:  
El haber acelerado las actividades de instalación de estructuras de techo, ayudarán 
a que las filtraciones de las aguas de lluvias, penetren hasta los niveles de Palcos 
que es la parte con mayores afectaciones. 
Recomendaciones: 
Es importante tener en cuenta que las actividades de colocación de Butacas y de 
aparatos sanitarios están condicionadas a que se hagan las reparaciones 
necesarias y obligatorias.  En el caso de las butacas se deberán realizar alineación 
vertical y horizontal de los graderíos prefabricados que se unen en para conformar 
un sector y de la pendiente adecuada para el drenaje frontal de los graderíos y así 
evitar los empozamientos que generaran corrosión a las bases de las butacas. Para 
la continuidad de los trabajos en los baños públicos es imperante que se solucione 
la falta de pendiente del piso y evitar que el agua se estanque, ya que una vez 
colocados los aparatos y divisiones será más complicado. 
La implementación de medidas que aceleren los tiempos perdidos, tales como 
trabajos  nocturnos y en fines de semana, lograr recuperar los tiempos contractuales 
de  entrega. 
Se recomienda al Contratista, realizar entregas parciales de actividades nodales, 
con el fin de liberar actividades que obligan la secuencia de las etapas. 
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Existen drenajes necesarios y obras de protección según las condiciones 
topográficas del sitio? si 
Existe en el área de construcción sitios adecuados para recolectar los 
desechos sólidos producidos por la construcción? si 
Se cumple con las normas o requisitos básicos ambientales de  
separados los desechos según se establece? si 
La disposición de los desechos sólidos de construcción se realiza según 
el sitio aprobado? si 
El procedimiento de disposición es el adecuado según las normas o 
requisitos básicos ambientales si 
Se cumplen las medidas preventivas para la mitigación de impactos 
previstos en el Programa de mitigación si 
Las letrina provisionales son utilizadas por los trabajadores? si 
 
Entre los impactos ambientales, se pueden citar en términos generales y principales;  
Generación  de ruido, generación de polvo, contaminación del suelo por derrames 
combustible, riesgo de accidentes, desechos sólidos peligrosos o no peligrosos, 
contaminación por gases de escape, procesos erosivos, alteración del paisaje y uso 
de suelo.  
 
Para mitigar los impactos ambientales se realizaron las diferentes actividades: 
Colocación de barreras, humedecimiento constante de la superficie del suelo, 
utilizar maquinaria y equipos de construcción en buen estado mecánico, se deberá 
proveer y obligar a utilizar al trabajador los Equipos de Protección al Personal (EPP). 
Para la disposición de residuos, el encargado del proyecto proporciono  
contenedores de basura, el traslado de los desechos hacia el botadero al menos 
tres veces por semana, proveyó a los trabajadores servicios higiénicos temporales, 
proveyó la regeneración natural de vegetación, en caso de derrames de aceites al 
suelo, se realizó la limpieza inmediata, la reparación de la maquinaria de 
construcción se realizó en los planteles ubicados fuera del área contemplada para 
el proyecto. 
 
Cuadros de avances de obras  de acabados en palcos, servicios sanitarios públicos 
y otras áreas, acabados en palcos de nivel medios y planta baja. 
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Anexo Nº 29  Libro de memoria firmado por los profesionales que formaron parte 
del equipo diseñador - ejecutor del proyecto, y grandes personalidades que 
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FOTO 8: Vista  Aérea y Panorámica del Terreno sin intervención 
FUENTE: El 19 Digital 
FOTO 9: Panorámica del Sitio Descapotado 
FUENTE: E. Lugo. 
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FOTO 10: Recepción y  Apertura de Ofertas 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 11: Entrega del Sitio 
FUENTE: E. Lugo 
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FOTO 12: Movimiento de tierra ala izquierda 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 13: Movimientos de tierra, jardín izquierdo 
FUENTE: E. Lugo 
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FOTO 14: Relleno y compactación de suelo en caja de 
bateo Home club local 
FUENTE: E. Lugo 
FOTO 15: Colado del concreto estructural con equipo telescópico. 
FUENTE: E. Lugo 
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FOTO 16: Replanteo en sitio de la poligonal del terreno del Estadio. 
FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 17: Armado de Aceros 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 18: Limpieza de Zapatas 
FUENTE: E. Lugo 
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FOTO 19: Plantilla de Zapatas 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 20: Llena de Zapata con Concreto. 
FUENTE: E. Lugo 
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FOTO 21: Cisterna de Agua 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 22: Caja de Bateo Local 
FUENTE: E. Lugo 
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FOTO 23: Tunel Dugouts 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 24: Rampas de Acceso. 
FUENTE: E. Lugo 
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FOTO 25: Bardas del Campo 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 26: Construcción Dugouts 
FUENTE: E. Lugo 
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FOTO 27: Pasillo de Servicio. 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 28: Caja de bateo Visitante 
FUENTE: E. Lugo 
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FOTO 29: Terrazas de Bleachers 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 30: Construcción de Berm Field 
FUENTE: E. Lugo 
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FOTO 31: Conformación  de Terrazas del 1er graderío 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 32: Izaje de Gradas prefabricadas.  
FUENTE: E. Lugo 
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FOTO 33: Desencofrado de gradas 1er graderío 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 34: Elaboración de Prefabricados en área de parqueos 
FUENTE: E. Lugo 
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FOTO 35: Alistado de Columnas del Lobby 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 36: Chequeo de dimensiones. 
FUENTE: E. Lugo 
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Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 37: Construcción de Palco para niños invitados 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 38: Desencofre de vigas Rackers 
FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 39: Chequeo previo de escaleras.  
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 40: Chequeo de dimensiones de huellas de Escaleras  
FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 41: Chequeo dimensiones de Contrahuella de Escaleras 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 42: Medición de contrahuellas en los graderíos prefabricados.  
FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 43: Chequeo de anchos de graderíos prefabricados 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 44: Chequeo de anchos de escaleras aplicando la antropometría 
humana con dos personas. 
FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 45: Conformación de Terraza del Berm field 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 46: Chequeo de ubicación de tuberías de Aguas Servidas. 
FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 47: Preparación del Campo de Juego para las excavaciones 
pluviales. 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 48: Visita a terreno de plantación de Grama Bermuda 419 en terreno arrendado 
FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 49: Panorámica de Primer y segundo Graderío del sector de 1ra 
Base 
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 50: Colado de graderíos. 
FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 51: Chequeo de Bullpen con el Asesor Murray Cook   
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 52: Staff del Proyecto en Visita al Estadio con el acompañamiento de Ing. Maritza 
Maradiaga, Ing. Hector Gonzalez,  Sr. Murray Cook, Arq, Juan Palacios, Ing. Pedro Dulanto 
Ronald Calero y Erick Lugo  FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 53: Instalación de cerchas principales y secundarias del cuerpo central y 
alas izquierda y derecha FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 54: Instalación de los perlines clavadores sobre cerchas del techo.  
FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 55: Preparación conformación Manual de suelo y excavaciones para 
tuberías de agua potable.   FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 56: Colocado de concreto de escalones de ascenso y descenso a 
graderíos.  FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 








FOTO 57: Encofre y llena de concreto para losa de techo de concesiones 
de bermfield y baño # 1  FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 58: Inicio de la Instalación de Paneles electrónicos en pantalla de video 
detrás del jardín izquierdo.  FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 59: Instalación de Vidrio laminado de 3mm+3mm+pvv en fachada 
principal y del Lobby  FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 60: Detalles de cajas de bateo finalizadas, piso de grama sintética, protecciones 
laterales de malla sintética y padding en paredes y columnas de Home Club Local.  
 FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 61: Trabajos de acabados en concesiones de Nivel Vestíbulo.  
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 62: Cielos falsos y e instalaciones eléctricas en pasillo de recepción y 
vestidores de equipo local.  FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 63: Área de Training room y gimnasio preparados para la instalación 
de piso de hule de 5 mm.  FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 64: Instalación de alfombras y Lockers en área de vestidores Home 
Club Visitante  FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 65: Equipamiento de Gimnasio previo revestimiento de piso con 
láminas de hule de 5 mm.  FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 66: Chequeo de instalación de azulejos en paredes de duchas en el 
área de sanitarios de Home Club. FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 67: Finalización de la Instalación de puertas y particiones de plástico 
solido en baños públicos. FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 68: Instalación de Urinarios en Baños públicos tipo batea, fabricados 
de acero inoxidable.  FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 
















FOTO 69: Chequeo de aparatos sanitarios, azulejos, dispensadores y 
espejos de baños de palcos.  FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 70: Procesos de imprimación de asfalto en estacionamientos 
generales del costado nor oeste.  FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 71: Estructuras de concreto (vigas y columnas) finalizadas e iniciando 
actividades de izaje de estructuras de techo  FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 72: Preparación y trazo del diseño de andén peatonal principal que conecta la 
avenida universitaria con la plazoleta oeste. FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 73: Proceso de instalación y limpieza de butacas en palcos Nivel 
Palcos.  FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 74: Proceso de instalación de láminas troquelada de techo KR 18 sobre emperlinado 
de cerchas y preparación de campo de juego. FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 


























FOTO 75: Vista general del campo de juego preparado para la siembra de la grama tipo Bermuda 
419. Nótese la instalación total de las butacas  FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 76: Proceso de conformación del montículo por el asesor en estadios de 
Grandes Ligas Mr. Chas Olsen  FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 77: Apoyo en físico en los trabajos de conformación del Montículo.  
FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 78: Vista frontal de cuerpo central en su etapa de techos finalizada.  
FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 79: Pruebas de Riego automatizado en terreno de juego y construcción de ojo 
de bateador detrás de Jardín Central  FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 80: Etapa de finalización de cubierta de techo en Jardín Derecho y conformación 
manual de plazoleta frente a concesiones. FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 81: Bullpen visitante y local con grama artificial y áreas de prácticas de 
lanzamientos del pitcher. FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 82: Vista del campo de Juego 100% finalizado, con sus bardas, 
luminarias y warning track.  FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 83: El día de la inauguración 20 de Octubre de 2017, en compañía del 
diseñador del Estadio Nacional Arq. Rodrigo Maldonado  FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 84: En varias ocasiones se recibió y atendió la visita de estudiantes de 
diferentes universidades; UNI, UCA, UNAN UAM FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 85: Presentación realizada a estudiantes de la carrera de arquitectura de 
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN.  FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 86: En compañía del Sr. Dennis Martínez, por quien el Nuevo Estadio 
Nacional de Beisbol lleva su honorable y glorioso nombre. FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 87: Compartiendo una recepción con grandes personalidades de la 
crónica deportiva Sr. Edgard Tijerino Mantilla. FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 88: En compañía de una de las estrellas del beisbol nacional ahora 
en grandes ligas, el Sr. Cheslor Cuthbert  FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 

















FOTO 89: Día de la Inauguración de los XI Juegos deportivos centroamericanos en donde se 
atendió a más de 3000 jugadores de los 7 países de la región. FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 90: Día de la Inauguración del Estadio en donde el Sr. Dennis Martínez 
realizó el primer lanzamiento y quedó como inaugurado. FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 



























FOTO 91: Reconocimiento  otorgado a mi persona por la Coordinadora de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAN, Arq Marythel Garache FUENTE: E. Lugo 
 
FOTO 92: Exposición en aula de clase en el edificio 0 en la Universidad 
Nacional de Ingeniería FUENTE: E. Lugo 
 
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 
 
Nuevo Estadio Nacional de Beisbol en la Ciudad  de Managua,  Nicaragua. Licitación- 
Revisión y Aprobación de Diseño Arquitectónico – Supervisión de obra. 





Ley No. 801 “Ley de contrataciones administrativas municipales 
Constitución Política y sus reformas (Republica de Nicaragua) 
Arquitectura Habitacional, Plazola. Edit. Editorial Limusa   
El Arte de Proyectar en Arquitectura (NEUFER) Edit.Editorial Gustavo Gill. 
(España)  
 
Reglamento de la construcción para el Distrito Federal, México 
Características generales del Municipio de Managua. 
Ley N°. 331, ley electoral con reformas incorporadas capítulo v 
de la elección de alcalde y vicealcalde y de los concejos municipales 
Atlas Geográfico de Nicaragua y universal. Edit. EDITORIAL OCEANO, Barcelona 
(España) 
Fernández de Oviedo, Historia Natural y General de Las Indias, Libro IV. 
 
Apuntes sobre la historia de Managua. Marcia Traña Galeano, Edit. Prinart 
Ediciones 















Estacionamiento de Auto buses publicos
Estacionamiento de Jugadores y autobus
Estacionamiento para Estaciones moviles y staffEstacionamiento para Motocicletas
Estacionamiento para Vehiculos de mantenimiento

































































































escalera del vestibulo a medios #11



































ZONA VIP  PALCOS
      T-4 Y T-5


















y Jueces ZONA VIP PALCOS 




Nivel Vestibulo ZONA Concesiones
































metrosZONA PRENSA Y MEDIOS






















































































































































































































































































Br. Erick Lugo Blanco
trazo de isoptica





























SECCION 01 ISOPTICA GENERAL
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Br. Erick Lugo Blanco
trazo de isoptica














 SECCION 02 ISOPTICA GENERAL BERM FIELD

























































































planta de conjunto  final










































































Tabla de Derrotero y Coordenadas
PI Distancia Rumbos
PI-1 - PI-2 62.35m ???????????
PI-2 - PI-3 56.87m ???????????
PI-3 - PI-4 4.20m ???????????
PI-4 - PI-5 4.94m ???????????
PI-5 - PI-6 7.14m ???????????
PI-6 - PI-7 23.67m ???????????
PI-7 - PI-8 6.10m ???????????
PI-8 - PI-9 42.88m ???????????
PI-9 - PI-10 50.62m ???????????
PI-10 - PI-11 55.44m ???????????
PI-11 - PI-12 19.94m ???????????
PI-12 - PI-13 2.54m ???????????
PI-13 - PI-14 5.87m ???????????
PI-14 - PI-15 53.77m ???????????
PI-15 - PI-16 6.38m ???????????
PI-16 - PI-17 10.83m ???????????
PI-17 - PI-18 37.81m ???????????
PI-18 - PI-19 7.96m ???????????
PI-19 - PI-20 47.58m ???????????
PI-20 - PI-21 6.21m ???????????
PI-21 - PI-22 35.69m ???????????
PI-22 - PI-23 2.38m ???????????
PI-23 - PI-24 13.76m ???????????
PI-24 - PI-25 10.66m ???????????
PI-25 - PI-26 31.48m ???????????
PI-26 - PI-27 66.98m ???????????
1341620.475           579262.821
1341608.694           579324.048
1341614.072           579380.664
1341611.125           579383.656
1341607.785           579387.293
1341602.842           579392.444
1341601.046           579416.047
1341600.815           579422.142
 1341615.619           579462.391
 1341633.066           579509.907
1341644.846           579564.086
 1341648.832           579583.628
 1341646.303           579583.900
1341641.068           579586.553
1341590.080           579603.630
1341584.060           579605.738
1341573.780           579609.133
1341537.758           579620.640
1341530.194           579623.125
1341484.920           579637.751
1341478.994           579639.599
1341444.995           579650.465
1341442.649           579650.893
1341429.484           579654.880
1341426.139           579644.756
1341416.080           579614.924
Norte Este

















Tabla de Derrotero y Coordenadas
PI Distancia Rumbos
PI-27 - PI-28 1.38m ???????????
PI-28 - PI-29 57.53m ???????????
PI-29 - PI-30 41.55m ???????????
PI-30 - PI-31 27.63m ???????????
PI-31 - PI-32 31.44m ???????????
PI-32 - PI-33 41.77m ???????????
PI-33 - PI-34 42.21m ???????????
PI-34 - PI-35 32.93m ???????????
PI-35 - PI-36 18.92m ???????????
PI-36 - PI-37 10.53m ???????????
PI-37 - PI-38 21.58m ???????????
PI-38 - PI-39 24.21m ???????????
PI-39 - PI-40 16.91m ???????????
PI-40 - PI-41 19.45m ???????????
PI-41 - PI-42 13.64m ???????????
PI-42 - PI-43 18.03m ???????????
PI-43 - PI-44 15.17m ???????????
PI-44 - PI-45 14.62m ???????????
PI-45 - PI-46 11.60m ???????????
PI-46 - PI-47 15.83m ???????????
PI-47 - PI-48 17.30m ???????????
PI-48 - PI-49 24.58m ???????????
PI-49 - PI-50 19.78m ???????????
PI-50 - PI-51 19.48m ???????????
PI-51 - PI-52 16.38m ???????????
PI-52 - PI-53 20.98m ???????????
PI-53 - PI-54 14.80m ???????????
PI-54 - PI-1 9.59m ???????????
1341395.417           579551.206
1341394.191           579551.843
1341377.879           579496.671
1341365.040           579457.149
1341356.464           579430.879
1341346.708           579400.987
1341333.670           579361.308
1341320.563           579321.180
1341310.319           579289.883
1341304.420           579271.903
1341314.329           579268.329
1341334.558           579261.009
1341357.510           579253.091
1341373.580           579247.814
1341392.116           579241.924
1341405.321           579238.508
1341423.070           579235.355
1341438.149           579233.737
1341452.657           579235.575
1341464.257           579235.494
1341480.017           579236.951
1341496.995           579240.249
 1341521.249           579244.234
1341540.737           579247.620
1341559.907           579251.061
1341576.142           579253.242
1341596.695           579257.467
1341611.208           579260.365
???????????????????????
Norte Este
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